

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

4.9.2014

Fimean TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

Aika	04.09.2014 kello 14:00 – 16:05
Paikka	Valtori HKI Merikotka Siltasaarenkatu 18-20 A, 00530 HKI
Osallistujat	Puheenjohtaja: Soile Lahti, FIMEA, videolla Jäsenet, Asiakas: Juha-Pekka Nenonen, Tietohallintojohtaja, Fimea, Jaana Vesterinen, luottamusmies (henkilöstön edustaja), Fimea Jaakko Hartikka, ICT-päällikkö, Fimea Jäsenet, TORI-hanke, VM: Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies, hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, Valtori Marjut Siintola, Valtori, sihteeri
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Juha-Pekka Nenonen totesi esittävänsä kohdassa muut asiat kysymyksiä, jos niihin ei saada vastauksia kokouksen aikana. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus/ Vuorikoski

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

Keskustelussa tuli esille, että Marjut Siintola totesi, että Fimean pitää varautua lisäkustannuksiin, koska siirtyviä henkilöitä ei ole. Projektissa kartoitetaan henkilötyövuosimäärä, joka vaaditaan tehtävien tekemiseen Valtorissa. Henkilötyövuoden hinta 2014 on 70.000, vuoden 2015 hintaa ei ole määritetty.

Keskusteltaessa mahdollisesta FIMEAn kustannustennoususta siirryttäessä Valtorin asiakkaaksi Timo Saastamoinen totesi, että vielä ei ole olemassa mallia, jolla konsernitasolla aikaan saatuja kustannushyötyjä voitaisiin jyvittää niille virastoille, jolla kustannukset kasvavat. TORI-hanke selvittää ratkaisuja tähän haasteeseen.

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

4.9.2014

Mikko Vuorikoski kertoi, että Tiedon K&K sopimukseen mukaan haluavat virastot liitetään sopimukseen asiakaskohtaisella palveluliitteellä, joka sovitaan ja hinnoitellaan yhdessä.

Mikko Vuorikoski totesi, että tulevaisuudessa Valtori tuottaa konesalipalveluita sekä itse että hankimalla niitä yksityisiltä markkinoilta. Fimean on hyvä valmistautua oman konesalinsa siirtoon K&K sopimuksen piriin. Aikataulu sovitaan yhdessä Valtorin kanssa.

Mikko Vuorikoski kertoi, että Funet-sopimus siirtyy Valtorille.

4 Projektin tilannekatsaus / Siintola

Marjut Siintola esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

Todettiin, että

- Fimean laboratoriojärjestelmät on kuvattava DD-lomakkeelle.
- Euroopan lääkeviraston järjestelmät on myös kuvattava DD-lomakkeelle.
- Jos tekeminen on ulkoistettu, sopimukset pitää luetteloida. Sopimusten siirrosta tai jäämisestä päätetään kartoitusvaiheessa.

Hyväksyttiin tilannekatsaus.

5 Projektin riskit

Käytiin läpi ja päivitettiin projekti riskit (liite 4.1).

- Aikatauluriskin muutosta ei hyväksytty. Muut muutetut riskit (sopimus- ja palvelussirrosta johtuen ICT-kustannukset kasvavat ja Fimean projektille varattujen resurssien estyminen (sairaus, muut työtehtävät) sekä uusi riski (Fimean omien TORI ICT-asiantuntijoiden puuttuminen projektista vaikeuttaa palveluiden selvitystyötä as-is vaiheessa) hyväksyttiin esitetyksi.

6 Viestintäsuunnitelma

Jaakko Hartikka esitteli projektin viestintäsuunnitelmaan tehdyt päivitykset (liite 4.3).

Hyväksyttiin viestintäsuunnitelma.

7 Päätösesitykset / Marjut Siintola

Marjut Siintola esitteli projektisuunnitelman päivitetyn version sekä liitteet. Hyväksyttiin projektisuunnitelman versio 0.9 (liitteineen) versioksi 1.0 (liite 4). Riskikartoitus sekä viestintäsuunnitelma käsiteltiin tämän kokouksen kohdassa 5 ja 6.

Käytiin läpi kartoituksen tulokset: siirtyvät kohteet, keskusteltavat kohteet (Liite 5).

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

4.9.2014

Keskustelussa tuli esille, että

- kaikki lisenssit on merkittävä lomakkeelle, vaikka eivät siir-
tyisikään.
- nykyisten alustapalvelujen hallinnonti- ja ylläpitopalvelut on kar-
toitettava.
- laboratoriojärjestelmät on kartoitettava.

Hyväksyttiin kartoituksen tulokset edellä kuvatuilla muutoksilla jatkotyön pohjaksi (toimenpide 4).

8 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1.	12.6.	Päivitetään alustavaan projektisuunnitelmaan v.06 kohdassa 3. mainitut asiat	Mervi Koivuola / Jaakko Hartikka	17.6.2014	Sulje- taan	Korjaukset tehty
2.	12.6.	Riskit käydään läpi projek- tiryhmässä	Esa Yli- varvi / Jaakko Hartikka	4.9.2014	Sulje- taan	Tehty
3	12.6.	Tarkistetaan projektin päättymisajankohta	Esa Yli- varvi	4.9.2014	Sulje- taan	Tarkastettu
4	4.9.	Täydennettävä DD- lomakkeelle kokouksessa sovitut kokonaisuudet.	Jaakko Hartikka	15.9.2014	Uusi	

10 Muut asiat

DD-selvitys on työllistänyt Jaakko Hartikkaa. As-is vaiheen aikana osaamisen siirto työllistää jonkin verran. Kolmikanta (Appelsiini – Valtori - Fimea) työllistää alkuvaiheessa enemmän, mutta toimintamallin vakiin-
tuessa sen työllistävyys pitäisi vähentyä Fimeassa.

Tilaukset ja laskutuksen hoitaa Valtori sen jälkeen, kun sopimus on siir-
tynyt Valtoriin. Osaamisen siirtoon liittyvät toimenpiteet on sovittava pro-
jektissa.

11 Seuraava kokous

4.11.2014 / siirtosopimuksen hyväksyminen

Liitteet

1. TORI hankkeen tilannekatsaus

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

4.9.2014

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Valtorin tilannekatsaus
4. Siirtoprojektin projektisuunnitelma (päivitetty)
 - 4.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma (päivitetty)
 - 4.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 4.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
 - 4.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 4.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
5. Kartoituksen tulokset