

27.3.2015

## Palvelunäkymien toteuttamishankkeen ohjausryhmän kokous 3/2015

Aika	torstai 26.3.2015 klo 13.00–15.00
Paikka	valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Tienhaara (K1-krs)
Osallistujat	Marjukka Ala-Harja, kehittämisspäällikkö, VM, puheenjohtaja Jani Ruuskanen, hankepäällikkö, VRK, varapuheenjohtaja Jaana Lappi, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö Tanja Rantanen, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto Pirkko Romakkaniemi, verkkopalvelupäällikkö, Valtiokonttori Arja Terho, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö Janne Viskari, johtaja, yksikön päällikkö, Väestörekisterikeskus Tiia Jalonen, hankekoordinaattori, VM, kokoussihteeri
Erikseen kutsuttuina	Annette Hotari, projektipäällikkö, VRK Elsa Nyman, projektipäällikkö, Valtori
Poissa	Mika Kaukonen, palvelupäällikkö, Valtori Heikki Heikkilä, johtaja, AHTI Hannu Korkeala, apulaisjohtaja, Valtiokonttori Marko Puttonen, kehittämisjohtaja, valtiovarainministeriö Seppo Toivonen, järjestelmäpäällikkö, Kansaneläkelaitos

### 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys:  
Hyväksytään kokouksen esityslista.

Kokous avattiin klo 13.02.

Keskusteltiin asiointitilin etenemisestä. Todettiin, että asiaa voidaan käsitellä mahdollisesti seuraavassa kokouksessa.



Päätös:  
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

## 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätösesitys:  
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös:  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

## 3. Palvelutietovarannon käyttöönoton projektisuunnitelma

Projektipäällikkö Annette Hotari Väestörekisterikeskuksesta esittelee kansallisen palvelutietovarannon käyttöönoton projektisuunnitelman.

Päätösesitys:  
Hyväksytään projektisuunnitelma ja käyttöönottoprojektin toteutuksen aloittaminen suunnitelman mukaan.

Projektipäällikkö Annette Hotari esitteli kansallisen palvelutietovarannon käyttöönoton projektisuunnitelman pääkohdat.

Palvelutietovarannon (PTV) käyttöönottoprojektin tavoitteena on viedä läpi PTV:n laajamittainen käyttöönotto vuosien 2015-2017 aikana sekä varmistaa palvelutietojen jatkuva ylläpito.

Keskustelussa tuli esiin mm.:

- Projektin tavoitteet on asetettu epärealistisiksi ja ne pitää muotoilla uudelleen.
- Ohjeistuksen ja koulutusmateriaalin tulee olla pitkällä jo ensi vuoden alussa. Muutoin materiaalia voi kehittää projektin edetessä vaiheittain.
- Palvelut tulee kuvata yhteneväisellä tavalla. Haasteena on erityisesti palveluiden suhteiden kuvaaminen.
- Projektin tavoitteeksi voidaan kirjata, että vuoden 2017 loppuun mennessä kaikki toimijat ovat vähintäänkin sitoutuneet PTV:n käyttöönottoon ja niille on tehty suunnitelma ja aikataulu.
- Käyttöönottoprojektin tehtäviä tarkennetaan projektisuunnitelman liitteeksi tulevassa osituksessa.
- PTV:n tietosisältö on kenen tahansa käytettävissä ilman kirjautumista ja se tarjotaan avoimena datana.
- Yhteistyö eri tietovarantojen kehittäjien kesken on tärkeää ("infostruktuuri").
- PTV:n koordinoitiryhmään on hyvä ottaa mukaan Yritys-Suomi.

Toimenpiteinä sovittiin:

- Tehdään blogikirjoitus PTV:n käytettävyydestä.
- Palvelunäkymien referenssiryhmien kick offien esitykset toimitetaan ohjausryhmälle. ([Kick off -esitykset VM:n sivuilla](#))
- Varmistetaan KaPAN osallistuminen ja mahdolliset puheenvuorot Valtio Expossa ja Kuntamarkkinoilla.

- Kun betaversiossa on jo jonkin verran tietoa, voidaan harkita esimerkiksi PTV:n tietoihin perustuvan sovelluskilpailun järjestämistä yrityksille.

Päätös:

Hyväksyttiin projektisuunnitelman päälinjat. Käsitellään ja pyritään hyväksymään täydennykset seuraavassa kokouksessa.

#### 4. Palvelunäkymien toteutushankkeen organisaatio ja vastuut

Päätösesitys:

Merkitään hankkeen organisaatio ja vastuut tiedoksi.

Annette Hotari ja Jani Ruuskanen esittelivät hankkeen organisaation ja vastuut.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi hankkeen organisaatio ja vastuut.

#### 5. Palvelunäkymien toteutushankkeen tilannekatsaus

Päätösesitys:

Merkitään hankkeen tilannekatsaus tiedoksi.

Jani Ruuskanen esitteli hankkeen tilannekatsauksen, jossa tuli esille mm.:

- Kehitystyö etenee suunnitellusti.
- Opiskelijakilpailun suunnittelu Aalto Media Factoryn kanssa ja siihen liittyvä viestintäsivusto on lähes valmis (kaikkiminusta.suomi.fi).
- Referenssiryhmien kick offit pidettiin 24.3.2015. Julkishallinnosta mukaan ryhmän jatkotyöhön on jo ilmoittautunut useita ja muutamia kiinnostuneita yrityksiä on jo myös mukana, mutta lisää kaivataan.
- Tuoteomistajan rekrytointi on käynnissä VRK:ssa.

Toimenpiteinä sovittiin:

- Kokonaisarkkitehtuurityön tuloksia voitaisiin käsitellä ohjausryhmässä.
- KaPA-ohjelmaryhmässä tulisi käsitellä sitä, otetaanko PTV:oon mukaan myös yritykset, joilla ei ole mitään (edes palvelusetelityyppistä) yhteyttä julkiseen hallintoon. Kilpailu- ja kuluttajaviraston alustavan arvion mukaan tämä saattaisi olla kilpailuneutraliteetin kannalta ongelmallista.
- Jatkossa pyritään seuraamaan myös sidosryhmien (mm. Suomi.fi ja Yritys-Suomi.fi) hankkeeseen käyttämää työaikaa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi hankkeen tilannekatsaus.

#### 6. Muut asiat

Ei muita asioita.

#### 7. Seuraava kokous

Todettiin, että syksyn osalta kokoukset aikataulutetaan sopivasti ennen ohjelmaryhmän kokouksia. Muiden hankkeiden tilannekatsaukset käydään lyhyesti läpi seuraavassa kokouksessa.

Ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään maanantaina 4.5.2015 klo 13.30–15.30 valtiovarainministeriössä (Mariankatu 9, nh. Tienhaara).

#### 8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 15.01.

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet

Tiedoksi

Maria Nikkilä, ohjelmapäällikkö, VM