

26.2.2015

Palvelunäkymien toteuttamishankkeen ohjausryhmän kokous 2/2015

Aika	keskiviikko 25.2.2015 klo 9.00–11.00
Paikka	valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Nousukausi (K1-krs)
Osallistujat	Marjukka Ala-Harja, kehittämispäällikkö, VM, puheenjohtaja Jani Ruuskanen, hankepäällikkö, VRK, varapuheenjohtaja Heikki Heikkilä, johtaja, AHTI (Lync) Mika Kaukonen, palvelupäällikkö, Valtori Marko Puttonen, kehittämisjohtaja, valtiovarainministeriö Tanja Rantanen, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto Pirkko Romakkaniemi, verkkopalvelupäällikkö, Valtiokonttori Arja Terho, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö Seppo Toivonen, järjestelmäpäällikkö, Kansaneläkelaitos Janne Viskari, johtaja, yksikön päällikkö, Väestörekisterikeskus Tiia Jalonen, hankekoordinaattori, VM, kokoussihteeri Elsa Nyman, projektipäällikkö, Valtori Marko Latvanen, verkkotoimittaja, Valtiokonttori
Poissa	Hannu Korkeala, apulaisjohtaja, Valtiokonttori Jaana Lappi, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys:
Hyväksytään kokouksen esityslista.

Kokous avattiin klo 9.01.

Päätös:
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja



Päätösesitys:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
Todettiin, että riskianalyysityökaluja on päivitetty ja ne laitetaan ryhmätyötilaan.

Päätös:
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Hankesuunnitelman avoimet asiat

Käydään läpi erityisesti yrityksen palvelunäkymän osuus hankesuunnitelmasta.

Päätösesitys:
Hyväksytään hankesuunnitelma muilta kuin yrityksen palvelunäkymien osalta. Merkitään tiedoksi hankkeen etenemisvaihtoehdot yrityksen palvelunäkymän osalta.

Marjukka Ala-Harja esitteli vaihtoehtoja yrityksen palvelunäkymän kehittämiseksi.

TEM tekee 11.3. pidettävään kokoukseen yhteistyöehdotuksen, jossa kootaan TEMin toiveet yhteisen kehittämisen laajuudesta ja konkreettisesta etenemisestä, TEM:n ohjausroolin varmistamisesta, yhteisen hallintamallin luomisesta sekä mahdollisista säädöstarpeista. VM ja TEM neuvottelevat ja sopivat etenemisestä.

Keskusteltiin yrityksen palvelunäkymän kehittämisen vaihtoehtoista. Todettiin, että jo olemassa oleviin ratkaisuihin on käytetty esimerkiksi SADe-ohjelman rahoitusta ja mikäli jo luotuja ratkaisuja ei aiota palvelunäkymissä hyödyntää, se pitää perustella. Keskeistä on ensin tietää, minkälainen kokonaisuus halutaan saavuttaa ja miten siihen parhaiten päästään. Jokin tietty teknologia ei voi olla suunnittelun lähtökohtana. Lisäksi todettiin, että hallintamallien, ohjauksen ja rahoituksen selkiyttäminen on erittäin tärkeää.

Todettiin, että Yritys-Suomeen liittyvät suunnitelmat tarkentuvat kun suuret linjat saadaan selkeämmiksi. Kansalaisen näkymien osalta työtä jatketaan sovitusti.

Päätös:
Hyväksyttiin hankesuunnitelma muilta osin kuin yrityksen palvelunäkymien osalta. Yrityksen palvelunäkymien osalta suunnitelma pyritään hyväksymään seuraavassa kokouksessa.

4. Palvelunäkymien viranomaisreferenssiryhmän suunnitelma

Päätösesitys:
Hyväksytään palvelunäkymien viranomaisreferenssiryhmän suunnitelma toteutettavaksi.

Marko Latvanen esitteli viranomaisten referenssiryhmän suunnitelman.

Todettiin, että ryhmän jäsenten halutaan sitoutuvan tuomaan tietoja palvelutietovarantoon ja vaikuttamaan kehittämiseen. Käyttökokemuksia tietojen manuaalisesta tallentamisesta haetaan erityisesti kunnilta, jotka ovat jo nyt innokkaita tulemaan mukaan.

Valtori tulee myös ottaa mukaan referenssiryhmään. Ryhmän kokoonpanoa on hyvä suunnitella myös palveluväylän käyttöönottojen näkökulmasta. Yksi mahdollinen osallistajaorganisaatio voisi olla Maistraatit. Jos jäsenmäärä kasvaa liian isoksi, ryhmän organisointia voidaan miettiä uudestaan.

Todettiin, että seuraavassa kokouksessa käsitellään tarkemmin asiointitilin etenemissuunnitelmaa.

Päätös:

Hyväksyttiin palvelunäkymien viranomaisreferenssiryhmän suunnitelma toteutettavaksi.

5. PTV:n projektisuunnitelma

Päätösesitys:

Hyväksytään PTV:n projektisuunnitelma toteutettavaksi ja puolletaan tämän mukaista rahoitushakemusta.

Elsa Nyman esitteli PTV:n etenemissuunnitelman.

Tavoitteena on pääkaupunkiseudun palvelu- ja toimipisterekisterin sekä esteettömyyssovelluksen kehittäminen kansalliseksi ratkaisuksi ja lisensoiminen avoimen lähdekoodin lisenssillä valtion käyttöön Valtorin tarjoamaksi palveluksi. Suunnitelmassa edetään yhteisprojektilla Helsingin kaupungin kanssa.

Marjukka Ala-Harja esitteli lyhyesti kuntien perusteluja. Todettiin, että kunnat eivät ole tehneet kustannuslaskelmia, mutta pitävät etenemistapaa erittäin hyödyllisenä.

Toteutusprojektiin liittyy myös mm. JHS 183 -tietomallin ja JUPO-luokituksen kehittämistyö. Marko Latvanen lupasi tehdä kokonaisuudesta kuvallisen esityksen (liite 1).

Päätös:

Hyväksyttiin PTV:n projektisuunnitelma toteutettavaksi ja puollettiin tämän mukaista rahoitushakemusta.

6. Hankkeen tilannekatsaus

Päätösesitys:

Merkitään hankkeen tilannekatsaus tiedoksi.

Keskeistä hankkeessa on tällä hetkellä mm.:

- Scrum-tiimi on aloittanut työt VRK:n tiloissa tammikuussa.
- Kokonaisarkkitehtuurityö etenee hyvin. Haasteita on tuonut Yritys-Suomen yhteensovittaminen muuhun arkkitehtuuriin.
- Proton pohjalta on pystytty tekemään kehitystyötä. Palveluväylän tuotantoympäristön aikataulumuutos ei vaikuta näkymien kehitystyöhön.
- Palvelumuotoilutiimi on valittu (Innofactor). Työ alkaa 26.2.
- PTV:n kehitys- ja tietomallityöt etenevät hyvin
- Useita julkisen hallinnon toimijoita ja joitakin yrityksiä on tavattu asiakkuustietojen tuomiseksi näkymiin.
- Opiskelijakilpailun (tiedon visualisointi) suunnittelu on aloitettu Aalto Media Factoryn kanssa ja kansallinen kilpailu on tarkoitus käynnistää 1.4.
- Valtorin kautta on hankittu tietoturva-auditoin osaksi scrumtiimiä.
- Tuotantoympäristön hankinnan suunnittelu ja tuoteomistajan rekrytointiprosessi on käynnistetty.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi hankkeen tilannekatsaus.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään torstaina 26.3.2015 klo 13.00–15.00 valtiovarainministeriössä (Mariankatu 9, nh. Tienhaara).

Lync-kokouksyhteys avataan jatkossa automaattisesti.

9. Kokouksen päättäminen

Liitteet	JHS-PTV-JUPO -kuvaus
Jakelu	Ohjausryhmän jäsenet
Tiedoksi	Maria Nikkilä, ohjelmapäällikkö, VM