



MUISTIO

Vnk004:01/2003

25.4.2005

Valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä (PTJ)

PTJ2-HANKKEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS (6)

Aika 22.4.2005, klo 13-15

Paikka Mariankatu 9, YK nh 2-3 (VM)

Läsnä

Paajanen Ketola	Tuire Terja	VM/VNTHY, pj Vnk, siht.
Gripenberg	Kirsi	LVM
Iiskola	Jarmo	TM
Jaakkola	Anja-Riitta	VM
Jaatinen	Leena	OPM
Jokipii	Heikki	SM
Jääskeläinen	Maija-Liisa	EK
Kaasinen	Eero	STM
Kristiansen	Jens	OM
Malinen	Kirsi	KTM
Martikainen	Irma	TM
Martovaara	Tuula	OM
Moisio	Riku	VM
Olander	Marit	Vnk
Peisa	Sirkka	TPK
Pitkänen	Mikko	OM
Punkka	Marjatta	Edita
Saastamoinen	Marja	UM
Viljakainen	Seija	STM

1 Yleistä

Puheenjohtaja avasi tilaisuuden ja esitteli kokouksen asialistan. Edellisten kokouksen muistiot löytyvät HAREsta.

2 Projektin tilanne

2.1 PTJ2-sovellus



PTJ2-sovelluksesta on 8.4.2005 toimitettu testaukseen versio 0.3.3, joka koostuu raportoitujen virheiden korjauksista sekä Look&Feel-palaverissa sovituista muutoksista. Edelleen kehitystä tarvitsevien toimintojen listalla on vielä mm. eduskunnan toiminnot, jakelut ja liitekäsittely.

2.2 Käyttöönottosuunnittelu

Käyttöönottosuunnitelmien tarkennus alkaa viikolla 17.

2.3 Testi- ja tuotantoympäristöt

Tuotantoympäristö on valmis ja odottaa sovelluksen asennusta, jotta siinä voidaan testata konversioajot. Testiympäristö on nykyinen PTJ2-testiympäristö, jota voidaan käyttää jatkossa koulutuksiin.

2.4 Citrix-ympäristö

Citrix-ympäristö vanhan PTJ:n käyttöön on toteutettu.

3 Lainlaatija

Riku Moisio esitteli Lainlaatijan uudelleenarviointiraportin pohjalta Lainlaatijan tilannetta. Projekti aloitetaan uudelleen alusta osaksi uusin resurssein.

Ensimmäisen toteutusyrityksen epäonnistumisen syynä oli mm. se, että valittu VBA-teknologia ei odotuksista huolimatta osoittautunut ominaisuuksiltaan toteuttamiskelpoiseksi välineeksi. Tekninen ratkaisu jouduttiin arvioimaan uudelleen ja analyysissä todettiin, että ratkaisun suurin riski on siinä, saadaanko sovitussa aikataulussa aikaan minkäänlaista Lainlaatijavälinettä.

Arviointiryhmä valitsi toteutusvälineiksi Microsoft Word2003 Professionalin ja Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office Systemin (VSTO2005), joilla on mahdollista kehittää älykkäitä XML-asiakirjapohjia. VSTO2005:sta on käytössä beta-versio (2).

Valinnan seurauksena Lainlaatija joudutaan tekemään uudelleen ja alustava käyttöönottoajankohta on siirtynyt tammikuuhun 2006. Siirtymäkaudella (PTJ2:n käyttöönoton jälkeen elokuusta 2005 tammikuuhun 2006) käytetään vanhoja Lainlaatija-pohjia. Uusi teknologia edellyttää, että työasemaan on asennettu Word2003 Professional ja .Net Framework v.2.0.

Uuden Lainlaatijan projektiryhmää on vahvistettu; VNTHY:stä projektiin liittyvät Riku Moisio (teknologia) ja Tanja Rönk (XML-skeemat), Fujitsulta ja Microsoftilta on nimetty uusia henkilöitä projektiin.

Hankkeessa on edelleen riskejä, jotka liittyvät uuteen teknologiaan ja siihen, että VSTO2005:sta on julkaistu vasta beta-versio (2). Toisaalta vali-



tulla teknologialla voidaan saavuttaa laadukas ja helppokäyttöinen asiakirjan tuotantoprosessi, joka on jatkossa myös yhteensopiva muiden järjestelmien kanssa. Ratkaisu on myös merkittävä tekninen mallitoteutus muille vastaavanlaisille tarpeille.

Alustavan aikatauluarvion mukaan käyttöönotto on tammikuussa 2006, mikä merkitsee sitä, että Lainlaatija on saatava testattavaksi viimeistään lokakuussa 2005 ja koulutusten pitää alkaa marraskuussa 2005. Työtapa projektissa on iteratiivinen, joten työn tuloksia (prototyyppi) arvioidaan jatkuvasti toteutuksen edetessä.

Tuire Paaajanen lisäsi, että Lainlaatija-projekti on PTJ2-projektin osaprojekti, jonka projektipäällikkö on Kristiina McGarvie. PTJ2-projekti jatkaa nykyisellä kokoonpanolla ja aikataululla, mikä merkitsee sitä, että Lainlaatija-projekti ottaa syksyllä 2005 päättyvältä PTJ2:n toteutusprojektilta seurattavakseen ne Lainlaatijan viivästymisestä aiheutuvat PTJ2-käyttöönoton jälkeen toteutettavat toiminnot, jotka PTJ2:sta jää testattavaksi siirtymäkaudelle.

Lainlaatijan uudelleenarviointiraportti toimitetaan pyynnöstä kiinnostuneille sähköpostitse.

4 Konversio

Konversio testataan PTJ2:n tuotantoympäristössä, jossa ei ole enää teknisiä esteitä ohjelmien ajamiselle. Asiakirjojen konvertoiminen pdf-muotoon on hidasta, joten työ aloitetaan vanhimmista asiakirjoista hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. Käyttöönottoon jää vain uusimpien asiakirjojen konversio.

5 Testaus

Terja Ketola kertoi, että testauksessa on PTJ2-versio 0.3.3 ja PTJ2-projektiryhmä toivoo, että kaikki testaajat käyvät läpi omat havaintonsa ja ilmoittavat testien tuloksista entisen tapaan Tuirelle ja Terjalle.

PTJ2:n tulosteet on tarkastettu toimittajan kanssa 21.4.2005 ja korjaukset tulevat testaukseen seuraavassa versiossa (arvio 29.4.2005). Lopputoiminnallisuus (massatulostus, painotaloliittymä) toimitetaan toukokuussa 2005.

Testauksessa havaittuja ongelmia esim. jakeluissa ja liitteiden käsittelyssä pyritään ratkaisemaan toukokuun toimitukseen mennessä.

6 Koulutus



Terja Ketola esitteli PTJ2-koulutuskalenterin (pääkäyttäjäkoulutus: tukihenkilöt ja tulostajat) ja kertoi, että kutsut koulutuksiin lähetetään ministeriöihin viikolla 17. Ilmoittautumiset on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kurssia. PTJ2-projekti kustantaa koulutuksen kolmelle henkilölle/ministeriö, ylimääräisten henkilöiden kustannuksista vastaa ministeriö.

Kaikille yhteistä luentomuotoista koulutusta voi tilata projektiryhmältä.

7 Massatulostus

Tuire Paaanen selosti massatulostukseen liittynyttä tuotevalintaa. Selainpohjaiseen järjestelmään on vaikea toteuttaa tiettyjä erityistulostustoimintoja, kuten esim. tulostamatta olevien listojen seurantaa. Toimittaja vertaili useita erillisiä ohjelmia, joista projekti valitsi toteutusvälineeksi toimittajan suositteleman ActiveTree Smart JPrint -nimisen tuotteen. Koska käyttäjäkunta on hyvin rajallinen, ei lisensseistä oleteta aiheutuvan kustannuksia (VNTHY hoitaa) eikä mahdollisista työasema-asennuksista myöskään suurta työmäärää.

8 Pääsynhallinta

Tuire Paaanen muistutti, että sekä PTJ2:n että Eutorin käyttäjähallinta integroidaan valtioneuvoston pääsynhallintaan. Sisäänkirjautuminen toteutetaan Netegrity Proxy Server –tuotteella ja käyttäjäylläpitoon käytetään Identity Minder –tuotetta. Keskitetty käyttäjätietojen ylläpito merkitsee PTJ:n kannalta sitä, että suurin osa nykyisestä käyttäjäylläpidosta siirtyy juurihakemistoon ja PTJ:ssä ylläpidetään vain PTJ-spesifistä tietoa, esim. esittelijöiden järjestystä.

9 Käyttöönottoon valmistautuminen

Tuire Paaanen esitteli käyttöönottoaikataulua. Erityisesti huomattavia ovat seuraavat ajat:

Toukokuu:

- PTJ2-koulutukset alkavat
- työasemien toimivuuden ja yhteyksien tarkastaminen
 - § appletit
 - § massatulostus
- Citrix-tarpeet (Lainlaatijan kannalta)

Kesäkuu:

- mahdollinen osallistuminen suorituskyselytestauksiin
- käyttäjätietojen ylläpitokoulutus

Elokuu:

- PTJ2:n käynnistäminen: ikonin tuominen ministeriöiden työasemapöydille, intranettiin, Senaattoriin
- vanhan PTJ:n käyttö päättyy torstaina 11.8.2005 virka-ajan jälkeen (alustava suunnitelma)
- konversiot ym. käyttöönottoon liittyvät asennukset 11.8.2005-15.8.2005
- PTJ2 käytössä maanantaina 15.8.2005 klo 8

Loka-marraskuu:

- uuden Lainlaatijan testaus, koulutus
- PTJ2:n testaaminen uuden Lainlaatijan kanssa
 - § asiakirjojen käsittely
 - § XML-ominaisuuksien käyttöönotto

Tammikuu 2006

- uuden Lainlaatijan käyttöönotto
- vanhan Lainlaatijan alasajo

10 Seuraava kokous

Sovittiin perjantaiksi 3.6.2005 klo 13-15. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Puheenjohtaja päätti tilaisuuden klo 15.

Tuire Paajanen

Terja Ketola