

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

18.6.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 11.8.2015

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä

Aika	tiistai 16.6.2015 klo 9:00 - 10:40
Paikka	Helsinki, Mariankatu 9 (VM:n kokouskeskus), nh Tienhaara Videoneuvottelu 856313@video.sonera.fi
Osallistujat	Puheenjohtaja: Kaija Martiskainen, järjestelmäpäällikkö, SM Jäsenet, Asiakas: Ilkka Haataja, johtaja, HALTIK Jäsenet, TORI-hanke, VM: Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Marjut Siintola, hankejohtaja Esa Ylivaara, projektipäällikkö, Valtori (sihteeri)
Poissa	Tapio Aaltonen, tietohallintojohtaja, SM Stina Huovinen, tuotantopäällikkö, HALTIK Mikael Jokela, projektipäällikkö, Valtori Iiris Karlsson, henkilöstön edustaja, HALTIK Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, hankepäällikkö Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Valtori
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen ohjausryhmän 19.5.2015 pöytäkirja hyväksyttiin (Liite1)

3 Valtorin tilannekatsaus

Marjut Siintola esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

Tilannekatsauksen yhteydessä keskusteltiin TUVE:n laajuudesta asiakkaiden näkökulmasta.

4 Projektin tilannekatsaus

Esa Ylivaara esitteli projektin tilannekatsauksen

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

18.6.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 11.8.2015

5 Projektisuunnitelman liitteet

Esa Ylivaara esitteli projektisuunnitelman liitteet, joita ei vielä viime kokouksessa pystytty hyväksymään.

Nämä liitteet ovat viestintäsuunnitelma (liite 4) ja riskiraportti (liite 5).

Keskustelussa riskiraportista todettiin, että YPA asiaa (rivi 14) ei nähdä riskinä projektin osalta. Riksi jätetään riskiraporttiin, mutta siitä poistetaan palvelutuotannon osuus. Riskikirjaukseen jää vain muutoksessa olevien henkilöiden odotukset. Samalla todettiin, että tämän riskin hallinta on HALTIK:n esimiesten tehtävä. Vastuu riskin hallinnasta on Ilkka Haatajalla sekä Stina Huovisella.

Ohjausryhmä päätti korjata todennäköisyyttä ja vakavuutta siten, että todennäköisyys on 3 ja riskin vakavuus 1.

Keskustelussa todettiin, että MHP siirto TUVE projektia "odottamaan" ei aiheuta projektille mitään riskiä. HALTIK kertoi, että MHP siirtoa ei ole tehty projektin takia, vaan se osa normaalia kehitystä.

Tässä yhteydessä keskusteltiin MHP palvelua tuottavista henkilöistä ja todettiin, että henkilöt (2 htv) tulevat sijoittumaan HALTIK:iin.

Seuraavaksi keskusteltiin työaikaan liittyvästä riskistä (rivi 7).

Todettiin, että työaikaan liittyvät asiat on hoidettava HALTIKissa esimiestoimenpiteillä.

Riskikartoituksen lopuksi keskusteltiin Valtorin lisäämästä riskistä (rivi 18). Valtorissa on DD-lomakkeiden katselmoinnin yhteydessä todettu, että osassa virastoja ei ole täytetty kartoituslomaketta vaan erillinen taulukko.

Toimenpiteeksi sovittiin, että kartoitus on tarkistettava kaikkien projektissa siirtyvien kanssa ja tehtävä loppuun.

Ohjausryhmä käsittelee seuraavaksi viestintäsuunnitelmaa.

Viestintäsuunnitelman mukaan kaikkea materiaalia ei julkaista TORI-hankkeen työtilassa. On työskentelyn kannalta ongelmasta, että kaikilla projektiin osallistuvilla ei ole pääsyä kumppaniväylään, jossa asiakirjat säilytetään.

Ohjausryhmä päätti, että ja ST III materiaalit käsitellään kumppaniväylässä. Hankkeen kannalta tarpeelliset asiakirjat kuten asiantuntijaryhmien pöytäkirjat ja muu hallinnollinen materiaali sekä Valtorin kannalta oleellinen palvelutuotantomateriaalin on vietävä TORI-hankkeen työtilaan.

Viestinnän osalta todettiin keskustelussa, että YPA informaatio hoituu HALTIKIN toimesta.

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaarvi

18.6.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 11.8.2015

Kartoituksen tulokset

Esa Ylivaarvi ja Marjut Siintola esittelivät kartoituksen tulokset (liite 6).

6 Päätösesitykset

Ohjausryhmä hyväksyi projektisuunnitelman liitteet: viestintäsuunnitelma (liite 4) ja riskiraportti (liite 5) kohdassa 5 sovituin korjauksin.

Päätettiin, että DD-kartoituksia täydennetään ja siirtoprojektissa mukana olevien oppilaitosten toimialariippumattomat tehtävät selvitetään ja kirjataan Kaija Martiskaisen johdolla ja Valtorin palveluasiantuntija Paula Lehtisaaren avustuksella 11.8.2015 mennessä.

Ohjausryhmä päätti, että MHP osuus YPasta siirretään HALTIKiin, kuten HALTIK on esittänyt, ja totesi, että VRK:n muuttoilmoituspalvelu on TOSI-tehtävä, jota ei pidä siirtää Valtorille. Jälkimmäinen asia päätetään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 11.8.

Ohjausryhmä siirsi päätöstä siirtyvistä ja ei-siirtyvistä kohteista 11.8.2015 ohjausryhmän kokoukseen, jossa ohjausryhmälle esitellään päivitetty ja täydennetty materiaali myös muiden SM:n hallinnonalan vi-
rastojen osalta.

7 Sovitut toimenpiteet (täytetään muistioon)

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status
1	19.5.2015	Projektipäällikkö kutsuu pikaisesti ohjausryhmän ja projektin YPAN palveluryhmän yhteisen työpajan, jossa keskustellaan siitä, miten YPAN tuottamat palvelut sijoittuvat TORI-TUVE-TOSI-akselille.	Mikael Jokela	21.5.15	Tehty
2	19.5.2015	Mikael Jokela ja Kaija Martiskainen tekevät sovittuja täydennyksiä ja korjauksia kahden päivän ajan, minkä jälkeen projektisuunnitelma lähetetään ohjausryhmälle sähköpostikäsittelyyn	Mikael Jokela, Kaija Martiskainen	21.5.15	Tehty
3	19.5.2015	Sähköpostikäsittelyn jälkeen projektisuunnitelma julkaistaan versiona 1.0.	Mikael Jokela	29.5.15	Tehty

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

18.6.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 11.8.2015

4	19.5.2015	Asettamispäätökseen korjataan projektin kestoaja sekä lisätään ohjausryhmän jäsenten varahenkilöt.	Mikael Jokela	21.5.15	Tehty
5	19.5.2015	Seuraavat kokoukset varataan koko projektin ajalle sen jälkeen, kun projektisuunnitelma on hyväksytty.	Mikael Jokela	29.5.15	Tehty
6	16.6.2015	Kaikkien SM:n hallinnonalan virastojen DD-lomakkeiden täydennys	Kaija Martiskainen, Paula Lehtisaari	11.8.15	
7	16.6.2015	Koulujen oppilasverkot ja niiden koskevien TORI-tehtävien selvittäminen	Kaija Martiskainen	11.8.15	
8	16.6.2015	VM järjestää palaverin VRK:n kanssa HALTIK tarjoamasta muuttoilmoituspalvelusta ja sen järjestelyistä	Tuomo Pigg	2.9.2015	

8 Muut asiat

Ei muita asioita.

9 Seuraava kokous

Kokous päättyi klo 10:40

Seuraavat kokoukset ovat

- 11.8. klo 10 - 11 - ylimääräinen ohjausryhmä, jossa hyväksytään kartoituksen tulokset sekä päätetään YPA:sta siirtyvät tehtävät
- 2.9. klo 9 - 11 - siirtosopimusten hyväksyminen
- 30.9. klo 12 - 14 - palvelusopimusten hyväksyminen

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Viestintäsuunnitelma
5. Riskiraportti
6. Kartoituksen tulokset
7. HALTIK:n YPAn Valtoriin siirtymistä koskeva esitys