

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

28.12.2015

Hyväksytty sähköpostikäsittelyllä 7.1.2016

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä

Aika	torstai 17.12.2015 klo 8:00 - 9:00
Paikka	VM, Mariankatu 9, nh Pullonkaula ja videoneuvottelu
Osallistujat	Puheenjohtaja: Tapio Aaltonen, tietohallintojohtaja, SM Jäsenet, Asiakas: Ilkka Haataja, johtaja, HALTIK Iiris Karlsson, henkilöstön edustaja, HALTIK Kaija Martiskainen, järjestelmäpäällikkö, SM Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, hankepäällikkö Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Stina Huovinen, projektipäällikkö, Valtorissa 1.11.2015 alkaen Mikael Jokela, projektipäällikkö, Valtori Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Valtori Arto Ketola, palveluvastaava, Valtorin tuotanto-organisaation edustaja
Poissa	Ei ketään
Jakelu	Osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen ohjausryhmän 10.11.2015 pöytäkirja on liitteenä (liite 1). Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksitta.

3 Valtorin tilannekatsaus

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

Keskeisimpiä esiin nousseita asioita:

- Valtorin johto tulee vaihtumaan keväällä, kun sekä hallituksen toimikausi päättyy (helmikuussa) että toimitusjohtaja siirtyy eläkkeelle (huhtikuussa).
- Tuotteistukset ovat edenneet vauhdilla ja tuotteistettuja palveluja ollaan ottamassa käyttöön.
- Henkilöstötyytyväisyystutkimuksen perusteella Valtorissa henkilöstötyytyväisyys on noussut kaikilla osa-alueilla.
- VYVI-palvelujen häiriöitä on tutkittu ja tiettyjä mahdollisia juurisyitä on paikallistettu sekä vaihtoehtoja palvelun tuottamiseen selvitetty.

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

28.12.2015

Hyväksytty sähköpostikäsittelyllä 7.1.2016

- Kajaani on päätetty yhdeksi niistä paikkakunnista, joissa Valtorin asiakastukea kehitetään. Tämä on hyvin linjassa sen kanssa, että HALTIKin Yhteyskeskuspalveluista siirtyi Valtoriin osaavaa ja hyvin koulutettua henkilöstöä Kajaanissa.
- Valtori ja VM saivat erityiskiitokset siitä, että TUVE-organisaatioiden VY-verkon laskutusasia on ratkaistu.

4 Projektin tilannekatsaus

Mikael Jokela esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3). Projektin työt on tehty, loppuraportti on valmis hyväksyttäväksi ja projekti voidaan päättää. Maahanmuuttoviraston osalta tehdään vielä muutospöytäkirjat ja siirretään muutamia sopimuksia.

Keskustelussa tuli esille seuraavia asioita:

- Jos vielä jostain muusta SM:n virastosta löytyy lisää TORI-kohteita, niitä voidaan siirtää Valtoriin tekemällä siirto- ja palvelusopimusten muutospöytäkirjat. Valtorissa nämä asiat hoitaa projektin jälkeen palveluvastaava Arto Ketola.
- Kaikki loput toimialariippumattomat ICT-tehtävät SM:n hallinnonalalta pitäisi siirtyä Valtoriin HALTIKin siirron yhteydessä (esim. Maahanmuuttoviraston ja oppilaitosten tietyt tehtävät, jotka on sovittu siirrettäväksi HALTIKiin ennen HALTIKin Valtoriin siirtymistä). VM:n tehtävä on valvoa, että näin tapahtuu.
- Projektin toteutuneissa työmäärissä on noin 20 - 30 % ylitykset verrattuna arvioihin. Tämä kokemus kannattaisi hyödyntää HALTIKin siirron suunnittelussa, jotta työläimmät työvaiheet voidaan optimoida.

5 Loppuraportti

Mikael Jokela esitteli projektin loppuraportin (liite 4). Loppuraportin mukaan projektin tavoitteet on saavutettu hyvin. Todettiin, että havaitut parhaiten onnistuneet kohdat sekä haastekohdat vastaavat ohjausryhmän näkemystä. Ohjausryhmän jäsenet kiittivät sekä ohjausryhmää, projektipäälliköitä että koko projektiorganisaatiota hyvästä työskentelystä.

Hyväksyttiin loppuraportti esityksen mukaisesti.

6 Projektin päättäminen

Mikael Jokela esitteli projektin päättämiskriteerit (liite 5). Todettiin, että päättämiskriteerit toteutuvat. Ohjausryhmä päätti päättää projektin.

7 Maahanmuuttoviraston 31.12.2015 siirrettävät kohteet

Ohjausryhmälle tiedoksi seuraavaa: Maahanmuuttoviraston eräät sopimukset siirretään Valtoriin 31.12.2015; projektipäällikkö valmistelee tästä siirto- ja palvelusopimusten muutospöytäkirjat ja hoitaa asian loppuun.

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

28.12.2015

Hyväksytty sähköpostikäsittelyllä 7.1.2016

8 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä.

9 Sovitut toimenpiteet (täytetään muistioon)

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status
1	17.12.2015	Maahanmuuttoviraston siirto- ja palvelusopimusten muutospöytäkirjat sekä muut siirtotoimenpiteet	Mikael Jokela	31.12.05	Työn alla

10 Muut asiat

Sovittiin, että tämän kokouksen pöytäkirja hyväksytään sähköpostinettelyllä.

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen 10.11.2015 pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit