

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

10.11.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 17.12.2015

SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä

Aika	Tiistai 10.11.2015 klo 13:30 - 14:30
Paikka	SM Erottajankatu 2, Helsinki Videoneuvottelu
Osallistujat	Puheenjohtaja: Tapio Aaltonen, tietohallintojohtaja, SM Jäsenet, Asiakas: Ilkka Haataja, johtaja, HALTIK Iiris Karlsson, henkilöstön edustaja, HALTIK Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Stina Huovinen, tuotantopäällikkö, Valtorissa 1.11.2015 alkaen Mikael Jokela, projektipäällikkö, Valtori Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Valtori
Poissa	Kaija Martiskainen, järjestelmäpäällikkö, SM Arto Ketola, palveluvastaava, Valtorin tuotanto-organisaation edustaja Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen ohjausryhmän 19.10.2015 pöytäkirja on liitteenä (liite 1). Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksitta.

3 Valtorin tilannekatsaus

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2). Ajankohtaisina asioita nousivat esille:

- Kaikki TORI-siirrot alkaa olla tehtynä, minkä jälkeen voidaan keskittyä yhteisten palvelujen rakentamiseen.
- Valtion yhteisen viestintäratkaisun haasteisiin on lähdetty painokkaasti hakemaan ratkaisuja.
- Tulossa oleva WAN-verkkojen kilpailutus ja tuotteistus tulee näillä näkymin tuottamaan merkittäviä säästöjä.

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

10.11.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 17.12.2015

4 Projektin tilannekatsaus

Mikael Jokela esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3). Suurin osa projektin töistä on tehty, projektin keskeisimmät tavoitteet on saavutettu. Vastuunvaihto on suoritettu ilman palvelutuotannon häiriöitä. Projektissa toteutuneet työmäärät osuvat budjetoituun tasoon.

5 Projektin siirtovaiheen työt

Vastuunvaihto on tapahtunut onnistuneesti 1.11.2015. Projektin tiedossa ei ole siirrosta johtuneita palvelutuotannon häiriöitä tai muita erityisiä haasteita.

Ohjausryhmä hyväksyi projektin siirtovaiheen työt.

6 HALTIKin tietoliikenneliittymät

HALTIKissa on muutamia asiakkaiden käytössä olevia julkisen verkon tietoliikenneliittymiä, jotka ovat jääneet löytymättä aiemmin projektissa tehdyssä kartoituksessa. Liittymät ovat HALTIKissa läpilaskutuksessa.

Ohjausryhmä päätti, että nämä liittymät jätetään HALTIKiin ja ne siirtyvät Valtoriin HALTIKin siirtoprojektin yhteydessä.

7 HALTIKin ja Valtorin välinen turvallisuussopimus

Siirtoon liittyvistä sopimuksista ainoa vielä keskeneräinen asia on HALTIKin ja Valtorin välinen turvallisuussopimus.

Ohjausryhmä päätti 30.9.2015 kokouksessaan seuraavasti: ”Turvallisuussopimukset tehdään Valtorin turvallisuussopimuksen mallin mukaisesti. Jos toisella sopimusosapuolella on tarve käyttää poikkeavaa turvallisuussopimuksen tekstiä, niin se laitetaan Valtorin turvallisuussopimuksen liitteeksi.”

Asiassa on ollut edelleen eriäviä näkemyksiä mm. siitä, tuleeko turvallisuussopimus yleensäkin tehdä valtion organisaatioiden välillä.

Ohjausryhmä päätti, että HALTIKin ja Valtorin välistä turvallisuussopimusta ei tehdä. Sekä HALTIK että Valtori ovat sitoutuneet tekemään tiivistä yhteistyötä turvallisuusriskien hallinnassa.

8 Projektin riskit

Riskiraportti on liitteessä 4.

9 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä.

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

10.11.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 17.12.2015

10 Sovitut toimenpiteet

Ei sovittuja toimenpiteitä.

11 Muut asiat

Todettiin, että Kajaanin Kalliokatu 4:n kulunvalvonta- ja leimauslaitteet ovat tässä projektissa jääneet HALTIKille, mutta ne ovat HALTIKin ja Valtorin yhteiskäytössä siirtoa seuraavan as is -vaiheen ajan.

Todettiin, että henkilöstöasioiden hoidon näkökulmasta projekti on sujunut hyvin.

Kirjattiin tiedoksi seuraavaa:

- HALTIKista Valtoriin siirtyneeseen internet- ja extranet-käyttöpalveluja koskevaan sopimukseen liittyvästä migraatioprojektista sopiminen HALTIKin ja Valtorin välillä on viivästynyt. Palvelutuotannon jatkuvuus on kuitenkin turvattu.
- 25.10. järjestetään SM:n virastoille yhteinen laskutuspalaveri, jossa voi kysyä ja keskustella Valtorin marraskuun laskuista.
- Valtoriin tässä projektissa siirtyneet henkilöt ovat olleet hyvässä hengessä mukana Valtorin pikkujouluissa.

12 Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 17.12. klo 8:00 - 9:00, aiheina ylimenovaiheen töiden hyväksyminen ja loppuraportti.

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen 19.10.2015 pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Riskiraportti