

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

19.10.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 10.11.2015

## SM:n hallinnonalan TORI-tehtävien siirtoprojektin ohjausryhmä

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aika         | maanantai 19.10.2015 klo 10:00–10:29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paikka       | Videoneuvottelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Osallistujat | <p>Puheenjohtaja:<br/>Tapio Aaltonen, tietohallintojohtaja, SM</p> <p>Jäsenet, Asiakas:<br/>Ilkka Haataja, johtaja, HALTIK<br/>Kaija Martiskainen, järjestelmäpäälikkö, SM</p> <p>Jäsenet, TORI-hanke, VM:<br/>Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, hankepäälikkö</p> <p>Jäsenet, Valtori:<br/>Mikael Jokela, projektipäälikkö, Valtori<br/>Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Valtori</p> |
| Poissa       | <p>Stina Huovinen, tuotantopäälikkö, HALTIK<br/>Iiris Karlsson, henkilöstön edustaja, HALTIK<br/>Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies<br/>Arto Ketola, palveluvastaava, Valtorin tuotanto-organisaation edustaja</p>                                                                                                                                                                 |
| Jakelu       | osallistujat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

### 2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisten ohjausryhmien 17.9.2015 ja 30.9.2015 pöytäkirjat ovat liitteinä (liite 1a ja 1b). Hyväksyttiin pöytäkirjat muutoksitta.

### 3 Valtorin tilannekatsaus

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2). Ajankohtaisimpina asioina mainittiin seuraavat:

- Valtorin hallitus on päättänyt asettaa uuden työryhmän selvittämään VYVI-palvelujen luotettavuuden parantamista.
- Valtorin Helsingin toimisto on nyt ollut kaksi viikkoa uusissa Lintulahdenkatu 5:n tiloissa.

### 4 Projektin tilannekatsaus

Mikael Jokela esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3). Projektissa ei ole enää kriittisiä riskejä ja tehtävät keskittyvät loppujen siirron edellyt-

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

19.10.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 10.11.2015

tämien toimenpiteiden hoitamiseen. Päätösesitys 1.11.2015 siirroista on valtioneuvoston käsittelyssä torstaina 22.10.2015.

## 5 Sopimusten tilanne

Hyväksyttiin Pelastusopiston ja Poliisihallituksen palvelusopimukset (liitteet 4 ja 5).

Poliisihallituksen ja Pelastusopiston taholta on ilmennyt tarvetta lisäkeskusteluun turvallisuussopimuksen osalta vielä 30.9. ohjausryhmän päätöksen jälkeen. Lisäkeskustelua on käyty ja turvallisuussopimukseen tulee näissä tapauksissa asiakaskohtainen liite, jonka sisällöstä osapuolten kesken sovitaan. Projektissa oletamme, että turvallisuussopimus on ok muille, jotka eivät ole sitä kommentoineet. Turvallisuussopimukset saataneen valmiiksi 31.10.2015 mennessä ja niiden kesken-eräisyys ei ole palvelusopimusten allekirjoittamisen tai siirron este.

## 6 Tarkennukset siirtyviin kokonaisuuksiin

Tarkempi tarkastelu on osoittanut, että ASP-tyyppisten sovellusten alustapalvelujen siirto (jako) Valtoriin ei ole tarkoituksenmukaista, koska kyseiset alustapalvelut ja sovellukset eivät ole toisistaan erotettavissa.

Keskustelussa tuli esiin, että tämän kaltaisten palvelujen osalta on tarkasteltava myös integrointitarvetta esimerkiksi käyttäjien tunnistukseen tai muihin yhteisiin palveluihin. Ellei integrointitarvetta ole ja jos sovellusta ja alustaa ei voi erottaa, järkevintä on hankkia tällaiset kokonaispalveluna eikä jakaa alustan osuutta Valtorille.

Päätettiin, että kyseisten sopimusten jakosuunnitelma peruutetaan ja tehdään muutospöytäkirjat, joilla poistetaan nämä siirtosopimuksilta.

## 7 Siirtolupakriteerien tilannepäivitys

Käytiin läpi siirtolupakriteerien päivitys, joka on liitteessä 6.

## 8 Projektin riskit

Käytiin läpi riskiraportti (liite 7) tekemättä siihen muutoksia.

Keskustelussa tuli esille, että projektin jälkeen on pitää panostaa ymmärryksen kasvattamiseen yhteisistä toimintatavoista: Valtorin tavoitteena on tuottaa asiakkaille lisäarvoa yhteistyöllä; olemalla toimittaja, jonka tavoitteena ei ole maksimaalinen laskutus, vaan sen optimointi, miten käytettävissä olevalla rahalla saadaan mahdollisimman hyvät palvelut.

## 9 Muutosten käsittely

Muutosesityksiä ei ollut.

Toimintosiirrot/ Mikael Jokela

19.10.2015

Hyväksytty ohjausryhmässä 10.11.2015

## 10 Sovitut toimenpiteet

| No | Pvm      | Toimenpide                                                                                                                                                     | Vastuu        | Deadline | Status    |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 1  | 19.10.15 | Päätettiin, että kyseisten sopimusten (ASP-alustapalvelut) jakosuunnitelma peruutetaan ja tehdään muutospöytäkirjat, joilla poistetaan nämä siirtosopimuksilta | Mikael Jokela | 31.10.05 | Työn alla |

## 11 Muut asiat

Tiedoksi seuraavat sovitut palaverit:

- 16.10. SM:n Valtori-palvelujen käynnistyspalaveri Valtorin palvelu- ja asiakaspäällikön kanssa
- 19.10. Laskutuspalaveri Poliisihallituksen ja Valtorin kesken
- 20.10. SM HA Muut -ryhmän palaveri, jossa selostetaan sopimusten siirto Valtorin kirjaamoon ja muut ajankohtaiset asiat
- Marraskuun puolenvälin jälkeen järjestetään SM:n virastoille yhteinen laskutuspalaveri, jossa voi kysyä ja keskustella Valtorin marraskuun laskuista

Katselmoitiin valtioneuvoston päätökseen tuleva poikkeamateksti, joka on seuraava: "Sisäministeriön hallinnonalan siirtoprojektissa tarkasteltiin myös keskusrikospoliisin, Rajavartiolaitoksen sekä suojelupoliisin toimialasidonnaisiin ratkaisuihin liittyviä konesali- ja kapasiteettipalveluita. (...) Koska kyseiset palvelut eivät ole valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja palveluja, niitä ei siirretä valtioneuvoston päätöksellä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin." Näin ollen kyseessä ei tarkalleen ottaen ole poikkeama TORI-lain soveltamiseen vaan toteamus, että kyseiset palvelut eivät ole TORI-lain soveltamisalaa.

## 12 Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset ovat

- 10.11. klo 13:30 - 15:30 - siirtovaiheen töiden hyväksyminen
- 17.12. klo 9:00 - 11:00 - ylimenovaiheen töiden hyväksyminen, loppuraportti

## Liitteet

1. a Edellisen ohjausryhmän kokouksen 17.9.2015 pöytäkirja  
b Edellisen ohjausryhmän kokouksen 30.9.2015 pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Pelastusopiston palvelusopimus
5. Poliisihallituksen palvelusopimus
6. Siirtolupakriteerien päivitys
7. Riskiraportti