

22.6.2009

VM Kampus -hanke

Asettaminen

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut VM Kampus-hankkeen.

Toimikausi

1.6.2009 - 31.12.2011

Tausta

VM Kampus on osa laajempaa valtiovarainministeriön toimintakulttuurin uudistamisen kokonaisuutta ja kytkeytyy kiinteästi VM:n strategiaan sekä muihin sen pohjalta tehtyihin pitkän tähtäimen kehittämislinjauksiin.

Tavoitteet

Hanke koskee valtiovarainministeriön toimitilojen uudistamista sekä siihen liittyvää kokonaisuutta työympäristön kehittämistä. Tavoitteena on, että valtiovarainministeriö toimii vuonna 2012 kahdessa toimipisteessä, jotka ovat valtioneuvoston linna sekä Mariankatu 9:n kiinteistö siten, että hallintopolitiikan yksiköt sijoittuvat Mariankatu 9:ään ja talouspolitiikan yksiköt valtioneuvoston linnaan. Hanke käynnistyy Mariankatu 9:n tilojen suunnittelulla ja toteutuksella, edeten vähitellen kattamaan myös valtioneuvoston linnan toimitilat.

Tehtävä

Hanke sisältää liitteessä mainitut modulit.

Organisointi

Ohjausryhmä / Kampus-tiimi:

Juhani Turunen VM(pj), Silja Hiironniemi VM, Päivi Laajala VM, Teuvo Metsäpelto VM, Irja Pelttonen VM, Anita Sihvola VM, Virpi Einola-Pekkinen VM, Minna Kantola VM, Olli Hakanen Respace Oy, Mika Kankainen Senaatti-kiinteistöt

Hankeryhmä / Kampus-joukkue:

Virpi Einola-Pekkinen VM, Minna Kantola VM, Olli Hakanen Respace Oy, Anne-Marie Välikangas VM; Markku Mölläri VM; Marja Lukin-Elo VM; Anu Nousiainen VM; Johanna Nurmi VM; Ville-Veikko Ahonen VM; Pilvi Pellikka VM; Riitta Bäck VM; Kirsi Äijälä VM; Suvi Metsärinta-Lehmusvaara VM; Minna Takaloeskola VM; Leena Lehtovuori VM,


Lisäksi asetetaan teemaryhmät seuraaville osa-alueille:

- Virtuaaliarkkitehtuuri ja turvallisuus
- Uudistuvan toimintakulttuurin ulottuvuudet
- Työtilanteiden personointi
- Kampusviestintä
- Kestävä kehitys
- Työterveys ja hyvinvointi
- Prosessit
- Johtajuus ja työntekijäisyys
- Kokouskäytäntöjen kehittäminen

Teemaryhmät, joita muodostetaan tarvittaessa hankkeen edetessä, organisoituvat joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan.

Kustannukset ja rahoitus


Hankkeen kustannukset maksetaan momentilta 28.01.01.



Juhani Turunen

Ulla Vilhu

alivaltiosihteeri



hallintojohtaja vs.

LIITTEET

VM KAMPUSPROJEKTI JA MARIANKATU 9 PERUSKORJAUS:
HANKKEEN SUUNNITTELUKÄYTÄVIEN MODULOINTI / Senaatti-kiinteistöt

JAKELU

Valtiovarainministeriön taloushallinto
Ohjausryhmän ja hankeryhmän jäsenet

TIEDOKSI

Ministerit
Ministeriön osastot ja erillisyksiköt
Viestintä

**VM KAMPUSPROJEKTI JA MARIANKATU 9 PERUSKORJAUS:
HANKKEEN SUUNNITTELU TEHTÄVIEN MODULOINTI**

1. TYÖYMPÄRISTÖKEHITTÄMINEN JA SISUSTUSSUUNNITTELU
suorahankinta puitejärjestelyn piirissä / Respace Oy, Olli Hakanen

Modulit 1 ja 2

VM kampus –konseptin määrittely ja VM:n tilojen konseptointi Mariankatu 9:ssä ja Valtioneuvoston linnassa (vuosi 2009)

- VM:n tulevaisuuden kampusvision ja työympäristökonseptin laatiminen käyttäjät osallistavalla prosessilla (tilat, toiminta, teknologia ja imagotavoitteet)
- Mariankatu 9 konseptitason suunnittelu (mm. kalustetut pohjakuvat)
- VM:n tilojen konseptitason suunnittelu Valtioneuvoston linnassa (RMO:n tilat)
- muutosjohtamisen ja viestinnän tukitoimenpiteet (osallistuminen asiakasorganisaation valmennukseen ja muutoksen läpiviemiseen)
- tiedonsiirto hankkeen muille osapuolille (tilaaja, hankesuunnittelija)

Moduli 3

Työympäristökehittämisen toimenpiteet suunnittelun ja rakentamisen aikana (määritellään erikseen, vuosi 2010)

- työympäristöratkaisun jalkauttamisen tukitoimenpiteet asiakasorganisaatiolle (esim. toiminnan ja ICT-ratkaisujen jatkokehittäminen, pelisäännöt)
- muutosjohtamisen ja viestinnän tukitoimenpiteet
- yhteistyö hankkeen muiden osapuolten kanssa

Moduli 4

Mariankatu 9 sisustussuunnittelu (alikonseptti Karola Sahi, tarkentuu, vuosi 2010)

- visuaalisen konseptin määrittely ja sitä tukeva sisustus- ja irtokalustesuunnittelu
- yhteistyö pääsuunnittelijan ja hankkeen muiden osapuolten kanssa

Moduli 5

Onnistumisen jälkiarviointi ja mittaus puoli vuotta - vuosi muutosta

Moduli 6, optio

Väistöiloihin ja muuttoihin liittyvät tukitoimenpiteet asiakasorganisaatiolle (määritellään erikseen)

2. MARIANKATU 9 PERUSKORJAUS: MUUT SUUNNITTELU TEHTÄVÄT

1. Hankesuunnittelu: ISS Proko Oy /Tuire Kujala
 - tarvittavat viranomaisneuvottelut, tekniset selvitykset, kuntokartoitukset, luonnokset, tilaohjelma, kustannusarvio jne.
2. Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: suorahankinta Respace Oy/Olli Hakanen ja Arto Hujanen (tarkentuu)
 - tehtäväluettelo ARK 95:n mukaisesti
3. Akustiikkasuunnittelu: suorahankinta Respace Oy/Olli Hakanen, alikonsultti Anssi Ruusuvuori (tarkentuu)
4. Valaistussuunnittelu: suorahankinta Respace Oy/Olli Hakanen, alikonsultti Julle Oksanen (tarkentuu)
5. Tietomallisuunnittelu: suorahankinta Respace Oy/Olli Hakanen, alikonsultti Lauri Melvasalo (tarkentuu)
6. LVIS- suunnittelu (neuvottelumenettely/Senaatti-kiinteistöjen vuositöimittajat)
7. Rakennuttajakonsultin tehtävät
 - tehtäväluettelo ARK 95:n mukaisesti