

Säädösvalmisteluhankkeen suunnitelma - laki saariston kehityksen edistämisestä (1981/494)

14.11.2023

SÄÄDÖSVALMISTELUHANKKEEN SUUNNITELMA MAAMETSÄTALOUSMINISTERIÖ

Suunnitelma

Hyväksytty	Muutos					
14.11.2023						

Hankkeen nimi

Hallituksen esitys laiksi saariston kehityksen edistämiseksi

VAHVA-asianumero

-

Hankeikkunatunniste

-

Asiasanat

saaristopolitiikka, saaristolaki

Hankkeen keskeinen sisältö

Hankkeella toteutetaan lain saariston kehityksen edistämisestä päivitys.

Hankkeen tavoite ja vaikutukset

Hankkeella tavoitellaan saariston elinvoiman säilyttämistä ja edistämistä. Lain valmistelutyössä huomioidaan elinvoiman lisäksi kokonaisturvallisuus, monipaikkaisuus ja muuttuneet yhteiskunnan olosuhteet.

Suhde hallitusohjelmaan

Kyllä kohta 6.6.

EU-direktiivin täytäntöönpano, muun EU-velvoitteen (ml. asetukset) toimeenpano, valtiosopimuksen voimaansaattaminen tai muu kansainvälinen velvoite

-

Yhteydet muihin käynnissä oleviin/käynnistyviin hankkeisiin

-

Hankkeen keskeiset sidosryhmät / lakisäätteiset kuulemiset

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK)

Vastuut ja resurssit

Vastuuministeri	Sari Essayah
Valmistelusta vastaavan yksikön päällikkö	Tanja Viljanen
Vastuuvalmistelija	Lasse Saarela
Muut valmistelijat	Elina Auri
Valmisteluavustaja	Raija Virolainen, Päivi Ranta
Muu, mikä	Työryhmä ja työryhmän sihteeristö
Resurssitarve ministeriön hallinnonalalla (htv)	

Ministeriön sisäinen hyväksymismenettely

Pvm	Käsittely
17.10.2023	Valtiosihteeri ja erityisavustaja
19.10.2023	Ministeri

Aikataulusuunnitelma

HE:n nimi	Hallituksen esitys laiksi saariston kehityksen edistämiseksi	
Hankkeen asettamispäivä	08.11.2023	
Hankkeen toimikausi	08.11.2023-31.12.2025	
	<i>Toimenpide</i>	<i>Arvio aikataulusta</i>
	Hanke alkaa	11.2023
	Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista	2022-2023
	OKV:n kannanotto laillisuusksymyksiin (hanke) ¹	-
	Johtopäätökset esivalmistelusta ²	11.-12.2023
	Viestintäsuunnitelma ³	11.-12.2023
	Kuulemistilaisuus/tilaisuudet ³	2025
	Vaikutusarviointien toteuttaminen ³	syksy 2025
	Dispositio HE:stä	-
	Pykälä- ja perusteluluonnokset ⁴	1.2024-10.2025
	HE-lausuntoversio (käännettäväksi/käännös valmis)	10.-12.2025
	Taittotyö (taitettavaksi/perustaitto valmis)	10.-12.2025
	HE-luonnos lausuntokierroksella	1.-2.2026
	Lausuntotiivistelmä	3.2026
	OKV:n kannanotto laillisuusksymyksiin (HE) ⁵	-
	Lausuntopalautteen aiheuttamat muutokset tehty	4.2026
	Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta	2026
	Lainsäädännön arviointineuvoston käsittely	-
	Muutuskäännökset (käännettäväksi/käännös valmis)	6.2026
	Laintarkastus	5-6.2026
	Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty	7.-8.2026
	OKV:n ennakkotarkastus OKV:n pyynnöstä	-
	HE:n tekninen viimeistely ja RV/VN-listat	8.-9.2026
	RV- ja VN-käsittely	9.2026
	HE:n eduskuntakäsittely	9.-12.2026
	TP vahvistaa lain	12.2026
	Lain täytäntöönpanotoimet ³	12.2026
	Lain voimaantulo	1.1.2027
	Jälkiarviointi (vuosi)	

Hankkeen vaikutukset

	Vaikutus kyllä/ei/ei tiedossa	Muutokset € tai vähäisiä/ mittavia
Kehysvaikutukset (kehyskausi 2026–2027)	ei tiedossa	
Talousarviovaikutukset (vuosi 2027)	ei tiedossa	
Muutokset alaisen hallinnon tietojärjestelmiin	ei tiedossa	
Uusia toimeenpanotehtäviä alaiselle hallinnolle	ei tiedossa	
Tehtäviä siirretään tai uusia toimeenpanotehtäviä toisen hallinnonalan viranomaiselle	ei tiedossa	
Muutokset toisen hallinnonalan tietojärjestelmiin	ei tiedossa	

Hankkeen tietotarpeet

Tutkimuksen, selvityksen, kokeilun tms. nimi	Toteutusajankohta	€

-

Lisätietoja/huomautuksia

-