



13.5.2015

Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) valtioneuvoston kanslian siirtoprojektin asettamispäätös

Asettaminen

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) valtioneuvoston kanslian ICT-tehtävien (TORI-tehtävät) siirtoprojektin ohjaus- ja projektiryhmän. Projekti koskee valtioneuvoston kansliaan perustettua valtioneuvoston hallintoyksikköä.

Toimikausi

11.5.2015 – 31.12.2015

Tausta

Valtiovarainministeriö on 16.5.2012 asettanut valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke).

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa asetettua tavoitetta koota yhteen valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät. Tavoitetta toteutetaan siten kuin talouspoliittinen ministeriövaliokunta 6.3.2012, 26.11.2012 ja 13.2.2013 on linjannut.

Hankkeessa on laadittu suunnitelma valtion toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamisesta, palvelukeskuksen organisoinnista sekä toiminnan käynnistämisestä uudessa palvelukeskuksessa. Hankkeessa on myös valmisteltu tarvittava lainsäädäntö toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamiseksi perustettavaan palvelukeskukseen. Kokoamisessa noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita siirrettäessä toimialariippumattomia tehtäviä virastoista perustettavaan palvelukeskukseen.

Tavoitteet

Siirtoprojektin tavoitteena on siirtää yksittäisen valtionhallinnon yksikön (virasto, laitos) TORI-tehtävät Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus





Valtoriin siten, että palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirron aikana.

Tehtävät

Siirtoprojekti koostuu viidestä vaiheesta:

1. Käynnistysvaihe

Käynnistysvaiheessa käynnistetään siirtoprojekti ja laaditaan siirron projektisuunnitelma. Vaiheessa käynnistetään siirrettävän toiminnon DueDiligence -selvitys, muutoshallinta ja yt-menettelyt. Tärkein lopputuotos vaiheesta on viimeistelty projektisuunnitelma.

2. Kartoitusvaihe

Kartoitusvaiheessa toteutetaan DD-selvitys ja siirron kohteena olevan yksikön toimialariippumattomien ICT-palveluiden ja tehtävien kartoittaminen. Lopputuotoksena valmistuu DD-raportti ja ICT-tehtävien ja palveluiden luettelot.

3. Määrittelyvaihe

Määrittelyvaiheessa kuvataan ja rajataan yksiköstä Valtoriin siirtyvät ICT-palveluiden tuottamiseen osallistuva henkilöstö ja muut tuotannon tekijät sekä palvelut ja tehtävät. Vaiheen aikana nimetään palvelukeskukseen siirtyvät henkilöt. Määrittelyvaiheen lopputuloksena syntyy siirtosopimus.

4. Siirtovaihe

Siirtovaiheessa tehdään vastuuvaihdon suorittamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja valmistelut. Vaiheen lopputuotoksena on siirtovalmiusraportti, jonka perusteella projektin ohjausryhmä päättää siirtoluvan myöntämisestä. Vaiheen aikana tuotetaan myös asiakasyksikön uusi palvelusopimus.

5. Ylimenovaihe

Ylimenovaiheessa projektin tehtävänä on varmistaa Valtorin palvelutuotannon käynnistyminen sovitulla tavalla ja henkilöstösiirtojen onnistuminen. Lisäksi projektin tehtävänä on varmistaa yksikön ja Valtorin yhteistoiminnan käynnistyminen sovitusti uuden toimintamallin mukaisesti. Lisäksi teh-





täviin kuuluu varmistaa, että kaikki yksikön TORI-palvelut toimivat sovitusti. Vaiheen tärkein tuotos on projektin loppuraportti.

Organisointi

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja

Max Hamberg, toimialajohtaja, valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston hallintoyksikkö

Jäsenet

Tommi Kangasaho, neuvotteleva virkamies, valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston hallintoyksikkö, varapuheenjohtaja

Arsi Mäkelä, palvelupäällikkö, valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston hallintoyksikkö

Lauri Veikkola, tietotekniikkapäällikkö, valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston hallintoyksikkö

Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hankejohtaja)

Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö, valtiovarainministeriö (varalla Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies)

Mervi Koivuoja, projektipäällikkö, Valtori

Katja-Marika Puittinen, palvelupäällikkö, ulkoasiainministeriö (varalla Ari Uusikartano, tietohallintojohtaja)

Ritva Flinkman, järjestelmäpäällikkö, ulkoasiainministeriö

Osapuolet nimeävät projektille ohjausryhmän, joka on projektin ylin päättävä elin. Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa projektin toteutumista sekä hyväksyy tuotokset, varmistaa projektin toimintaedellytykset ja projektin toteutumisen suunnitellusti sekä tekee tarvittavat projektiryhmän valmistelumat muutoshallintapäätökset.

Projektiryhmä

Valtorin projektipäällikkö

Mervi Koivuoja

Asiakasyksikön projektipäällikkö

Arsi Mäkelä





Projektiryhmä vastaa projektin suunnitelmien laadinnasta ja suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta. Projektiryhmän muodostavat asiakasyksikön ja Valtorin edustajat.

Työryhmät

Tarvittaessa projektiryhmän alaisuuteen voidaan perustaa asiantuntijaryhmiä.

Raportointi

Projekti raportoi työstään TORI-hankkeelle.

Kustannukset ja rahoitus

Siirtoprojektin kustannusten jaosta siirron kohteena olevan yksikön ja Valtorin kesken sovitaan käynnistyskokouksessa. Kustannusten jako noudattaa seuraavia periaatteita:

- Kumpikin osapuoli vastaa oman projektihenkilöstönsä kustannuksista mukaan lukien mahdolliset matkustus-, työväline-, yms. kustannukset.
- Valtori vastaa siirtyvän henkilöstön kaikista kustannuksista siirtohetkestä alkaen

ICT-johtajan sijaisena
lainsäädäntöneuvos

A blue ink signature, appearing to read "Sami Kivivasara", written in a cursive style.

Sami Kivivasara

Yksikön päällikkö

A blue ink signature, appearing to read "Aku Hilve", written in a cursive style.

Aku Hilve

Jakelu

Valtioneuvoston kanslia
Siirtoprojektin ohjausryhmä ja projektiryhmä

Tiedoksi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Valtiovarainministeriö

