



19.12.2019

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä

Aika Torstai 19.12.2019 klo 8:00 - 9:00
Paikka Helsinki, Mariankatu 9, nh Hyvinvointi

Jäsenet

alivaltiosihteeri Päivi **Nerg**, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
kansliapäällikkö Jukka **Juusti**, puolustusministeriö (varapuheenjohtaja)
osastopäällikkö Juha **Sarkio**, valtiovarainministeriö
sotatalouspäällikkö Timo **Rotonen**, puolustusvoimat

hankejohtaja Lasse **Koponen**, valtiovarainministeriö (esittelijä)
hankepäällikkö Ilkka **Koponen**, valtiovarainministeriö (asiantuntija ja sihteeri)
projektipäällikkö Jyrki **Rihu** puolustusministeriö (asiantuntija)
Viestintäpäällikkö Thomas **Sund**, valtiovarainministeriö (viestintä)

MUISTIO

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista. Todettiin, että valmistelu ja TALPOL käsittely ovat edenneet maan hallituksen vaihdoksesta huolimatta suunnitellusti.

2. Toteutusvaiheen organisoituminen

Hyväksyttiin hankejohtajan esittelemä ja toimintamallit/organisaatioryhmässä valmisteltu esitys toteutusvaiheen organisoinnista.

Ohjausryhmän jäseneksi 1.1.2020 alkaen päätettiin lisätä:

- STALPÄÄLL Timo Kakkola (Timo Rotosen tilalle)

Ohjausryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi 1.1.2020 alkaen päätettiin lisätä:

- Pauliina Pekonen, valtiovarainministeriö
- Sara Kajander, puolustusministeriö (Jyrki Rihun tilalle)

Esittelijänä ohjausryhmässä toimivat tulevan konsernin tasoissa Jari Sarjo ja Matias Warsta, muissa asioissa Lasse Koponen.

Hanketoimiston kokoonpano hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Rakennuslaitokselle varataan mahdollisuus täydentää hanketoimistokokonaisuutta yhdellä edus-

tajalla tasapainoisen kokoonpanon varmistamiseksi. Hanketoimistossa puolustusministeriön edustajina toimivat Sara Kajander ja Jyrki Rihu. PLM edustajien välinen työnjako sovitaan erikseen hanketoimistossa.

Konserni- ja organisaatioryhmän rooli tarkennetaan vielä esitysmateriaaliin. PV esittää PLM:lle edustajan nimettäväksi ko. ryhmään. Ryhmässä käsitellyt asiat tulee tuoda joko päätettäväksi tai tiedoksi ohjausryhmään.

Ohjausryhmä korosti, että valmistelu tapahtuu edelleen sovittujen ryhmien ja organisoitumisen puitteissa. Senaatti-kiinteistöjen hallituksen informointi ja ajan tasalla pitäminen tulee varmistaa ja Senaatti-kiinteistöjen hallituksen päätösvaltaan kuuluvat asiat tulee viedä tavanomaisin menettelyin sen päätettäväksi.

3. Lainsäädännön tilannekatsaus

Kirjattiin tiedoksi Hankepäällikkö Ilkka Kuposen laatima tilannekatsaus.

Jukka Juusti kiitti hyvästä yhteistoiminnasta lainvalmistelutyössä ja toivoi, että hallituksen esityksen kommentointiin jää riittävästi aikaa. Ohjausryhmä toi esille, että perusteet normaalista poikkeavalle lausuntoaikataululle tulee kirjata ylös.

Investointien ohjaus eduskunnan taholta konsernintasoisesti on arvioitava ja perusteltava hallituksen esitykseen. Tuotiin esille, että konsernitasoisille investointivaltuuksille on kuitenkin olemassa hyvät perusteet.

Taseen arvona siirtohetkellä käytetään kirjanpitoarvoa. Rakennuslaitoksen osalta käytössä on virastojen noudattama kirjanpitoikäntö, joka ei suoraan tunnista tätä määritelmää. Pykälän muotoilussa tai perusteluissa otetaan tämä eroavaisuus huomioon.

Päätettiin jatkaa lakivalmistelua esitetyn mallin mukaisesti.

Todettiin, että lainvalmistelun aikataulu on tiukka. Mikäli lainsäädäntötyö eduskunnassa jostain syystä viivästyisi suunnitellusta aikataulusta, ohjausryhmä varautuu keväällä 2020 käsittelemään tarvittavia toimenpiteitä ja hankkeen eteenpäin viemisen vaihtoehtoja. Päätettiin asettaa lainsäädännön edistymiselle tarkistuspiste keväälle 2020, kun eduskunnan käsittelyaikataulu tarkentuu.

Ohjausryhmä muistutti, että henkilöstöjärjestöjen kanssa on hyvä käydä ajoissa keskusteluja. Henkilöstön etujen osalta mm. lomaoikeuksien käsittely on tarpeellista kuvata hallituksen esitykseen. Lainvalmistelun tilanne ja lainsäädännön sisältö käydään poikkihallinnollisessa yhteistoimintaryhmässä läpi.

Todettiin, että myös valiokuntia tulisi tavata etukäteen. Yhteydenpito Työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan hoidetaan VM tasolta liittyen liikelaitoslain kilpailuneutraliteettitulkintoihin.

4. Hankkeen riskikartta

Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

5. Hankkeen budjetti

Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

6. Muut asia

Seuraavat sovitut kokoukset

- 17.1.2020
- 26.2.2020
- 23.3.2020
- 20.4.2020
- 18.5.2020
- 15.6.2020
- 17.8.2020
- 21.9.2020
- 26.10.2020
- 23.11.2020
- 16.12.2020

7. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 9.00