



22.1.2021

## Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä

**Aika** perjantai 22.1.2021 klo 14:30-15:30

**Paikka** Etuve

### Läsnä

alivaltiosihteeri Päivi **Nerg**, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)  
kansliapäällikkö Jukka **Juusti**, puolustusministeriö (varapuheenjohtaja)  
osastopäällikkö Juha **Sarkio**, valtiovarainministeriö  
sotatalouspäällikkö Timo **Kakkola**, puolustusvoimat

hankejohtaja Lasse **Koponen**, valtiovarainministeriö (esittelijä)  
neuvotteleva virkamies Pauliina **Pekonen**, valtiovarainministeriö (asiantuntija ja sihteeri)  
yksikön johtaja Sara **Kajander** puolustusministeriö (asiantuntija)  
viestintäasiantuntija Julietta **Huttu**, valtiovarainministeriö (viestintä)

toimitusjohtaja Jari **Sarjo**, Senaatti-konserni  
toimitusjohtaja Matias **Warsta**, Puolustuskiinteistöt  
lakiasiaintoimittaja Ilkka **Koponen**, Senaatti-kiinteistöt

### ESITYSLISTA

#### 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista.

#### 2. Projektin tilannekatsaus ja projektien raportit

Hankejohtaja Lasse Koponen esitteli tilannekatsauksen ja projektien raportit sekä hankkeen kustannustoteuman. Hankkeen näkökulmasta Puolustuskiinteistöjen käynnistäminen tapahtui onnistuneesti.

Ohjausryhmä kiitti hankejohtajaa erinomaisesti läpiviedystä hankkeesta.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi.

#### 3. Johtamisjärjestelmän kuvaus

Ilkka Koponen, Jari Sarjo ja Matias Warsta esittelivät Senaatti-konsernin johtamisjärjestelmää, jonka keskeiset dokumentit ovat operatiivinen johtamisjärjestelmä, toimivaltamatriisi ja johtoryhmien työjärjestys. Johtamisjärjestelmä on konsernissa otettu hyvin käyttöön.

Keskustelussa todettiin, että oleellista on että eduskunnan lausumat otetaan hallinnossa käyttöön. Tämä näyttäisi nyt hyvin toteutuvan. Käynnistysvaiheessa asiakirjojen ennakkollista käsittelyä vaikeutti päätöksenteon viivästyminen. Poliitikkoja päivitetään koko ajan tarvittaessa huomioiden konsernin eri osat ja hyvän hallinnon periaatteet.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi Senaatti-konsernin ja Puolustuskiinteistöjen toimitusjohtajien esitys johtamisjärjestelmästä.

#### **4. Projektin arviointisuunnitelma**

Lasse Koponen esitteli henkilöstölle sekä puolustusvoimista projekteissa mukana olleille henkilöille suunnattavan kyselyn, jossa arvioidaan valmisteluhankkeen onnistumista eri osa-alueilla, mm. projektit, muutosviestintä, koulutus ja toiminnan testaaminen.

Kyselyä pidettiin hyvänä. Todettiin, että on syytä kiinnittää huomiota siihen, että kyselyyn voi vastata niin että yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa.

Päätös: Hyväksyttiin hankejohtajan ehdotus Puolustuskiinteistöt valmisteluhankkeen arvioinnista.

#### **5. YT asiat (yhteistoiminnan ja työsuojelun organisointi)**

Lasse Koponen esitteli organisointiesitykset. Työsuojelun organisointi liikelaitos- ja paikallistasoille sekä konsernipalveluille on hyvässä valmisteluvaiheessa. Yhteistoiminnan osalta neuvotteluja tulee vielä jatkaa erityisesti Puolustuskiinteistöjen osalta.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi hankejohtajan esitys yhteistoiminnan ja työsuojelun organisoinnista.

#### **6. Muut asiat**

Seuraavat sovitut kokoukset

- 18.2.2021

- Ohjausryhmätyöskentely päätetään helmikuun kokouksessa.

- Liikelaitosten hallitusten koulutukset tapahtuvat helmikuun alkupuolella.

#### **7. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 15.30