



15.6.2020

## Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä

**Aika** maanantai 15.6.2020 klo 14:00-15:00

**Paikka** Etuve

### Osallistujat

alivaltiosihteeri Päivi **Nerg**, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)  
kansliapäällikkö Jukka **Juustin** sijasta Raimo **Jyväsjärvi**, puolustusministeriö  
(varapuheenjohtaja)  
sotatalouspäällikkö Timo **Kakkola**, puolustusvoimat

hankejohtaja Lasse **Koponen**, valtiovarainministeriö (esittelijä)  
neuvotteleva virkamies Pauliina **Pekonen**, valtiovarainministeriö (asiantuntija ja sihteeri)  
yksikön johtaja Sara **Kajander** puolustusministeriö (asiantuntija)  
Viestintäasiantuntija Julietta **Huttu**, valtiovarainministeriö (viestintä)

## ESITYSLISTA

### 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista.

### 2. Tilannekatsaus

Lasse Koponen esitteli valmisteluvaiheen. Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa on vielä kesken ja siirtyy osin syksyille. Liikelaitoksen johtamisjärjestelmän ja konserniohjauksen sekä prosessien kuvaamista on jatkettu. Yhteistoimintaneuvotte-luja sekä koulutusmateriaalia syksyille on suunniteltu ja henkilöstön kolmas osallista-mistilaisuus on pidetty 28.5. Todettiin, että valmistelua on tehty hyvin ja laadukkaasti.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi hankejohtajan esitys puolustuskiinteistöt valmisteluhank-keesta.

### 3. Konsernitason tavoitteet ja niiden seuranta

Lasse Koponen esitteli tavoitteet. Todettiin, että henkilöstön kouluttaminen uuteen toimintamalliin on tärkeää. Tavoitteet soveltuvat aloitusvaiheen tavoitteiksi. Jatkossa tavoitteissa tulee huomioida kustannustason seuranta ja kehittyminen tavoiteltuun suuntaan.

Päätös: Päätettiin hyväksyä konserniryhmän ja hanketoimiston valmisteleva esitys konsernitason tavoitteista.

#### **4. Puolustuskiinteistöt hanke toimintamalliskenaariot syksyille 2020 (Liite 2)**

Lasse Koponen esitteli aikatauluskenaarioita, joiden tavoitteena on käynnistää Puolustuskiinteistöjen toiminta mahdollisimman pian lainsäädännön tultua hyväksytyksi. Aikaa vaativia tehtäviä ovat erityisesti yhteistoimintaneuvottelut sekä koulutuksen järjestäminen.

Keskusteltiin skenaarioista 2 (aloitus 1.1.20) ja 3 (aloitus 1.3.21 tai 1.4.21). Todettiin, että YT-neuvottelut voidaan käynnistää syyskuussa ja ne päätetään lain tultua voimaan. Ajankohta on ilmoitettu järjestöille YT-neuvottelukunnassa.

Päätös: Päätettiin hyväksyä hanketoimiston valmisteleva esitys 2 Puolustuskiinteistöt hankkeen toimintamalliksi syksyille 2020.

#### **5. Hankkeen tilannekatsaus ja projektiraportti (liite 1)**

Lasse Koponen esitteli raportit. Keskusteltiin resurssitilanteesta ja todettiin, että vuokrasopimusvalmistelun resursointiin tulee kiinnittää huomiota.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi hanketoimiston laatima projektiraportti.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi projektiryhmien koosteraportti.

#### **6. Muut asiat**

Seuraavat sovitut kokoukset

- 17.8.2020
- 21.9.2020
- 26.10.2020
- 23.11.2020
- 16.12.2020

#### **7. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 14:50

#### **Liitteet**

1. Hanketoimiston valmisteleva materiaali
2. Puolustuskiinteistöt hankkeen toimintamalliskenaariot syksyille
3. Projektin riskikartta