



17.8.2020

## Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä

**Aika** maanantai 17.8.2020 klo 14.00 – 14.37

**Paikka** eTuve

### Läsnä

alivaltiosihteeri Päivi **Nerg**, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)  
kansliapäällikkö Jukka **Juusti**, puolustusministeriö (varapuheenjohtaja)  
osastopäällikkö Juha **Sarkio**, valtiovarainministeriö  
sotatalouspäällikkö Timo **Kakkola**, puolustusvoimat

hankejohtaja Lasse **Koponen**, valtiovarainministeriö (esittelijä)  
neuvotteleva virkamies Pauliina **Pekonen**, valtiovarainministeriö (asiantuntija ja sihteeri)  
yksikön johtaja Sara **Kajander** puolustusministeriö (asiantuntija)  
Viestintäasiantuntija Julietta **Huttu**, valtiovarainministeriö (viestintä)

### 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista.

### 2. Tilannekatsaus

Lasse Koponen esitteli tilannekatsauksen. Asiantuntijakuulemiset eduskunnan valiokunnissa ovat vielä kesken. Syksyn keskeisiä tehtäviä ovat muutokseen liittyvien ytimenettelyjen suunnittelu ja aikataulutus sekä koulutusjakson suunnittelu. Koulutusmateriaalista työstetään myös perehdytysmateriaali. Käyttöön on otettu howspace-alusta muutosjohtamisen tueksi. Puolustusvoimien ja Puolustuskiinteistöjen välisen yhteistyösopimuksen työstäminen on myös keskeinen elo-syyskuun tehtävä.

Timo Kakkola kertoi, että Puolustusvoimissa on myös käynnistetty muutokseen liittyvä normien ja tehtävänkuvausten päivitystyö.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi hankejohtajan esitys puolustuskiinteistöt-valmisteluhankkeesta.

### 3. Syksyn aikataulu, tehtävät ja ohjausryhmän työsuunnitelma

Lasse Koponen esitteli työsuunnitelman.

Päätös: Päätettiin hyväksyä hankejohtajan esitys syksyn aikatauluksi ja ohjausryhmän työsuunnitelmaksi.

### 4. Hankkeen projektiraportti (vakioraportti, kustannustoteuma, liite 1)

Lasse Koponen esitteli projektien tilanteen. ICT-asioille on perustettu erillinen kehitysryhmä. Todettiin, että hankkeessa on edetty budjetin puitteissa. Projektien loppuraporttien perusteella laaditaan Puolustuskiinteistöjen toimintakäsikirja.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi hanketoimiston laatima projektiraportti.

## **5. Muut asiat**

Keskusteltiin Kaartin kortteliin liittyvästä tasesiirrosta. Todettiin, että puolustusministeriö on käynnistänyt keskustelut valtioneuvoston kanslian kanssa ja niitä jatketaan seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen mennessä.

Seuraavat sovitut kokoukset

- 21.9.2020
- 26.10.2020
- 23.11.2020
- 16.12.2020

## **6. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 14.37.

**Liite** Hanketoimiston valmisteleva materiaali