



21.11.2019

## Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä

**Aika** Torstai 21.11.2019 klo 15-16.00  
**Paikka** Helsinki, Mariankatu 9, nh Hyvinvointi

### Jäsenet

alivaltiosihteeri Päivi **Nerg**, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)  
kansliapäällikkö Jukka **Juusti**, puolustusministeriö (varapuheenjohtaja)  
osastopäällikkö Juha **Sarkio**, valtiovarainministeriö  
sotatalouspäällikkö Timo **Rotonen**, puolustusvoimat

hankejohtaja Lasse **Koponen**, valtiovarainministeriö (esittelijä)  
hankepäällikkö Ilkka **Koponen**, valtiovarainministeriö (asiantuntija ja sihteeri)  
projektipäällikkö Jyrki **Rihu** puolustusministeriö (asiantuntija)  
Viestintäpäällikkö Thomas **Sund**, valtiovarainministeriö (viestintä)

Muut paikalla olijat

Esikuntaupseeri Vesa **Halinen**, Puolustusministeriö

### ESITYSLISTA

#### 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista.

#### 2. TALPOL –päätösesitys

Kuultiin Vesa Halisen (PLM) esitys koskien VM:n ja PLM:n yhteisesti valmisteleman talouspoliittisen ministerivaliokunnan esitysluonnoksen sisältämistä linjauksista.

Päätettiin hyväksyä VM:n ja PLM:n valmistelema talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätösesitys kokouksessa läpikäytyjen muutostarpeiden pohjalta täydennettynä. Muutokset on täydennetty suoraan talouspoliittisen ministerivaliokunnalle tehtävään esitykseen ja esitys on ohjausryhmän jäsenten toimesta hyväksytty.

#### 3. Projektin tilannekatsaus ja projektiraportti (liite 1)

Kirjattiin tiedoksi hanketoimiston laatima projektiraportti. Päätettiin jatkaa hankkeen raportointia esitetyn raporttimallin mukaisesti seuraavissa ohjausryhmän kokouksissa.

#### 4. Lakivalmistelun tilanne (liite 2)

Kirjattiin tiedoksi lainvalmistelun tilanne.

#### **5. Muutoksen strategia (liite 3)**

Hyväksyttiin hanketoimiston valmisteleva valtion puolustuskiinteistöihin liittyvä muutosvaiheeseen strategia.

#### **6. Muut asiat**

Päätettiin antaa toimintamallit ja organisaatioryhmälle tehtäväksi määritellä hankkeen etenemismalli toteutusvaiheessa (vuosi 2020). Päätettiin, että malli tuodaan päätettäväksi 19.12 ohjausryhmään.

Todettiin, että Sara Kajander siirtyy Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta määräaikaiseen virkaan puolustusministeriöön. Päätettiin, että Kajander jatkaa kuitenkin edelleen puolustushallinnon edustajana hanketoimiston jäsenenä.

Sovittiin seuraava kokous 19.12.2019 klo 8.00-9.00, jossa käsitellään lainsäädäntöä.

Muut sovitut kokoukset

- 17.1.2020
- 26.2.2020
- 23.3.2020
- 20.4.2020
- 18.5.2020
- 15.6.2020
- 17.8.2020
- 21.9.2020
- 26.10.2020
- 23.11.2020
- 16.12.2020

#### **7. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 16.00