



26.11.2020

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä

Aika torstai 26.11.2020 klo 12:00-13:00

Paikka Etuve

Jäsenet

alivaltiosihteeri Päivi **Nerg**, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
kansliapäällikkö Jukka **Juusti**, puolustusministeriö (varapuheenjohtaja)
osastopäällikkö Juha **Sarkio**, valtiovarainministeriö
sotatalouspäällikkö Timo **Kakkola**, puolustusvoimat

hankejohtaja Lasse **Koponen**, valtiovarainministeriö (esittelijä)
neuvotteleva virkamies Pauliina **Pekonen**, valtiovarainministeriö (asiantuntija ja sihteeri)
yksikön johtaja Sara **Kajander**, puolustusministeriö (asiantuntija)
viestintäasiantuntija Julietta **Huttu**, valtiovarainministeriö (viestintä)
yksikönpäällikkö Tero **Meltti**, valtiovarainministeriö (asiantuntija)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista.

2. HE tilanne

Tero Meltti kertoi hallinto- ja puolustusvaliokuntien käsittelistä ja pykäliin edellytetyistä muutoksista. Hallintovaliokunnan lausunto valmistui 24.11. Puolustusvaliokunnan lausuntoa odotetaan 1.12., mikä mahdollistaisi lain voimaantulon joulukuussa ja Puolustuskiinteistöjen aloittamisen 1.1.2021.

Keskusteltiin Puolustuskiinteistöjen hallituksen nimittämisestä ja yt-menettelyn aikataulusta. Hallitus pyritään nimittämään heti, kun laki tulee voimaan. Yt-menettelyt tulisi aloittaa viimeistään 7.12. ja päättää 31.12. Lakimuutoksen takia Puolustuskiinteistöille on tarkoitus ensi vaiheessa nimittää vt. toimitusjohtaja. Asetukset pyritään saamaan voimaan tammikuun aikana.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi ja todettiin käynnistys 1.1.2021.

3. Tilannekatsaus, aikataulu ja projektiraportti

Lasse Koponen esitteli valmisteluhankkeen keskeisiä tekemisiä ja aikataulua. Koulutukset ja perehdytys on saatu hyvin käyntiin etäyhteyksin. Puolustusvoimien ja Puo-

lustuskiinteistöjen yhteistoimintasopimus on viimeistelyvaiheessa. Puolustuskiinteistöjen toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2021 ovat valmiit. Vuokra- ja palvelusopimukset ovat allekirjoitusvalmiudessa. Asiakasyhteistyö käynnistyy joulukuussa. Viestintämateriaali valmistuu viikolla 51. Vuokrasopimusluonnoksissa havaittiin tiettyjä virheitä, jotka on nyt käyty läpi ja saatu korjattua.

Keskustelussa todettiin, että johonkin ohjausryhmän kevään kokoukseen pyydetään Senaatti- ja Puolustuskiinteistöjen johtoa kertomaan toiminnan käynnistymisestä.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi hankejohtajan esitys puolustuskiinteistöt valmisteluhankkeesta. Päätettiin jatkaa hankkeen valmistelua hyväksytyn aikataulun mukaisesti.

4. Puolustuskiinteistöjen toiminnan testaus

Lasse Koponen esitteli Puolustuskiinteistöjen prosessien testausta. Testaus on toteutettu case-esimerkkien kautta hyödyntäen toimintokortteja.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi valmistelun tilannekatsaus.

5. Hallinnan siirto

Kiinteistöjen hallinnansiirto Senaatti-kiinteistöiltä ja Puolustushallinnon rakennuslaitokselta Puolustuskiinteistöille on valmistelussa.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi valmistelun tilannekatsaus.

6. Muut asiat

Kirjattiin tiedoksi tietoturvapoikkeaman käsittely.

Seuraavat sovitut kokoukset

- 16.12.2020
- 22.1.2021
- 18.2.2021

7. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 12:48