



16.12.2020

## Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä

**Aika** keskiviikko 16.12.2020 klo 12:00-13:00

**Paikka** Etuve

### Jäsenet

alivaltiosihteeri Päivi **Nerg**, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja, poistui klo 12.33 kohdan 4 käsittelyn jälkeen)

kansliapäällikkö Jukka **Juusti**, puolustusministeriö (varapuheenjohtaja)

osastopäällikkö Juha **Sarkio**, valtiovarainministeriö

sotatalouspäällikkö Timo **Kakkola**, puolustusvoimat

hankejohtaja Lasse **Koponen**, valtiovarainministeriö (esittelijä)

neuvotteleva virkamies Pauliina **Pekonen**, valtiovarainministeriö (asiantuntija ja sihteeri)

yksikön johtaja Sara **Kajander** puolustusministeriö (asiantuntija)

### Poissa

Viestintäasiantuntija Julietta **Huttu**, valtiovarainministeriö (viestintä)

## ESITYSLISTA

### 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista.

### 2. HE tilanne

Todettiin, että eduskunta on hyväksynyt lain 9.12. ja Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa se 17.12. Asetusluonnokset ovat lähdössä lausunnolle lähiaikoina.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi.

### 3. Tilannekatsaus, aikataulu ja projektiraportti

Lasse Koponen esitteli hankkeen tilanteen. Valmistelut etenevät tiukasta aikataulusta huolimatta niin, että toiminta voidaan aloittaa 1.1.2021. Valmisteluhanke on tarkoitus päättää helmikuussa 2021 ja tehdä hankkeen arviointi. YT-neuvotteluissa keskustelut jatkuvat siitä, miten konsernitasoinen yhteistoiminta organisoidaan.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi hankejohtajan esitys puolustuskiinteistöt valmisteluhankkeesta.

### 4. Puolustuskiinteistöjen toiminnan käynnistäminen

Lasse Koponen esitteli toiminnan käynnistämisen tilannekatsauksen. Asiakasyhteistyö on käynnistynyt joulukuussa. Tammikuussa käynnistyy road show, jossa joukko-osastot ja Puolustuskiinteistöt tapaavat. Kvartaalokokoukset käynnistyvät maaliskuussa, myös tiheämpi yhteistyö on tarvittaessa mahdollista. Myös pääesikunta- ja logistiikkalaitoksen tapaamiset käynnistyvät alkuvuodesta.

Keskusteltiin konsernin ja liikelaitosten johtamisjärjestelmän toteutumisesta.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi valmistelun tilannekatsaus. Päätettiin, että johtamisjärjestelmä ja liikelaitoksen johdon roolien ja vastuiden kuvaukset käsitellään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa.

## **5. Muut asiat**

Seuraavat sovitut kokoukset

- 22.1.2021
- 18.2.2021

## **6. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 12.37

## **Liitteet**

1. Hanketoimiston valmisteleva materiaali