



26.2.2020

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä

Aika Keskiviikko 26.2.2019 klo 12:30-13:30
Paikka Helsinki, Mariankatu 9, nh Rajahyöty

Jäsenet

alivaltiosihteeri Päivi **Nerg**, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
osastopäällikkö Juha **Sarkio**, valtiovarainministeriö
sotatalouspäällikkö Timo **Kakkola**, puolustusvoimat

hankejohtaja Lasse **Koponen**, valtiovarainministeriö (esittelijä)
neuvotteleva virkamies Pauliina **Pekonen**, valtiovarainministeriö (asiantuntija ja sihteeri)
yksikön johtaja Sara **Kajander** puolustusministeriö (asiantuntija)
Viestintäasiantuntija Julietta **Huttu**, valtiovarainministeriö (viestintä)
Hankepäällikkö Ilkka **Koponen**, valtiovarainministeriö

Poissa

kansliapäällikkö Jukka **Juusti**, puolustusministeriö (varapuheenjohtaja)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista.

2. Hankkeen tilannekatsaus ja projektiraportti (liite 1)

Kirjattiin tiedoksi hankejohtajan tilannekatsaus ja projektiryhmien koosteraportti. Pää-
tettiin tuoda siirtyvän taseen esittely huhtikuun ohjausryhmään. Maaliskuun ohjaus-
ryhmässä käsitellään organisaatioluonnos.

Kieku-järjestelmän henkilöstöhallinto-osion korvaamisesta on käynnistynyt määrittely-
projekti. Sopimusten läpikäynti ja tekeminen on tunnistettu resursseja vaativana ko-
konaisuutena. Erityissuojattavien kohteiden luokittelu valmistuu lähiviikkoina.

3. Henkilöstön osallistamissuunnitelma vaihe 2

Hyväksyttiin hanketoimiston valmistelema esitys henkilöstön osallistamisen toisesta
vaiheesta.

15.4. järjestetään henkilöstön osallistamistilaisuus Puolustushallinnon rakennuslaitok-
sen ja Senaatti-kiinteistöjen henkilöstölle. Projektiryhmät tekevät esitykset tilaisuuden
dialogiaiheiksi. Poikkihallinnollinen yhteistoimintamenettely järjestetään 23.3.

Keskusteltiin organisointisuunnittelun aikataulusta suhteessa lakiesityksen käsittelyn
sekä yhteistoimintamenettelyn aikatauluihin. Todettiin, että nämä tulee huolellisesti
sovittaa yhteen. Yksityiskohtaiseen suunnitteluun voidaan mennä vasta lain tultua
hyväksytyksi.

4. Hallituksen esityksen tilanne ja lausuntoyhteenveto

Kirjattiin tiedoksi hanketoimiston laatima alustava lausuntoyhteenveto.

Esitystä pidettiin lausunnoissa pääasiallisesti hyvänä ja toteuttamiskelpoisena. Tarkennuksia tulee tehdä erityisesti ohjausmallin, perustuslaki-suhteen sekä kilpailuneutraliteetin varmistamisen kuvaamiseen.

Todettiin, että Puolustusvoimien ja Puolustusministeriön esitys, että Puolustuskiinteistöjen ohjausvastuu siirtyisi Puolustusministeriölle jo normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, eikä vasta poikkeusolojen julistamisen jälkeen, on perusteltu. Normaaliolojen vakava häiriötilanne voidaan määritellä ja kirjaus viedään hallituksen esitykseen.

Myös Puolustusministeriön esitys Puolustuskiinteistöjen hallituksen nimittämisprosessin ja kokoonpanon nostamisesta lakitasolle todettiin perustelluksi.

Päätettiin käsitellä muut hallituksen esitykseen tulevat muutokset sähköpostilla.

5. Hankkeen riskien tilannekatsaus (Liite 1)

Kirjattiin tiedoksi hanketoimiston laatima riskiraportti.

6. Toimintamallit ja organisaatioryhmän kokoonpanomuutos

Päätettiin hyväksyä hanketoimiston valmisteleva esitys kokoonpanomuutoksesta.

7. Muut asiat

Seuraavat sovitut kokoukset

- 23.3.2020
- 20.4.2020
- 18.5.2020
- 15.6.2020
- 17.8.2020
- 21.9.2020
- 26.10.2020
- 23.11.2020
- 16.12.2020

8. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 13:32

Liitteet

1. Hankkeen tilannekatsaus ja projektiraportti
2. Budjetti
3. FAQ -dokumentti