



18.5.2020

Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeen ohjausryhmä

Aika Maanantai 18.5.2020 klo 15.30 – 16.30

Paikka eTuve

Paikalla

alivaltiosihteeri Päivi **Nerg**, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
kansliapäällikkö Jukka **Juusti**, puolustusministeriö (varapuheenjohtaja)
osastopäällikkö Juha **Sarkio**, valtiovarainministeriö
sotatalouspäällikkö Timo **Kakkola**, puolustusvoimat
hankejohtaja Lasse **Koponen**, valtiovarainministeriö (esittelijä)
neuvotteleva virkamies Pauliina **Pekonen**, valtiovarainministeriö (asiantuntija ja sihteeri)
yksikön johtaja Sara **Kajander** puolustusministeriö (asiantuntija)
viestintäasiantuntija Julietta **Huttu**, valtiovarainministeriö (viestintä)
finanssineuvos Tero **Meltti**, valtiovarainministeriö (asiantuntija)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Päätös: Avattiin kokous ja hyväksyttiin esityslista.

2. HE tilanne, 14.5 valiokuntakuulemisen palaute

Tero Meltti kertoi puolustus- ja hallintovaliokuntien kuulemisesta 14.5. Molemmat valiokunnat jatkavat kuulemisia vielä 19.5. Valiokunnissa kiinnosti mm. ohjausmallin kuvaus.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi kuulemisten vaihe.

3. ICT organisoituminen (liite 2)

Lasse Koponen esitteli ehdotusta. Todettiin, että esitys huomioi nyt Puolustusvoimien vaatimukset.

Päätös: Hyväksyttiin toimintamallit ja organisaatioryhmän valmisteleva esitys konsernin ICT organisoitumisesta.

4. Hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamisen seuranta Puolustuskiinteistöt uudistuksen jälkeen (liite 1)

Lasse Koponen esitteli hanketoimiston valmistelevaa esitystä. Keskeisiä mitattavia kokonaisuuksia olisivat asiakaskokemus, varautuminen ja kustannukset. Keskusteltiin siitä, tulisiko myös koko konsernille asettaa joitain tavoitteita. Todettiin, että ainakin konsernivalvonnalle olisi perusteltua luoda tavoitteita.

Päätös: Hyväksyttiin hanketoimiston valmisteleva esitys Puolustuskiinteistöt uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen seurannasta. Seurannan mahdollistavat kehitystoimenpiteet toteutetaan vuoden 2020 aikana ja seuranta aloitetaan vuoden 2021 alusta. Seurannan tuloksia käsitellään PK-PV yhteistyötapaamisissa, PK johtoryhmän ja hallituksen tapaamisissa sekä osana omistajaohjausta. Lisäksi päätettiin antaa hanketoimistolle valmistelutehtävä muodostaa 2 - 3 konsernitason tavoitetta, jotka esitellään ohjausryhmälle.

5. Hankkeen eteneminen HE hyväksynnän jälkeen (liite 1)

Lasse Koponen esitteli projektiryhmien työn vaihetta.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi hanketoimiston valmisteleva kuvaus valmisteluhankkeen projektiryhmien työskentelytarpeesta kesäkuun 2020 jälkeen. Päätettiin antaa hanketoimistolle valmisteluvastuu hankkeen työskentelymallin kuvaamisesta HE hyväksynnän jälkeen. Työskentelymalli esitellään ohjausryhmälle kesäkuun kokouksessa.

6. Hankkeen tilannekatsaus ja projektiraportti (liite 1)

Päätös: Kirjattiin tiedoksi hanketoimiston laatima projektiraportti.

Päätös: Kirjattiin tiedoksi projektiryhmien koosteraportti.

7. Muut asiat

Seuraavat sovitut kokoukset

- 15.6.2020
- 17.8.2020
- 21.9.2020
- 26.10.2020
- 23.11.2020
- 16.12.2020

8. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 16.15

Liitteet

1. Hanketoimiston valmisteleva materiaali
2. Konsernin ICT organisoinnin kuvaus