

5.9.2013 PÄIVITYS 24.9.2014

Rajavartiolainsäädännön tarkistaminen
SM031:00/2012

HE I: HE 92/2013 vp
HE II: HE 220/2013 vp

Vaihe	Suunniteltu aikataulu	Toteutuminen	Johdon tarkistus / huomautukset
Esivalmistelu - ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi - luonnos toimeksiannoksi	esiselvityshanke 8/2011 – 8/2012 lausuntoyhteenvedo elokuussa 2012	arviomuistio 4.6.2012 6.9.2012	
Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely SM:n johtoryhmässä	kesäkuu 2012	20.6.2012	
Perusvalmistelu (ml. neuvottelut sidosryhmien kanssa)	elokuu 2012 – helmikuu 2013	elokuu 2012- maaliskuu 2013	
Vaikutusten arviointi	jatkuva	jatkuva	
Käsittely SM:n johtoryhmässä	helmikuu 2013	13.3.2013	
Lausuntokierros, muu kuuleminen	helmikuu- maaliskuu 2013 (8 viikkoa)	14.3 - 10.5.2013	
Jatkovalmistelu	HE I: maalis- toukokuu 2013 HE II: maalis- kesäkuu 2013	HE I: touko- kesäkuu 2013 HE II: elo- marraskuu 2013	
Käsittely SM:n johtoryhmässä	HE I: elokuu 2013 HE II: marraskuu 2013	HE I: 15.8.2013 HE II: 11.12.2013	
Kääntäminen	HE I: huhti- kesäkuu 2013 HE II: huhti- syyskuu 2013	HE I: touko- kesäkuu 2013 HE II: syys-lokakuu 2013	
Säädösten taitto	jatkuva	jatkuva	
Laintarkastus	HE I: heinä-elokuu 2013 HE II: syys- lokakuu 2013	HE I: kesäkuu 2013 HE II: marraskuu 2013	
Viimeistely (ml. tekninen viimeistely)	elo-syyskuu 2013	HE I: elokuu 2013 HE II: marraskuu 2013	
HE:n käsittely valtioneuvostossa	HE I: 5.9.2013 HE II: viimeistään joulukuussa 2013	HE 92/2013 vp 5.9.2013 HE 220/2013 vp 30.1.2014	
Eduskuntakäsittely	HE I:	HE I:	

	syysistuntokausi 2013 HE II: kevätistuntokausi 2014	syysistuntokausi 2013 HE II: kevätistuntokausi 2014	
Lain vahvistaminen ja julkaiseminen	HE I: joulukuu 2013 HE II: viimeistään elokuu 2014	HE I: 30.12.2013 HE II: 19.9.2014	
Lain voimaantulo	HE I: 1.1.2014 HE II: viimeistään 1.9.2014	HE I: 1.1.2014 (1229/2013, 1230/2013, 1231/2013, 1232/2013) HE II: 1.10.2014 ja 1.1.2015 (749-757/2014)	
Lain täytäntöönpano	2014 - 2015	2014- 2015	
Täytäntöönpanon seuranta	jatkuva	jatkuva	

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Kontra-amiraali
Matti Möttönen

Hankkeen vastuuhenkilö
Lainsäädäntöneuvos
Jaana Heikkinen