



Muistio
30.1.2024

Kokous:
Digitaalisen palveluväylän kansallisen toimeenpanon ohjausryhmän 14. kokous

Aika: ti 30.1.2024 klo 13–15

Paikka: Teams

Osallistujat: Liisa Huhtala (puheenjohtaja), hallitusneuvos, TEM
Niina Etelävuori, erityisasiantuntija, TEM
Sami Aalto, neuvotteleva virkamies, VM
Benita Troberg, erityisasiantuntija, TEM
Nadine Hellberg-Lindqvist, johtava asiantuntija, TEM (kohdasta 5 kohtaan 7)
Heikki Makkula, tietohallintojohtaja, KEHA-keskus
Jarmo Kovero, kansallinen koordinaattori, KEHA-keskus
Olli Hurskainen, erityisasiantuntija, KEHA-keskus
Mervi Kylmänen-Paakki (sihteeri), erityisasiantuntija, KEHA-keskus
Timo Salovaara, ylijohdaja, DVV
Jari Suhonen, johtava asiantuntija, DVV
Kirsi Mikkonen, johtava asiantuntija, KEHA-keskus
Elisa Kotiniemi, hallitussihteeri, OKM (OKM:n edustajan sijainen)

Asialista:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02.

2. Asialistan hyväksyminen

Ohjausryhmä hyväksyi asialistan, ei lisäyksiä.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.

4. Tilannekatsaus

Kirsi Mikkonen esitteli kansallisen toimeenpanon tilannetta (Liite 2). Hanke etenee suunnitellusti ja Suomen osalta OOTS:n tarkoitus on olla toiminnassa vuoden 2025 alkupuolella. Kansallisen

koordinaattorin ja OOTS-komponenttien kansallisen kehittämisen lisäksi Digitaaliset sisämarkkinat tiimi tekee aktiivista yhteistyötä erityisesti muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa asetuksen toimeenpanossa.

OOTS/EUDI Wallet -synergiaryhmä jatkaa toimintaansa ja helmikuussa julkaistaan tilanneraportti tähän saakka löydettyjen synergioiden osalta.

Olli Hurskainen esitteli Digitaaliset Sisämarkkinat -tiimin joulukuussa julkaistuja verkkosivuja. Sivut julkaistiin heti kolmella kielellä. Kansalliset toimijat ovat löytäneet sivut hyvin ja ohjeosiot ovat kiinnostaneet myös muita jäsenmaita, kun he pohtivat omaa viestintäänsä omien viranomaisensa suuntaan.

12.12.2023 oli SDG-asetuksen toinen virallinen määräaika, jolloin OOTS-järjestelmä tuli ottaa käyttöön. Komissio järjesti virallisen käynnistystilaisuuden Brysselissä, jossa komission tuottamat komponentit sekä muutama jäsenmaista siirtyi virallisesti tuotantoon. Alkuun tuotannossa on vain muutamia menettelyitä, mutta tämän vuoden puolella tuotantoon on siirtymässä lisää maita.

Ohjausryhmä nosti esiin riskikartassakin mainitun kansallisen identity matching -palvelun puuttumisen, ja sen tuomat haasteet SDG-asetuksen toimeenpanolle. Asiasta on keskusteltu valtion ICT-johtajan kanssa ja hän tukee suunnittelun viemistä eteenpäin. Jarmo Kovero painotti, että ratkaisuvaihtoehdoista keskustellaan yhdessä DVV:n kanssa ja asiaa pyritään viemään eteenpäin yhteistyössä. Sovittiin, että Digitaaliset sisämarkkinat -tiimi kertoo lisää identity matching -palvelun toteuttamisen vaihtoehdoista ja tilanteesta seuraavassa kokouksessa. Seuraavassa kokouksessa käydään läpi myös asetuksen toimeenpanon riskien hallintaa.

5. SDG:n vaikutuskartan esittely

Jarmo Kovero esitteli tiimin kokoamaa SDG-vaikutuskarttaa (Liite 3). Vaikutuskartta esittelee kokonaisuutta, jonka parissa Digitaaliset sisämarkkinat -tiimi työskentelee ja siihen on koottu mm. tahoja ja ryhmiä, joita asetuksen koordinoitavuuteen liittyy. Jos ohjausryhmän jäsenillä on mielessä mahdollisia lisäyksiä karttaan, niitä voi ilmoittaa tiimille.

6. Suunnitellut Pohjoismaiden ja Baltian maiden väliset projektit

Kirsi Mikkonen esitteli uusia projektiehdotuksia (Liite 4), joita on parhaillaan keskusteluissa Pohjoismaiden ministerineuvoston Cross Border Digital Services (CBDS) -ohjelmaan. OOTS 2.0 -projektin osalta hakemusta valmistellaan parhaillaan. Ehdotus on jo esitelty Cross Border Digital Services -ohjelmakomitealle ja ehdotus esitellään rahoituksesta päättävälle High Level Groupille (HNG Digital) ensi viikolla (8.2.).

OOTS & Identity Matching -projekti on vielä ideointivaiheessa. Ideaa kehitellään yhteistyössä KEHA-keskuksen ja DVV:n ja mahdollisesti myös CBDS-ohjelman alaisen Nordic Baltic eID -projektin kanssa.

7. HE:n tilannekatsaus

Nadine Hellberg-Lindqvist kertoi hallituksen esityksen luonnoksen (Liite 5) valmistelun tilanteesta. Luonnos on käynyt kommentteilla KEHA-keskuksessa, VM:ssä ja OM:ssä tammikuun aikana ja on lähdössä lausunnoille lähiaikoina. TEM ilmoittaa ohjausryhmän jäsenille, kun esitys lähtee lausunnoille.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta

Ohjausryhmä sopi, että seuraava kokous järjestetään 22.5.2024 klo 9–11 Teamsilla.

9. Muut mahdolliset asiat

Jarmo Kovero kertoi, että maaliskuussa komissio järjestää Belgian puheenjohtajuusorganisaation kanssa High Level Eventin OOTS:n liittyen ja pyysi kiinnostuneita ilmoittautumaan Digitaaliset sisämarkkinat -tiimille.

Mervi Kylmänen-Paakki esitteli kansallisten OOTS-komponenttien kehityksen tilannetta ja sovitettiin, että vastaava esittely otetaan jatkossa mukaan ohjausryhmän kokousten tilannekatsaukseen.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.52.