



Pöytäkirja
18.1.2022

Digitaalisen palveluväylän kansallisen toimeenpanon ohjausryhmän 8. kokous

Aika: ti 18.1.2022 klo 9.00-11.00

Paikka: Teams

Osallistujat:

Liisa Huhtala (puheenjohtaja), hallitusneuvos, TEM
Niina Etelävuori, erityisasiantuntija, TEM
Maria Nikkilä, tietohallintoneuvos, VM
Benita Troberg, asiantuntija, TEM
Tomi Kytölä, erityisasiantuntija, OKM
Jari Suhonen, kehityspäällikkö, DVV
Jarmo Kovero, kansallinen koordinaattori, KEHA-keskus
Mervi Kylmänen-Paakki (sihteeri), erityisasiantuntija, KEHA-keskus

Kutsuttuna:

Kirsi Mikkonen, erityisasiantuntija, KEHA-keskus

Asialista:

- 1. Kokouksen avaus**
klo 9.03
- 2. Asialistan hyväksyminen (Liite 5)**
Asialista hyväksyttiin.
- 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (Liite 1)**
Pöytäkirja hyväksyttiin.
- 4. Tilannekatsaus ja vuoden 2021 arviointi (Liite 2)**
Kansallinen koordinaattori esitteli toimeenpanon ajankohtaisia asioita. Työ on kansallisesti edennyt suunnitelman mukaisesti, mutta Once only -periaatteen täytäntöönpano-asetus ei ole tullut voimaan suunnitellusti.

Komissio julkaisi uuden teknisen dokumentaation Once only -teknisen järjestelmän (OOTS) toiminnallisuuksista juuri ennen joulua ja sitä käsitellään 18.1. koordinaatiokokouksessa. Tekninen dokumentaatio liitetty ohjausryhmän työtilaan (liite 6).

Komissio järjesti marraskuun lopussa kokouksen, jossa kerrottiin OOTS:n ja tulevan eUID ja eWallet -ratkaisun yhteyksistä. Komission mukaan järjestelmät ovat toisiaan täydentäviä, eivätkä päällekkäisiä, mutta tämän suhteen on oltava myös kansallisesti aktiivisia, jotta ei tule ylimääräisiä kustannuksia tai turhaa päällekkäisyyttä. Tämän johdosta KEHA-keskuksen SDG-tiimi on tehnyt yhteistyöehdotuksen (Liite 4) eIDAS uudistusta kansallisesti valmisteleville tahoille, ja asiaa käsitellään 19.1. järjestettävässä kokouksessa (DVV/VM/LVM/Traficom/TEM/KEHA). SDG-tiimiä kiitettiin siitä, että se on ollut aktiivinen asian suhteen.

SDG Proof of Concept Pilots -projekti on käynnistynyt pohjoismaiden ministerineuvoston Cross Border Digital Services -ohjelman alla. Projektin koordinointi ja projektipäällikkyyks on KEHA-keskuksen SDG-tiimin vastuulla. Projektisopimus allekirjoitettiin joulukuussa ja työ pääsee vauhtiin alkuvuodesta.

Puheenjohtaja kysyi, onko Suomen osalta ajatuksia siitä mikä olisi hyvä kohde pilotille ja SDG-tiimistä kerrottiin, että esimerkiksi opiskeluun liittyviä menettelyitä ja toisaalta prosessin osana tunnistautumista ja tunnistamista ehkä kannattaisi testata.

5. KEHA-keskuksen SDG-tiimin työsuunnitelma 2022 (Liite3)

SDG-tiimi esitteli työsuunnitelmaa kuluvalle vuodelle. Palveludirektiivin kansallisen koordinoinnin siirryttyä KEHA-keskuksen SDG-tiimin vastuulle, myös PD:n suhteen on tarpeen luoda keskustelu- ja tiedotusfoorumi ja suunnitelmissa on perustaa siihen liittyen oma lupapalveluiden työryhmä. TEM:n edustaja pyydettiin ottamaan mukaan työryhmään.

Osa ohjausryhmästä on ollut mukana Virtual Finland -hankkeen valmistelussa ja sen osalta kehoitettiin SDG-tiimiä seuraamaan hankkeen kehittymistä. Nyt näyttää, että se ei varsinaisesti aiheuta toimenpiteitä, mutta tilannetta on hyvä seurata.

6. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin pe 13.5. klo 9.30-11.30
Alustava kutsu lähetetään pikimmiten. Jos tarpeen, voidaan pitää vielä ylimääräisiä kokouksia kevään aikana.

7. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.38

LIITTEET:

- Liite 1 SDG-ohjausryhmä_pöytäkirja_121021
- Liite 2 Hankkeen ajankohtaiskatsaus_13012022
- Liite 3 SDG_Työsuunnitelma_2022_ehdotus
- Liite 4 SDG_eIDAS_yhteistyö_18112021
- Liite 5 SDG ohjausryhmä asialista 18012022
- Liite 6 OOTS - Technical Design Documents - Version December 2021