



26.04.2017

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -hankkeen projektiryhmän kokous

Aika 24.4.2017, klo 10.00–12.00

Paikka VM (Mariankatu 9), nh Loppupeli / etäyhteys*
kokouksen etäyhteystiedot kalenterikutsussa*Osallistujat**

Jari Kallela, pj.	VM, neuvotteleva virkamies
Anne Kauhanen-Simanainen, varapj.	VM, neuvotteleva virkamies, ESTE
Suvi Remes	VM, erityisasiantuntija
Leena Raittinen	VM, erityisasiantuntija, etänä
Kimmo Mäkinen	VM, kehittämisspäällikkö
Nina Wiiala	VRK, kehityspäällikkö, etänä
Taru Rastas	LVM, viestintäneuvos, ESTE
Elisa Kettunen	Kuntaliitto, erityisasiantuntija, etänä, klo 10.30 lähtien
Matias Frosterus	Kansalliskirjasto, tietojärjestelmäpäällikkö
Juha Mykkänen	THL, kehittämisspäällikkö, etänä
Heikki Siltala	THL, IT-kehittämisspäällikkö (varahenkilö), ESTE
Minna Rintala	Vero, ylitarkastaja
Päivi Tommila	TEM, neuvotteleva virkamies, etänä
Taina Nurmela	Helsingin kaupunki, projektipäällikkö

Vierailijat

Jaana Nevalainen	VRK, hankepäällikkö, etänä
Anssi Hänninen	VRK, tuoteomistaja

1 Kokouksen avaus**Kokouksen avaus**

- Puheenjohtaja Kallela avasi kokouksen.

Edellisen kokouksen [muistion](#) hyväksyminen

- Muistio hyväksyttiin.

2 Työpakettien tilannekatsaukset

Suulliset katsaukset:

- OmaData julkisessa hallinnossa
 - OKM-yhteistyö käynnistymässä; tulossa työkokous 9.5.VRK-OPH
 - OKM:n uusi lainsäädäntö (mm. KOSKI-palvelua koskien) omadata-henkinen, tarvitaan tukeva palvelu jo vuoden 2018 alkuun
 - tavoitellaan tähän yhteyteen myös aiemmin puheena olleen omadata-verkoston koostamista, mm. periaatteiden valmisteluun
 - muut ehdotukset edelleen valmistelussa; tilitietojen käsittelyyn liittyvässä ehdotuksessa liitoksia mm. PSD2-säädöksiin, vaatii lisää selvitystä
 - VN-TEAS-omadata-tutkimushanke saanut ensimmäisen versio raportistaan kommentteille; toimitetaan projektiryhmälle katsottavaksi ja kommentoitavaksi
 - MyData-konferenssi elo-syyskuun vaiheessa <http://mydata2017.org/>, mitä tähän hankkeelle olisi annettavaa
 - Pitäisi olla ja näkyä; VRK muutoinkin tiiviisti järjestelyissä mukana
 - Hyvä tilaisuus viestiä verkostosta ja käynnistyneestä työstä; olisi mielekästä olla enemmän sanottavaa kuin mitä suunnitellaan tehtävän, ei ollut abstraktiksi asti asiaa vielä keväällä; aloitetaan suunnittelu heti
 - Aiemmin ollut puhetta myös VN-TEAS-hankkeen kanssa yhteisestä tilaisuudesta syksyllä, sen tiedustelut ja mahdollinen suunnittelu aloitetaan myös
- Yhteentoimivuusmenetelmä & Yhteentoimivuuden välineistö
 - Välineistökehityksen tilanne
 - 7.4. Sanastoeditorin esittelyn palaute ollut hyvää, kehitys jatkuu
 - muut kehitystehtävät: luokitusyhteistyön käynnistys ja koodistoeditorin kehitystyön käynnistys, työpaja 29.5.
 - Yhteistyötilanne Yhteentoimivuuden määritysten kehittäjäyhteisöjen kanssa: <https://trello.com/b/ldPzfbEb/yti-mallinnus>
 - Muutetaan tähän osoitteeksi kokoava sivu, jotta näkee tarvittaessa myös välineistökehityksen tilanteen: <https://trello.com/yhteentoimivuuus>
- Jakeluratkaisu suurille tiedostoille
 - Tietovirtaselvitys käynnistynyt, Digia tuottaa; varsinainen työ painottuu syksyyn
 - Jakeluratkaisuun ensimmäinen pilotti sovittu, ISAACUS/TK-yhteistyö käynnistyy 26.4.
 - THL kiinnostunut tietämään lisää; VRK toimittaa tiedot/kutsuu kokoukseen
- Kuntien taloustietojen yhteentoimivuuus -pilotti
 - XBRL-selvitys valmistunut (CSC+Tieke, osana työpaketti 2:sta). luovutettu VM:lle 24.4.
 - esittelytilaisuus 22.5.
 - käynnistyy tulevan työn suunnittelu toimenpidesuosituksen pohjalta
 - sisältömääritykset hyvässä vaiheessa; lisää JHS-työtä käynnistymässä Kuntatiedon puolella
 - kunnissa on kova huoli tästä taloustiedon tiedonkeruun muutoksesta; tarvitaan lisää tietoa, siihen liittyen 25.4. järjestetään Kuntaliiton ja Kuntatiedon kanssa yhteinen tilaisuus järjestelmätoimittajille; ei viedä tätä selvitystä vielä järjestelmätoimittajille, projektoidaan ja viestitään hallitusti
- Julkisen hallinnon organisoitumismalli yhteisten ja yhteentoimivien tietomääritysten hallintaan
 - Organisoitumismalli määritysten hallintaan
 - JulkICT käsittelee 26.5.
 - HAKO käsittelee 4.5.
 - YTI-projektiryhmälle palautuu kokoukseen 29.5.
 - Huomioitu projektiryhmän käymä keskustelu ja vahvemmin painotettu skenaariota 1 (keskitetty-hajautettu-malli)
 - Pysyvät tunnisteet -projektointi ja toteutuksen eteneminen
 - asettaminen työn alla, työn käynnistys toukokuussa

- koottu tehtävä työ kehitysajajanoille, pp-muotoinen esitys saatavissa VYV:ssä (liite 1)
 - muokataan aikajanaa siten, että vuoden 2016 osuus pienenee ja saadaan tilaa hankkeen loppupäähän painottuvan tekemisen esittämiselle; kalvot voivat olla vähän eri aikajanoilla esitettynä
 - lisätään mukaan (harmaalla tms.) aiemmin tehtyä työtä ja soveltuvien osien si-
dostahojen työtä, esim. omadataan VN-TEAS-tutkimushanke

3 Hankkeen puolivuotiskatsaus

Mihin asti on tultu tässä vaiheessa?

- Käydään läpi asioita ja tekemistä; mikä on ollut onnistunutta & mihin erityisesti tulisi jatkossa kiinnittää huomiota.
 - Viestinnän profiilia tulisi edelleen nostaa, hankkeen vastuutahojen tulisi olla näkyvämmiin esillä. Olisi tärkeää ottaa osaa siihen keskusteluun, että kuka julkisen hallinnon digitalisaatiota ohjaa ja siihen vaikuttaa.
 - Ollut tietoinen päätös, että hankkeella ei ole omaa brändiä, mikä saattaa osin nyt näkyä viestinnän vaisuutena.
 - Täytyy huomioida hallintamallin viestinnässä ja tuoda näkyvämmiin esille myös liitosta suomi.fi-palveluihin; asia on linjattavana hallintamallityössä.
 - Tarve ja kiinnostus mm. yhteentoimivuustyölle on nyt ja sitä pitäisi hyödyntää.
 - Myös liitos kokonaisarkkitehtuurityöhön kuvattava. Nyt luuloo, että YTI ja sen työ on kertaluonteinen asia; tulee kirkastaa, että syntyvät tehtävät ja muu vaatii ylläpitoa jatkossa.
 - Tehokkaammin hyödynnettävä somen mahdollisuudet; lisää ja aktiivisemmin twiittaamista, varsinkin nyt kun tuloksia ja tuotoksia alkaa syntyään.
 - Tarkasteltu hankkeen www-sivustoja; hankesivusto on hallinnollinen (<http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta>); julkICTwikissä on elävä sivusto, jolla kerrotaan työstä tarkemmin (<https://wiki.julkict.fi/julkict/yti>); valitettavasti ei mahdollista esim. Twitterin linkittämistä

4 Muutos YTI-hankkeen henkilöstössä ja projektiryhmän kokoonpanossa

- Kallela siirtyy määräajaisesta EU-virkaan toukokuun alussa. Kauhanen-Simanainen toimii projektiryhmän puheenjohtajana toistaiseksi.
- Anssi Hänninen on aloittanut huhtikuussa YTI-hankkeen työpakettien 1-3 toteutuksen tuotepäällikkönä Väestörekisterikeskuksessa. Hänninen esittäytyi.
- Nina Wiiala on esittänyt YTI-hankkeen vastuuhenkilöä VRK:sta tilalleen projektiryhmään.
- Nämä ja aiemmin esillä olleet muutokset projektiryhmän kokoonpanoon hoidetaan kootusti kesän aikana asettamispäätökseen.

5 Ajankohtaista

JUHTA-terveiset [4.4. kokous](#)

- Hankesuunnitelman mukainen sidosraportointitaho.
- Päätösesityksen mukaisesti JUHTA tukee hankkeen toimeenpanoa.
- Toimenpiteinä pyydetty ja toteutuksessa:
 - YTI-KaPA-suhteen selkeyttäminen; VRK laatii kuvan
 - konkreettinen tekemisen ja tuotosten kuvaaminen kalvoille, tuotettu kokousliitteen 1 mukainen esitys
- tunnisteita pidetty tärkeänä kehitysteemana, myös henkilötunnisteet nostettu esiin

TIETOKEKO-terveiset 5.4. kokous

- Hankesuunnitelman mukainen sidosraportointitaho.
- Keskusteltu hankkeesta. Kannustettu huomiolla, että hankkeessa tehdään tärkeää asiaa.

Keväthumaus wrap-up

- Hanke esillä, erityisesti omadata ja tiedon yhteentoimivuus, VM:n puheenvuorossa.
- Jonkin verran keskustelua käyty ständillä, yksi uusi yhteistyötaho löytynyt

ValtioEXPO-puheenvuoro peruuntunut

Viestintä – risut & ruusut, [statistiikkaa](#) (liite 2)

- Käyty lyhyesti läpi some-viestintä.

6 Seuraava kokous

- ma 29.5. klo 10-12
- Tehdään doodlet syksyn kokousajoista, noin kerran kuussa kahden tunnin kokous.

8 Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.

Liitteet (VYVI-työtila)

Edellisen kokouksen muistio

Liite 1: Työpakettien työn [kokoava kehitysjana -esitys](#)

Liite 2: Statistiikkaa (päivittyvä)

Linkki: JUHTA kokous 4.4. <https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-m-kokousasiakirjat-2017/2-juhtan-kokous-4-4.2017>

(Tiedostopolku: Pöytäkirjat >> Projektiryhmän materiaalit >> Projektiryhmän kokousmateriaalit tai Hankemateriaalit)

<https://vyvi-some3.vyv.fi/vm/yti> (VM:n sisäinen osoite)

<https://vyvi-some3.vy-verkko.fi/vm/yti/> (VM:n ulkoinen osoite)

Viestinnän materiaalit: Tiedostot >> Viestintä