



21.6.2011

HANKESALKUN HALLINTARATKAISU VALTIONHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄHANKKEILLE**Asettamispäätös**

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut hankkeen hankesalkun hallintaratkaisun kehittämiseksi valtionhallinnon tietojärjestelmähankkeille.

Toimikausi

21.6.2011 – 31.5.2012

Tausta

- 1) Uusi tietohallintolaki vahvistaa VM:n julkisen hallinnon tietohallintoon kohdistuvaa konserniohjausta sekä ministeriöiden roolia oman hallinnonalansa tietotekniikkaan liittyvän kehittämisen ohjauksessa. Lain perusteluissa sanotaan mm.

”Kunkin ministeriön tehtävänä olisi ohjata toimialansa tietohallinnon kehittämistä ja tietohallintohankkeita ottaen huomioon tässä laissa ehdotettavat tarkoitukset ja velvoitteet. Käytännön tasolla tätä tehtävää tulisi toteuttaa hankesalkku-mallin avulla. Tämä edellyttäisi sitä, että kukin virasto ja laitos toimittaisi hallinnonalansa ministeriölle tiedon sellaisista omista tietojärjestelmä- ja tietohallintohankkeistaan, jotka ovat arvonsa tai sisältönsä vuoksi merkittäviä.”

Tämän tehtävän tueksi tarvitaan yhteisiä käytäntöjä sekä käytännön työväline, jonka avulla hankesalkkuja on mahdollista hallita ja seurata. Yhteisen hankesalkun hallintavälineen käyttöönotto on osa tietohallintolain toimeenpanoa.

- 2) Osana kehysvalmistelun prosessia ministeriöt ja virastot ovat nykyään toimittaneet VM:lle tietoja ICT-hankkeistaan erityisellä excel-lomakkeella. Lomakkeet on niiden saapumisen jälkeen ajettu tietokantaan (ns. TTS-IT hankesalkkusovellus), josta on voinut tehdä yhteenvetoja sekä lähettää esitetyt lomakkeet seuraavalla suunnittelukierroksella. Sovelluksen käyttö on käytännössä rajoittunut muutamalle henkilölle ValtIT-yksikköön, ja sen toiminnallisuus ei vastaa hankesalkun hallinnan tarpeita. Tämän hankkeen tarkoituksena on korvata nykyinen excel-lomakkeisiin pohjautuva menettely siten, että kehys- ja talousarvioprosessiin liittyviä tietojärjestelmä-hankkeiden hanketietoja ylläpidettäisiin jatkossa uudessa hankesalkkuvälineessä, jossa ne olisivat tietoja tarvitsevien tahojen saatavilla ja jatkuvasti ajan tasalla.
- 3) Edellä mainittujen kahden selkeästi nykytilanteeseen kohdennettavan lähtökohdan lisäksi hankesalkun hallinta on yleisesti sellainen osa-alue, johon on viime vuosina



monissa organisaatioissa panostettu. Yleisiä salkunhallinnalla tavoiteltavia hyötyjä ovat mm.

- parempi kokonaisuuden hallinta ja läpinäkyvyys
 - mitä hankkeita ja projekteja on menossa
 - mitä hankkeilla tavoitellaan
 - miten hankkeissa edetään suhteessa tavoitteisiin
- oikeiden hankkeiden/projektien valinta
 - käynnistetään vain sellaisia, jotka palvelevat strategian toteutusta tai perustehtävän tehokasta hoitamista
 - varmistetaan, että hankkeilla on käynnistyessään onnistumisen edellytykset olemassa
- mahdollistaa hankkeiden keskinäisten riippuvuuksien tunnistamisen ja hallinnan
- mahdollistaa resurssien paremman hallinnan (sikäli kun salkussa olevat hankkeet tarvitsevat samoja resursseja)

Yo. hyödyt ovat sellaisia, joiden toteutumista hankesalkun hallintaratkaisun kehittämishanke pyrkii omalta osaltaan edesauttamaan.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on hankkia ja ottaa käyttöön valtionhallinnon yhteinen hankesalkun hallintaratkaisu, joka palvelee ministeriöitä ja virastoja omien hankesalkkujensa hallinnassa sekä valtiovarainministeriötä kokonaisuuden hallinnassa. VM:n kannalta oleellisia näkökohtia ovat erityisesti kehys- ja talousarvioprosessiin liittyvä ohjaus sekä tietohallinnon konserniohjaus.

Hankkeen konkreettisena lopputuloksena nykyinen excel-lomakkeisiin perustuva hankesalkun hallintaratkaisu korvataan uudella välineellä, jossa tiedot ovat jatkuvasti ylläpidettävissä. Tavoitteena on löytää valmisohjelmisto, jota ei erityisesti räätälöidä, vaan joka on sovitettavissa valtionhallinnon käyttöön parametroidin avulla.

Tehtävä

Hankkeen on suunniteltu koostuvan seuraavista vaiheista:

- Hankkeen käynnistäminen
- Esiselvitys
- Vaatimusmäärittely
- Kilpailutus
- Käyttöönotto
- Hyödyntäminen

Aikataulullisesti tavoitteena on edetä niin, että kilpailutusvaihe olisi käynnistetty vuoden 2011 aikana. Käyttöönotto olisi siten mahdollista kevästä 2012 alkaen. Vuoden 2011 tarkempi aikataulu voidaan täsmentää sen jälkeen kun esiselvitys- ja vaatimusmäärittelyvaiheiden tehtävät ja resursointi on kokonaisuudessaan tarkemmin suunniteltu ja sovittu. Hankkeen etenemisestä päätetään ohjausryhmässä vaihe kerrallaan, mutta kuitenkin niin, että asettamispäätöksen jälkeen tehdään joka tapauksessa esiselvitys- ja vaatimusmäärittelyvaiheet, jonka jälkeen päätetään jatkosta.

Organisointi

Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano on seuraava:

Arja Terho, Neuvotteleva virkamies, VM/JulkICT-toiminto, puheenjohtaja
 Tomi Hytönen, Neuvotteleva virkamies, VM/Budjettiosasto
 Irja Peltonen, Tietopalvelupäällikkö, VM
 Riitta Marttila, Erityisasiantuntija, OM
 Arja Palo, Tietohallintojohtaja, Tulli
 Toni Äikäs, Neuvotteleva virkamies, VM/JulkICT-toiminto, sihteeri

Hankkeen seurantaryhmänä toimii Valtion IT-koordinointiryhmä (VITKO). Lisäksi hanke raportoi ValtIT-yksikön ja JulkICT-toiminnon johdolle normaalien raportointikäytäntöjen mukaisesti.

Hankkeen työryhmän kokoonpano on seuraava:

Toni Äikäs, Neuvotteleva virkamies, VM/JulkICT-toiminto, työryhmän vetäjä
 Timo Hattinen, Finanssisihtööri, VM/Budjettiosasto
 Terja Ketola, Tietohallinnon erityisasiantuntija, VNK
 Päivi Virtanen, Erikoissuunnittelija, MMM/Tike
 N.N., Valtiokonttori/VIP (henkilö nimetään myöhemmin)

Työryhmässä VIP:n edustajan erityisenä vastuualueena vuonna 2011 ovat vaatimusmäärittelyn sekä kilpailutuksen läpivienti ja tuki. VIP voi myös olla edustettuna hankkeen ohjausryhmässä, mutta siitä päätetään erikseen. Hanke voi asettaa tarvittavia alatyöryhmiä eri vaiheissa.

Kustannukset ja rahoitus


Työryhmän työ tehdään virkatyönä. Hankkeen kustannukset maksetaan momentilta 28.70.01. Esiselvityksen yhteydessä on tarkoitus selvittää, millä rahoitusmallilla hankinta olisi järkevintä toteuttaa. Hankesalkun hallintaratkaisun hankinta- ja käyttökustannukset selviävät kilpailutusvaiheen jälkeen. Määrärahoihin liittyvät päätökset tehdään normaalin päätöksentekomenettelyn mukaisesti VM:ssä.

Hallinto- ja kehitysjohtaja



Päivi Nerg

Valtion IT-johtaja



Mikael Kiviniemi

Jakelu

Ohjausryhmän ja työryhmän jäsenet