

18.5.2010

VM Kampus -jatkohanke**Asettaminen**

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut VM Kampus –jatkohankkeen.

Toimikausi

1.6.2010 - 31.12.2012

Tausta

VM Kampus -hanke koskee valtiovarainministeriön toimintakulttuurin ja toimitilojen uudistamista sekä niihin liittyvää kokonaisvaltaista työympäristön kehittämistä. Hanke kytkeytyy kiinteästi VM 2012 -strategiaan sekä muihin sen pohjalta tehtyihin pitkän tähtäimen kehittämislinjauksiin. VM 2012 -strategian työyhteisöä koskevan tavoitteen mukaisesti hankkeen avulla tuetaan VM:n kehittymistä tulokselliseksi, innostavaksi ja iloiseksi työyhteisöksi. Lisäksi VM:n henkilöstövoimavarojen hallinnan tavoitteena on, että VM on kokonaisvaltaisesti ja innostavasti johdettu, oppiva ja uudistuva työyhteisö. Hankkeen yhtenä lähtökohtana on myös valtionhallinnon tilastrategia.

Hankkeen vuonna 2009 käynnistetyssä ensimmäisessä vaiheessa on päätetty, että VM:n osastot sijoitetaan kahteen kiinteistöön: valtioneuvoston linnaan ja Mariankatu 9:ään. Lisäksi Mariankadun tiloihin sijoitetaan koko valtioneuvostoa palveleva kokouskeskus.

Mariankatu 9:n tilojen suunnittelu on aloitettu ja Senaatti-kiinteistöt on tehnyt 18.2.2010 investointipäätöksen Mariankatu 9:n remontin aloittamisesta keväällä 2011. Remontin suunnittelu käynnistyy toukokuussa 2010. Mariankatu 9:n tiloissa työskentelevä henkilöstö sijoittuu peruskorjauksen ajaksi erikseen hankittaviin väistötiloihin.

Tavoitteet

Hankkeen päämääränä on toteuttaa ministeriön toimintakulttuurin uudistaminen sekä sitä tukevat pitkän aikavälin tilaratkaisut, joilla luodaan dynaaminen ja joustava työympäristö. Tavoitteena on, että valtiovarainministeriö toimii vuonna 2012 kahdessa toimipisteessä, jotka ovat valtioneuvoston linna ja Mariankatu 9:n kiinteistö.

Tehtävä

Hankkeen keskeisiä tehtäviä ovat:

- Valtiovarainministeriön toimintakulttuurin uudistaminen
- VM:n työympäristön kehittämisen jatkotoimet henkilöstöä osallistavalla tavalla
- Valtioneuvoston linnan tilakartoitus ja sen pohjalta toteutettavat toimenpiteet
- Osallistuminen Mariankatu 9:n peruskorjauksen toteutukseen
- Toimivien väistötilojen löytäminen ja toteutus sekä muuttojen suunnittelu ja toteutus

Organisointi

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja Päivi Nerg, hallinto- ja kehitysjohtaja, valtiovarainministeriö

Jäsenet:

Tuomas Sukselainen, osastopäällikkö, valtiovarainministeriö

Hannu Mäkinen, osastopäällikkö, valtiovarainministeriö

Lasse Arvela, osastopäällikkö, valtiovarainministeriö

Teuvo Metsäpelto, osastopäällikkö, valtiovarainministeriö

Silja Hiironniemi, osastopäällikkö, valtiovarainministeriö

Päivi Laajala, osastopäällikkö, valtiovarainministeriö

Tapio Mutikainen, finanssineuvos, valtiovarainministeriö

Anita Sihvola, viestintäjohtaja, valtiovarainministeriö

Soili Vasikainen, valtioneuvoston controller, valtiovarainministeriö

Tuija Taos, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö

Sihteeri Tiina Keväjärvä, projektipäällikkö, valtiovarainministeriö

Koordinaatioryhmä

Puheenjohtaja Päivi Nerg, hallinto- ja kehitysjohtaja, valtiovarainministeriö

Jäsenet:

Irja Peltonen, tietopalvelupäällikkö, valtiovarainministeriö

Markku Tynkkynen, tarkastaja, valtiovarainministeriö

Pirkko Hakulinen, henkilöstön kehittämisspäällikkö, valtiovarainministeriö

Tiina Keväjärvä, projektipäällikkö, valtiovarainministeriö

Harri Seeskari, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Taru Vainio, suunnittelija, valtiovarainministeriö

Selena Savo, henkilöstösuunnittelija, valtiovarainministeriö

Hankeryhmä

Puheenjohtaja Tiina Keväjärvä, projektipäällikkö, valtiovarainministeriö

Jäsenet:

Harri Seeskari, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Taru Vainio, suunnittelija, valtiovarainministeriö

Markus Sovala, apulaishallintopäällikkö, valtiovarainministeriö

Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö

Pekka Moren, finanssineuvos, valtiovarainministeriö

Pirjo Wuorimaa, assistentti, valtiovarainministeriö

Pilvi Pellikka, työmarkkina-asiantuntija, valtiovarainministeriö

Marianne Savinen, sihteeri, valtiovarainministeriö

Marja Leena Lukin-Elo, osastosihteeri, valtiovarainministeriö

Ville Salonen, ylitarkastaja, valtiovarainministeriö

Asta Niskanen, finanssineuvos, valtiovarainministeriö

Armi Taipale, hallitussihteeri, valtiovarainministeriö

Terhi Järvikare, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Mervi Sorvali, osastopäällikön sihteeri, valtiovarainministeriö

Virpi Einola-Pekkinen, kehittämisspäällikkö, valtiovarainministeriö

Marja-Leena Viitala, projektisihteeri, valtiovarainministeriö

Marja-Leena Laakso, tiedottaja, valtiovarainministeriö

Sari Sontag, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Laura Wallen, osastopäällikön sihteeri, valtiovarainministeriö

Suvi Metsärinta-Lehmusvaara, projektipäällikkö, valtiovarainministeriö

Selena Savo, henkilöstösuunnittelija, valtiovarainministeriö

Martti Kiviranta, ylitarkastaja, valtiovarainministeriö

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Tiina Keväjärvä ja sihteerinä neuvotteleva virkamies


Harri Seeskari.

Organisaatiota ja vastuunjakoa tarkennetaan projektisuunnitelmassa ja muodostetaan erilaisia teemaryhmiä.

Kustannukset ja rahoitus


Hankkeen kustannukset maksetaan momentilta 28.01.01.

Alivaltiosihteeri



Juhani Turunen

Hallinto- ja kehitysjohtaja



Päivi Nerg

LIITTEET

JAKELU

Valtiovarainministeriön taloushallinto
Ohjausryhmän, koordinaatioryhmän ja hankeryhmän jäsenet

TIEDOKSI

Ministerit
Ministeriön osastot ja erillisyksiköt