

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

26.6.2015

Ulkoasiainministeriö, TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

Aika	18.6.2015 klo 9.30 – 11.00
Paikka	UM, Kanavakatu 3B, nh Lokki
Osallistujat	Puheenjohtaja: Ari Uusikartano; UM Jäsenet: Ari Uusikartano, tietohallintojohtaja, UM Katja-Marika Puittinen, palvelupäällikkö, UM Ritva Flinkman, järjestelmäpäällikkö, asiakasviraston projektipäällikkö, UM Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö, VM (varalla Timo Saastamoinen, VM) Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hankejohtaja) Mervi Koivuoja, Valtorin projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri
Jakelu	ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksen 6.5.2015 pöytäkirja

3 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen

Jukka Rautanen kertoi lyhyesti uusimmat kuulumiset Valtorista. Henkilövahvuus on kesäkuun alusta 656 henkilöä ja sopimuskanta 168 M€.

Organisaatioon on tullut joitakin muutoksia. Tietoliikenne- ja käyttöpalveluyksikön vetäjänä toiminut Jukka Yli-Koivisto on nimitetty teknologiapäälliköksi. Hänen tilalleen on nimitetty Tero Latvakangas.

4 Projektin tilanne/ Mervi Koivuoja

Mervi Koivuoja kävi läpi projektin tilanteen. Projekti etenee hyvin vaikka kartoitusvaiheen päättyessä on vielä jonkin verran keskeneräisiä asioita.

Kartoitusta on tehty yhdessä VNHY:n kanssa ja samalle DD-lomakkeelle on täytetty sekä UM:n että VNHY:n kartoitustietoja. On edelleen erilaisia tulkintoja siitä mitkä ovat siirtyneet UM:stä VNHY:lle ja mitkä jääneet UM:öön.

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

26.6.2015

Seuraavaksi jaetaan sekä UM:n että VNHY:n DD:t omikseen ja jatketaan edelleen määrittelyä.

Tietoturvakartoitus on tehty ja valmistunut 5.6. Ari Uusikartano mainitsi, että siinä on joitain kysymyksiä tullut esiin. Mervi tarkistaa vielä Ahokkaan Antilta, onko kaikki ok.

Kartoituksessa on tunnistettu poikkeavia toimialariippumattomia tehtäviä, joita ei voida siirtää mm. edustustojen pääkäyttäjätehtävät sekä paikallisia hankintoja. Toimialariippumattomia tehtäviä siirtyi 16 htv:tä UM:stä VNHY:hyn. VNHY ei ole aloittanut tehtävien kartoitusta, mihin myös UM:n palvelut ja tehtävät sisältyy.

Tuomo Pigg muistutti, että poikkeamaesitys Salve- ja Sarajärjestelmistä sekä selvitys mahdollisesta IAM-poikkeamasta on laadittava elokuun aikana ja toimitettava valtiovarainministeriöön.

Ulkoasianministeriöllä on myös ennen siirtoaajankohtaa päättyviä sopimuksia, mm. Ms-lisenssit ja Hanselin puitesopimukset Canonin tulostin-hankinnoista. Valtorin taholta valmistellaan sopimusten uusimista.

5 Kartoituksen tulos / Siirrettävät kohteet / Ritva Flinkman ja Mervi Koivuoja

Mervi Koivuoja ja Ritva Flinkman esittelivät kartoituksessa tunnistettuja toimialariippumattomia palveluita. Näkemys siitä, mitkä ovat jääneet UM:öön on vielä joiltain osin täsmentymättä ja tulkittavissa eri tavalla. Keskusteltiin kartoituksen tuloksista ja korjattiin seuraavia:

- Substanssijärjestelmien alustat ovat UM:llä, näitä löytyy mm. KEO, VIE ja PROT –osastoilta
- Ms-lisenssit myös tietoturvan ja viestinnän osalta ovat VNHY:llä
- Viisumityöasemat ovat UM:llä

Keskusteltiin asiakassopimuksista, joita on tehty mm. Haltikin, SM:n ja PLM:n välillä. Ari Uusikartano kertoi, että näistä on nyt selvitys menossa miten näitä jatkossa tarjotaan ja laskutetaan. Mm. edustustojen puolustusasiamiehille tarjottavat palvelut on tuotettu UM:n toimesta. Tuomo Pigg totesi että tapauksessa, jossa budjettivirastot ovat palveluiden käyttäjänä, ei virasto voi olla välikätenä vaan Valtori voi laskuttaa. Näisäkin VNHY:n keskitetty hallinta on paras ratkaisu.

Mervi Koivuoja totesi, että kartoitusta vielä täsmennetään ja kartoitustulos päivitetään. Seuraavaan ohjausryhmään määritellään ja esitetään siirtosopimus ja siirrettävät kohteet siirtosopimuksen liitteiksi.

Palveluryhmässä oli esitetty kysymys voiko siirtosopimuksen ja palvelusopimuksen tehdä yhteisesti molempien virastojen allekirjoittamana ns. ”molempien yhteisinä palveluina”. Perusteluna tähän on tulkintavaikeudet siirrettävien kohteiden omistajuudesta ja hallinnasta. Asiasta keskusteltiin, mutta todettiin, että se ei liene mahdollista eikä siinä ole mi-

tään lisäarvoa. Tuomo Pigg totesi, että ennen sopimusten allekirjoitusta täytyy päättää ja kohdistaa palvelut jommallekummalle, koska laskutus ja budjetti on joka tapauksessa erikseen. Jo nykyisistä siirroista VNHY:lle ja myös Valtorille on haasteita oikea-aikaisen laskutuksen käynnistymisestä. Puheenjohtaja Totesi, että ohjausryhmän päätöksellä sopimukset tehdään erikseen ja palvelut kartoitetaan myös DD:lle erikseen.

Mervi Koivuola muistutti myös toimittajasopimusten kiireellisestä käsitte-lystä, koska sopimusten siirto on oikean laskutuksen kannalta kriittinen. Sopimukset tulisi kerätä alkuperäisinä ja elektronisena ja tehdä luovu-
tusluettelo kirjaamon kanssa. Syys-lokakuussa varataan UM:n ja Valto-
rin kesken sopimusten luovutuskokous, jossa luovutusluettelon mukaan
kirjataan kaikki sopimukset luovutetuiksi.

Katja-Marika Puittinen totesi myös kiireen, ja että sopimuksia pitää al-
kaa kiireellä UM:ssä keräämään. Asiaa koordinoidaan Katja-Marikan ja
Ritvan kesken.

6 Projektisuunnitelma / Ritva Flinkman

Ari Uusikartano varmisti, että aiemmin sovitut muutokset projektisuunni-
telmaan on tehty ja todettiin ettei suunnitelmaa tarvitse enää käydä täs-
sä läpi.

7 Projektin riskit / Ritva Flinkman

Ritva Flinkman esitteli riskilistauksen, joka on projektiryhmässä käyty
läpi ja sisäisesti myös UM:ssä. Riskilistaan on lisätty myös kaikille yhtei-
siä riskejä.

Riskejä ei käyty yksityiskohtaisesti läpi.

Sovittiin, että erotellaan virastokohtaiset riskit ja yleiset Valtorin riskit.

8 Viestintäsuunnitelma / Ritva Flinkman

Ritva Flinkman esitteli viestintäsuunnitelmaluonnoksen.

Lähtökohtana on yleisluontoinen tiedottaminen. Palveluiden tuottajata-
hot muuttuu, mutta vaikutukset pyritään minimoimaan. Tiedotetaan mitä
ja milloin projektissa tapahtuu. Käyttäjän näkökulmasta korostetaan, et-
tä kaikki toimii riippumatta tuottajasta.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että ylimmälle johdolle on tehty kuukausi-
tiedote ja kerrottu, että siirtoprojekti on meneillään.

9 Muutokset

Ei muutoksia.

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuola

26.6.2015

10 Päätösesitykset

Päätettiin, että

Siirtoprojektien sopimukset tehdään ja allekirjoitetaan erikseen sekä UM:lle että VNHY:lle. Sen sijaan seuranta projekteissa on rinnakkainen.

Esitetty kartoitustulos hyväksytään muutoksilla.

Projektisuunnitelma hyväksytään.

11 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1.	6.5	Poikkeamaesitykset	Ari Uusikartano	asap	Avoin	
2.	18.6	Toimittajasopimukset	Katja-Marika Puittinen / Ritva Flinkman	asap	Avoin	

12 Seuraava kokous

Seuraava kokous 1.9. klo 9.30 – 11.00