

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

21.1.2016

Ulkoasiainministeriö, TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 6

Aika	18.1.2016 klo 9.00 – 10.00
Paikka	UM, Kanavakatu 3B, nh Lokki
Osallistujat	Puheenjohtaja: Ari Uusikartano; UM Jäsenet: Ari Uusikartano, tietohallintojohtaja, UM Ritva Flinkman, järjestelmäpäällikkö, asiakasviraston projektipäällikkö, UM Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö, VM (varalla Timo Saastamoinen, VM) Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hankejohtaja) Jukka Saksala, tuotantovastaava, Valtori Mervi Koivuoja, Valtorin projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja sovitut toimenpiteet kohdassa 7

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 15.12.2015 pöytäkirja.

Jukka Saksala esittäytyi. Jukka on aloittanut Valtorissa tuotantovastavana tehtävänään Tiedon ja Valtorin välinen yhteistyö kaikkien asiakkaiden osalta ja erikseen nimettynä tuotannon vastuuhenkilönä UM:n Suvi-palvelussa. Jukka vastaa siitä, että tuotanto pyörii.

Ari Uusikartano kertoi lyhyesti, että Suvi-palvelut tuotetaan tällä hetkellä Tiedon konesaleissa ja meneillään on alustan uusintaprojekti. Sijaintia on jo jonkin verran selvitelty ja jatkossa olisi mielekästä siirtää palvelut valtion konesaliin Haltikin ympäristöön ja kahdentaa. Myös muu kehitys on tarpeen ja kilpailutus tulossa.

3 Projektin tilanne ja Avoimet asiat/ Mervi Koivuoja

Mervi Koivuoja kertoi projektin tilanteen. Projektin toimikausi on päättynyt 31.12.2015, mutta sopimustilanne on vielä auki.

Siirtosopimus on allekirjoitettu ja valtioneuvoston päätös tehty. Myös siirto on tapahtunut 1.11.2015. Sen sijaan puite-, palvelu- ja turvallisuussopimukset puuttuvat. Kommentteja on lähetetty puolin ja toisin erilaisten ehtojen ja täsmennysten lisäämiseksi.

Toinen keskeneneräinen asia on Tiedon sopimus, joka pilkotaan neljään osaan: UM-Suvi-sovellus, VNHY:n Arkki/documentum-sovellus, Valtorin Suvi-alusta ja Valtorin documentum-alusta. Asiasta on pidetty kolme kokousta ja viimeisin pidettiin kaikkien osapuolten kesken 7.12.2015. Toimeksiantona Tieto teki osapuolille laskutusperustaisen jaon. Tästä jaosta on Valtori ottanut Suvi-alustan summan hintaliitteeseen ja arviolaskutukseen. Marras-joulukuun osalta Tieto on jo laskuttanut Valtoria ja sen perustana Valtori on laskuttanut UM:ää toteutuneiden mukaan. Laskussa ei ole UM:n tarpeisiin riittävää erittelyä ja laskun sisällön selvitystyö on kesken Valtorin palveluvastaavalla. Mervi Koivuoja on ottanut yhteyttä Tietoon ja jouduttanut myös varsinaista pilkottua sopimusta. Asiaan ei ole kuitenkaan Tiedolta vastattu.

VNHY:n siirtoprojektin kautta toimitettuja UH-palveluiden palvelukuvauksia käydään läpi siirtyneiden asiantuntijoiden kanssa ja täydennetään vielä tammikuun aikana. Palvelukuvaukset laadittiin siirtovaiheeseen vähimmäistiedoilla. Kuvausten lisäksi prosessit ja vastuut on tarkoitettu käydä vielä tammikuun aikana läpi.

Myös Suvi-palvelusta tarvitaan kuvaukset, hallintamalli ja vastuut. Nämä saadaan osittain Tiedon sopimusjaon yhteydessä ja myös Jukka Saksalan tehtävistä.

Loppuraportti on melkein valmis ja Mervi lähettää sen tämän viikon aikana projektiryhmälle kommentteille ja palautteita varten. Ritva Flinkman toimittaa UM:n projektiin käyttämän työmäärän.

4 Sopimusten tilanne

Käytiin läpi sopimusten tilanne.

- Puitesopimus: UM:n lisäkommentteja tullut 11.1. Jukka Rautanen lähettää kommentteihin vastauksen.
- Palvelusopimus liitteineen: lähetetty UM:lle 18.12., mutta ei vielä käsitelty. Palvelusopimus on täydennetty valmiiksi ja vastaa siirtosopimusta liitteineen. Palvelusopimuksessa viitataan puitesopimuksen, jonka ehtoja vielä kommentoidaan.

Palveluliite (Suvi-käyttöpalvelut)
Hintaliite (ostopalvelut -Tiedon käyttöpalvelusopimus)
Yhteistyömalli ja suunnitelma (seurantakokousten järjestäminen ja osallistujat)

- Turvallisuussopimuksen asiakaskohtainen liite, Valtorin vastaus kommentteihin on lähetetty 11.1. Liite on UM:n tietoturvapääallikön kommentteilla. Asiakaskohtainen liite on tarkoitettu Valtorille liitettäväksi Valtorin alihankintasopimuksiin ja palveluiden/toimittajien kilpailutukseen.
Ritva Flinkman laittaa Merville kommentit ensi viikolla.

5 Projektin päättämiskriteerit

Käytiin läpi projektin päätöskriteerit. Todettiin, että kriteerit eivät vielä kirjaimellisesti täyty mm. sopimusten osalta, mutta projekti voidaan silti päättää, kun tavoiteajankohdat keskeneräisille asioille on sovittu.

Tuomo Pigg esitti, että projekti päätetään tammikuun aikana. Koska Tori-hanke on päättynyt ja siirtoprojektikin jo 31.12.2016 ei siirtoprojektin toimikautta voida jatkaa. Sopimukset saatetaan valmiiksi UM:n ja Valtorin normaalin asiakkuudenhallinnan osana eikä siirtoprojektin ohjausryhmän kokoonpanolla ole mielekästä järjestää enää kokouksia.

6 Päätökset

Päätettiin siirtoprojekti.
Puite-, palvelu- ja turvallisuussopimukset pyritään saamaan tammikuun aikana valmiiksi ja allekirjoitukseen.

Myös loppuraportti toimitetaan tammikuun aikana kommenteille ja ohjausryhmälle hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se toimitetaan Tori-hankkeen arkistoon.

7 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1.	6.5, 18.6,1.9 , 29.9, 15.12	Poikkeamaesitykset	Ari Uusikartano	9.9	Valmis	etenemistavasta on sovittu
2.	18.6, 1.9, 29.9, 15.12	Toimittajasopimukset	Ritva Flinkman	lokakuu 27	Valmis	Ritva kokoaa sopimukset
3.	1.9, 29.9, 15.12	Sopimusten luovutuspalaveri	Mervi Koivuoja	lokakuu 27	Valmis	kokouksen järjestäminen ja kutsut
4.	1.9, 29.9, 15.12	Siirtosopimuksen kommentit ja liitteiden päivitys	Mervi Koivuoja	lokakuun alku	Valmis	selvittäminen epäselvistä ja Valtorin kommentointi tekstiin
5.	1.9, 29.9, 15.12	Viestintätarve ja tiedote	UM / Ritva Flinkman	lokakuu	Valmis	sisäinen suunnittelu
6.	29.9, 15.12	Järjestetään erillinen sopimuspalaveri	UM / Ritva Flinkman	asap	Valmis	
7.	15.12, 18.1.	Puitesopimus kommenteilta, lisäkommentteja	Jukka Rautanen	18.12. menn. (Valmis) 31.1. menn. (Avoin)	Avoin	toinen sähköpostiversio tarkistettavaksi

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

21.1.2016

8.	15.12, 18.1	Palvelu- ja turvallisuus-sopimukset	Mervi Koivuoja /Jukka Rautanen	18.12. menn. (valmis) valmiit 31.1. menn.	Avoin	valmistellut sähköposti-versiot valmiit sopimukset allekirjoitettavaksi
9.	18.1	Turvallisuussopimuksen liite	Ritva Flinkman	viikolla 4	Avoin	UM:n tt-päällikön kommentitarkistus
10.	18.1	Loppuraportti	Mervi Koivuoja	viikolla 3 ja 4	Avoin	raportti projektiryhmälle kommenteille, sen jälkeen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi

8 Muut asiat

Ei muita asioita.

9 Seuraava kokous

Siirtoprojekti on päättynyt.