

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

4.9.2015

Ulkoasiainministeriö, TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika	1.9.2015 klo 9.30 – 11.00
Paikka	UM, Kanavakatu 3B, nh Lokki
Osallistujat	Puheenjohtaja: Ari Uusikartano; UM Jäsenet: Ari Uusikartano, tietohallintojohtaja, UM Ritva Flinkman, järjestelmäpäällikkö, asiakasviraston projektipäällikkö, UM Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö, VM (varalla Timo Saastamoinen, VM) Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hankejohtaja) Mervi Koivuoja, Valtorin projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri
Jakelu	ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet

1 Esityslistan hyväksyminen

Katja-Marika Puittinen poistetaan jakeluista ja projektin ohjausryhmätyöstä toistaiseksi.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmän kokouksen 18.6.2015 pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen

Jukka Rautanen kertoi lyhyesti uusimmat kuulumiset Valtorista. Hän korosti kahta asiaa, jotka strategian toimenpidesuunnitelmassa nousee esille.

Toinen on asiakkaan näkökulma, joka tulee vahvasti esille. Asiakkaat otetaan mukaan suunnitteluun ja saadaan parempia tuloksia yhteistyöllä.

Toinen huomiota saanut asia on Valtorin toimeenpanokyky. Valtorin on oltava kyvykäs tuottamaan palveluita ja varmistamaan tulevien muutosten toimeenpano.

Ari Uusikartano tiedusteli Tori-hankkeen tilannetta, johon Tuomo Pigg koosti lukuja. Hanke päättyy vuoden lopussa Tuvea lukuun ottamatta. Syksyllä on vielä kaksi vn-päätöstä ja siirtoerät 1.10 ja 1.11. Siirtoprojekteja on menossa vielä n. 30; mukana on paljon mm. valtion kouluja.

4 Projektin tilanne/ Mervi Koivuoja

Mervi Koivuoja esitteli projektin tilannetta. Määrittelyvaihe päättyy ja siirytään siirtovaiheeseen. Kesän aikana on kerätty ja selvitetty toimittajasopimuksia ja lomien jälkeen on pidetty taas palveluryhmän- ja projektiryhmän kokoukset. DD-lomaketta on täydennetty ja vielä on epäselviä tulkintoja VNHY:lle siirtyneistä sopimuksista tai palveluista.

Alustava siirtosopimus on laadittu ja liitteissä kuvattuja siirrettäviä kohteita ei ole paljon ja niitä vielä tarkistetaan. Siirtyvät kohteet ovat pääosin siirtyneet VNHY:lle, josta ne siirtyvät VNHY projektissa Valtoriin. Sopimukset ovat edelleen fyysisesti ulkoministeriössä.

VNHY:lle siirtyneitä UM:n Ms-lisenssejä on selvitetty ja syyskuussa päättyvät EA-lisenssit lisätään Valtorin sopimukselle jo ennen vastuunvaihtopäivää 1.11. Lisensseistä on työn alla tarvekartoitus ja mm. Crayonin listausta odotellaan.

Myös VNHY:lle siirtynyt UM:n Hansel/Canon sopimus päättyy ennen vastuunvaihtoa. Sopimuksella on n. 550 omisteista oheiskirjoitinta. Valtorilla asiaa hoitamaan on resursoitu Jussi Alanko. Oheiskirjoitinten osalta on käyty myös linjauskeskustelua UM:n ja VNHY:n välillä. Näyttäisi siltä, että Valtori ei pysty hyödyntämään Hanselin uutta puitesopimuksen mukaista hankintaa (UM:n sopimuksen uusiminen Valtorin nimiin) syksyn aikana. Asian selvittelyä jatketaan.

Ari Uusikartano viittasi linjauskeskusteluun ja korosti, että oheiskirjoittimia voidaan toki vähentää, mutta kokonaan niistä ei voida luopua. Henkilökohtaisten oheiskirjoitinten pitämiseen on perusteltu syitä mm. suojattavien tietojen käsittelijöillä.

Muutoin projekti etenee aikataulussa. Epäselviä selvittää edelleen. Palvelu- ja turvallisuussopimusten valmistelu aloitetaan ja seuraavassa ohjausryhmässä on tarkistuspisteenä siirtoluvan antaminen. Sopimuksissa on standarditekstit ja yhdenmukaisten liitteiden avulla kuvataan siirrettäviä palveluita koskevat tiedot. Molemmissa sopimuksissa on tarvittaessa mahdollisuus laatia asiakaskohtainen lisäliite.

Projektin tilanne poikkeamien osalta on vielä avoin. Uusikartano ja Hamberg ovat neuvotelleet UH-verkon poikkemasta ja palvelun tuottamisesta ja alustava esitysluonnos on yhteistyössä laadittu. Tuomo Pigg kertoi, että sekä UH-verkon että VN-verkon omistajuus on järkevää olla VNHY:ssä, mutta Tuossa. Ari Uusikartanon mukaan oleellista on se onko Vn-verkko Tuven sisällä.

Tuomo kertoi, että UH-verkon osalta ei tarvita asiakasneuvottelukuntaan menevää poikkeamaesitystä, kun omistajuuteen ei sisälly hallintapalvelua ja se olisi ns. "business-omistajuutta". Tällöin verkon hallinta, operointi, laitteet, toimittajasopimukset ja hankinta siirtyisivät Valtoriin ja omistajuus mm. kansainvälisissä neuvottelutilanteissa jäisi VNHY:lle yhteistyössä UM:n kanssa. Ari Uusikartano korosti ettei VNHY voi olla

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

4.9.2015

neuvotteluosapuoli omistajan roolissa vaan UM, koska nimenomaan on kyse mm. diplomaattisuojaan liittyvistä asioista ja UH:n virkatyöstä. Uusikartanon mukaan myös toimittajasopimukset tulisi olla omistajalla.

Jukka Rautanen vertasi omistajuus/hallintasuhdetta tälläkin hetkellä käytännössä olevaan Valtorin rooliin substanssijärjestelmien osalta. Samaan tapaan verkon omistajuus olisi asiakkaan ja alusta sopimukseen Valtorin palvelua. Asian selvittelyä jatketaan.

Salven ja Saran osalta Tuomo Pigg kertoi, että poikkeuma voidaan myöntää väliaikaisesti Tuvea odotellessa. Sen sijaan Tori-lain mukaan IAM-asiassa ei voida tehdä poikkeusta. Keskusteltiin Kiekuun siirtymisestä, johon IAM on jatkossa kytköksissä. Valtori on juuri kilpailuttanut ja tehnyt hankintasopimuksen Nixun kanssa valtionhallintotason IAM-ratkaisussa ja pitäisi tutkia mahdollisuutta käyttää tätä ratkaisua.

Todettiin, että IAM-kuvio kaipaa lisäselvitystä. Toimittajasopimukset ovat siirtyneet VNHY:lle, mutta IAM-hanke on UM:llä. Asiaa selvitetään edelleen.

Salven ja Saran osalta VM:ssä on 9.9 kokous Tuomo Pigin ja Timo Saastamoisen kesken. Työtä vaikeuttaa resurssien puute mm. Katja-Marikan jäädessä pois projektista.

Ari Uusikartano kysyi myös konesalistrategian perään. Konesalien kahdennus vaikuttaa mm. UH-verkkoasiaan. Nyt tehdään kahta asiaa samaan aikaan. Tuomo Pigg ja Jukka Rautanen totesivat, että konesalien vähentämisen osalta osa on jo selvillä, mutta asia on vielä kesken.

5 Siirtosopimus liitteineen/ Mervi Koivuoja

Käytiin läpi siirtosopimuksen sopimusteksti, johon UM oli tehnyt kommentteja ja täsmennyksiä. Sovittiin, että Ritva Flinkman lähettää tekstin Merville ja edelleen Valtoriin tarkistettavaksi.

Siirtosopimuksen liitteet käytiin läpi ja todettiin, että ne ovat vielä puutteelliset ja tarkennuksia tehdään.

6 Projektin riskit / Ritva Flinkman

Riskilistaukseen ei ole tehty muutoksia kesän aikana. Katsottiin ylimalkaisesti listausta ja todettiin, että se pitäisi käydä yksityiskohtaisesti läpi. Riskeihin on luokiteltu melko korkeat vaikutuskertoimet. Projektiryhmä käy listauksen läpi ja se tuodaan seuraavaan ohjausryhmään päivitettyinä.

7 Viestintäsuunnitelma / Ritva Flinkman

Myöskään viestintäsuunnitelmaan ei ole tehty muutoksia edellisen ohjausryhmän jälkeen. Ari Uusikartano esitti, että nyt on taas aika tehdä jonkinlainen tiedote ja kertoa missä mennään. UM hoitaa sisäisesti tarvittavan viestinnän.

8 Päätösesitykset

Päätettiin jatkaa vielä siirtosopimuksen tarkistamista niin tekstin kuin liitteidenkin osalta.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1.	6.5, 18.6, 1.9	Poikkeamaesitykset	Ari Uusikartano	9.9	Avoin	etenemistavasta on sovittu
2.	18.6, 1.9	Toimittajasopimukset	Ritva Flinkman	lokakuu 15	Avoin	Ritva kokoaa sopimukset
3.	1.9	Sopimusten luovutuspalaveri	Mervi Koivuoja	lokakuu 15	Avoin	kokouksen järjestäminen ja kutsut
4.	1.9	Siirtosopimuksen kommentit ja liitteiden päivitys	Mervi Koivuoja		Avoin	selvittäminen epäselvistä ja Valtorin kommentointi tekstiin
5.	1.9	Viestintätarve ja tiedote	UM / Ritva Flinkman		Avoin	sisäinen suunnittelu

10 Muut asiat

11 Seuraava kokous

Seuraava kokous 29.9. klo 12.30 – 14.30