

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

18.5.2015

Ulkoasiainministeriö, TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 1

Aika	6.5.2015 klo 13.00 – 14.30
Paikka	UM, Kanavakatu 3B, nh Lokki
Osallistujat	Puheenjohtaja: Ari Uusikartano; UM Jäsenet, UM: Katja-Marika Puittinen, palvelupäällikkö Ritva Flinkman, järjestelmäpäällikkö, asiakasviraston projektipäällikkö Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Jukka Rautanen, asiakaspalvelujohtaja, (varalla Marjut Siintola, hankejohtaja) Mervi Koivuoja, Valtorin projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri
Jakelu	ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet

1 Esityslistan ja aloituskokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Aloituskokouksen 14.4.2015 pöytäkirja hyväksyttiin.

2 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen

Henkilömuutos Valtorin palvelutuotannon organisaatiossa. Tietoliikenne ja käyttöpalvelut yksikön vetäjä Jukka Yli-Koivisto siirtyy teknologiapäälliköksi ja seuraajaksi on nimitetty 1.6. Tero Latvakangas.

3 Projektin tilanne/ Mervi Koivuoja

Projektin valmistelu on käynnistynyt aikataulussa ja aloituskokous sekä ensimmäinen projektiryhmän kokous on pidetty. Ohjausryhmän ja projektiryhmän kokoukset koko projektin ajalle on varattu ja pääosin sovittu organisoitumisesta.

Keskusteltiin sekä UM:n että VNHY:n projektiryhmissä esiintyneestä epätietoisuudesta mitä on siirtynyt UM:stä 1.3 VNHY:hyn ja mitä toimialariippumatonta on vielä jäänyt. Sekä UM:n että VM:n ohjausryhmäedustajat totesivat, että lain mukaan vastuut, rahat ja henkilöt siirtyivät, mutta sopimuksia ei ole siirretty ja ovat UM:n nimissä. Laskutuksesta vastaa kuitenkin VNHY. Palvelut toimivat as-is -periaatteella.

Myös UH-verkko on siirtynyt VNHY:lle ja siitä on VNHY:n kanssa yhteinen käsitys, jonka mukaan verkon omistajuus ja hallinta tulee säily-

mään VNK:lla, eikä sitä voida siirtää Valtorille. Joitakin kapasiteettipalveluita ja toimialasidonnaisia alustapalveluita on jätetty VNHY-siirron yhteydessä UM:ään. Sovittiin, että koska myös toimialasidonnaisten järjestelmien alustapalvelut ovat toimialariippumattomia Tori-palveluita, niitä ei voida jättää siirron ulkopuolelle ja nekin tullaan käymään läpi normaalisti Tori-siirtoprojektin yhteydessä. Ainoastaan Tori-lain ulkopuolelle jäävät kiinteät toimialakokonaisuudet ovat toimialariippuvia ja niistä on tehtävä perusteltu poikkeamaesitys.

Sovittiin, että jo tehtyjen osittaisten siirtojen vuoksi kartoitusta on syytä tehdä yhteistyössä ja rinnakkain. Jo VNHY:lle siirtynyt osuus kartoitetaan VNHY:n siirtoprojektissa, mutta niitä koskevat sopimukset kartoitetaan UM:n siirtoprojektissa. UM:n edustajat ottivat esiin myös riskit ja ylimääräisen työmäärän, kun samoista palveluista tullaan laatimaan DD-lomake kahdessa eri projektissa. UM:n edustajat ovat edelleen sitä mieltä, että UM:n palvelut tulisi siirtää kokonaisuutena yhden Tori-projektin sisällä.

Todettiin yhteisesti, että siirtoprojektissa tarvitaan myös VNHY:lle siirtyneiden asiantuntijoiden osallistumista, koska kartoituksessa tarvittava palvelukohtainen tieto on siirtynyt.

Tärkeää on, että vastuut palveluista selvitetään tarkoin UM:n, VNHY:n ja Valtorin välillä.

4 Projektisuunnitelma / Mervi Koivuoja

Käytiin läpi alustavaa projektisuunnitelmaa. Keskusteltiin UM:n esittämästä tietoturvaryhmästä. Ari Uusikartanon mukaan ryhmää puoltaa UM:n kansainvälinen tehtävä ja tietoturvakriittiset toiminnot. Ryhmä voisi olla myös epävirallinen, jossa tarkastellaan ja otetaan myös jatkotoimintoja huomioon.

Jukka Rautanen totesi, että muissa siirtoprojekteissa ei ole perustettu vastaavia erillisiä ryhmiä vaan asiat käydään läpi projektin aikana muun kartoituksen osana.

Mervi Koivuoja lisäsi, että siirtoprojektissa yhtenä kartoituksena on aloituskokouksessakin mainittu tietoturvakartoitus, joka tehdään yhteistyössä Valtorin ja UM:n kanssa. Kartoitus tulee myös palvelusopimuksen liitteeksi sellaisenaan. Lisäksi muissa siirtoprojekteissa on tehty tarvittaessa turvallisuussopimukseen asiakaskohtainen liite, jossa erityisistä tietoturvavaatimuksista ja ehdoista on sovittu.

Ari Uusikartano kuitenkin toivoi erillistä asioiden käsittelyä ja merkintää nimetystä keskustelutahosta. Sovittiin, että Valtorin tietoturvapäälikkö Tommi Simula on yhteistyö- ja vastuuhenkilöksi tietoturvaa koskevissa asioissa.

Henkilöstöryhmää ei ole projektisuunnitelmassa esitetty, koska lähtökohtaisesti on ajateltu ettei henkilösiirtoja enää tehdä. Katja-Marika Puitinen esitti kuitenkin, että onko maininta liian ennenaikainen, koska kartoitustakaan ei ole vielä tehty. Sovittiin, että kirjausta muokataan muuton "todennäköisesti siirtoja ei tehdä" ja lisäksi käydään tarvittaessa henkilöstöä koskevia asioita läpi Tarja Malveen kanssa.

Lisäksi projektisuunnitelmaan muokataan vielä kuvauksia, jäsenten nimiä ja kustannusarvioita projektin työmääräarvioihin. Mervi Koivuoja lisäsi, että projektin kustannuksia käytetään Valtorilla hankkeen kokonais seurannassa, johon tarvitaan laskennallinen virkamiehen htp-hinta. Kumpikin osapuoli vastaa projektissa omista kustannuksistaan.

5 Projektin riskit / Ritva Flinkman

Ritva Flinkman esitteli alustavan riskilistauksen, jota tullaan täydentämään pitkin projektia. Listaus oli hyvin alustava eikä sitä ehditty käydä läpi vielä projektiryhmän kanssa.

Keskusteltiin esitetystä riskistä, jossa päätökset toimialariippuvista ja toimialariippumattomista järjestelmistä ovat epäselvät. Tässä viitattiin mm. toimialariippuviin alustajärjestelmiin ja palvelimiin.

Tuomo Pigg korosti, että ei keskustella siitä onko palvelin Tori- ja Tosi – palvelin, koska alustat mm. palvelin on Tori-lain mukaista siirtyvää omaisuutta. Riskilistaan ei voida laittaa mainintoja ja jakoa, jolla rajataan Tori-lakia.

Sovittiin, että muutetaan riskin sanamuodoksi ”päätökset siirtyvästä kokonaisuudesta on epäselvät...”

UM:ssä tarkistetaan ja määritellään riskit vielä uudelleen. Riskilistaan lisätään mukaan myös Valtorin yleisiä siirtoprojekteissa esillä olleita riskejä. Riskilistaus v02 käydään projektiryhmässä läpi ennen seuraavaa ohjausryhmän kokousta.

6 Viestintäsuunnitelma / Ritva Flinkman

Ritva Flinkman alusti viestintäasiaa. Suunnitelmaluonnosta ei ole vielä tehty. On vielä keskustelun alla missä määrin ja kenelle siirtoprojektista pitäisi tiedottaa ja mikä siitä on UM:n vastuulla. Meneillään on ollut paljon muutoksia ja projekteja eikä uuden siirtoprojektin tiedottamisella nähdä ainakaan selkeyttävää roolia.

Tuomo Pigg korosti, että viestintä kuuluu oleellisena tehtävänä siirtoprojektiin. Valtori tiedottaa siirroista kokonaisuutena samoin VM Tori-hankkeen osalta. Kullakin virastolla on viestintävastuu ja UM:llä omasta siirtoprojektistaan omalle henkilöstölleen ja sidosryhmille. Jossakin vaiheessa viestinnällä on tultava ulos.

Mervi Koivuoja kertoi, että VNHY:n siirtoprojektissa viestintävastaava Suvi Aaltonen esitti jo halukkuutensa yhteistyöhön UM:n viestinnän kanssa.

Todettiin, että viestintä tulee suunnitella ja käynnistää ja on hyvä, jos se katsotaan yhteistyössä. Katja-Marika Puittinen on yhteydessä UM:n viestinnästä vastaavaan Marja-Leena Kultaseen, jotta Suvi ja Marja-Leena keskustelevat asiasta.

7 Muutosten käsittely / Mervi Koivuoja

Todettiin lyhyesti muutoshallinnan käytäntö, että projektisuunnitelman lopullisen hyväksymisen jälkeen muutokset hyväksytään ohjausryhmässä muutospöytäkirjalla. Liitteet sen sijaan elävät ja päivitetään tarvittaessa aina projekti- ja ohjausryhmäkokousten mukaan.

8 Päätösesitykset

Päätettiin käynnistää siirtoprojekti.

Hyväksyttiin alustava projektisuunnitelma, alustavat riskit ja viestintäsuunnitelman käynnistäminen. Muutokset ja korjattu versio käsitellään seuraavassa ohjausryhmässä.

Päätettiin myös työajanseurannan käynnistämisestä UM:ssä projektiin käytetyn työmäärän seuraamiseksi.

Päätettiin, että sopimukset kartoitetaan UM:n siirtoprojektissa.

Asettamispäätös päivätään 6.5 ja toimitetaan Valtorista VM:ään.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1.	6.5	Projektisuunnitelman päivitykset	Ritva Flinkman / Mervi Koivuoja	projektiryhmän käsitteilyyn 11.6	Avoin	
2.	6.5	Riskilistauksen määrittely	Ritva Flinkman / Mervi Koivuoja	projektiryhmän käsitteilyyn 11.6	Avoin	
3.	6.5	Viestintäsuunnitelman käynnistäminen	Katja-Marika Puittinen		Avoin	
4.	6.5	Tietoturvallisuuden yhteyshenkilön ja varmistaminen	Mervi Koivuoja		Avoin	
5.	6.5	Projektin työajanseurannan perustaminen	UM		Avoin	
6.	6.5	Poikkeamaesitykset	Ari Uusikartano		Avoin	

10 Muut asiat

Tuomo Pigg tiedusteli onko mahdollista poikkeamaesitystä VNHY:lle siirtyneeseen UH-verkkoon liittyen jo päätetty. Jos sellainen esitetään, se tulisi käynnistää pikaisesti.

Ari Uusikartano mainitsi, että esitys UH-verkkoa koskevasta kv-osuuden poikkemaperustelusta on toimitettu joulukuussa Valtioneuvoston kansli-

Toimintosiirrot/ Mervi Koivuoja

18.5.2015

aan hankepäälikkö Janne Kerkelälle ja on edelleen voimassa. Poikkeamaesityksestä on keskusteltu myös VNHY:n toimialajohtaja Max Hambergin kanssa. Varsinaisen poikkeamaesitys tulee tehdä VNHY:n toimesta, koska UH-verkko on siirretty VNHY:lle. Katja-Marika Puittinen on yhteydessä Max Hambergiin käytännön työn käynnistämiseksi.

UM:n omien poikkeamien osalta todennäköisesti poikkeamaesitys tehdään Salve ja Sara-salajärjestelmiin liittyen Poikkeaman tarve on määräaikainen ja siirron ajankohta käsitellään uudelleen Tuve-palveluiden siirron jälkeen.

11 Seuraava kokous

Seuraava kokous 18.6. klo 9.30 – 11.00