

Toimintosiirrot/Anne-Marie Rigoff

31.8.2015

Asiakkaan TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	31.8.2015 klo 10 -11.30
Paikka	Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, nh 1069
Osallistujat	Puheenjohtaja: Erja Nokkanen, OPH Jäsenet, Asiakas: Valteri-koulu Anne Martikainen, johtava rehtori Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael-koulu Anne Korhonen, rehtori Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaan koulu Pasi Syväjärvi, ICT-vastaava Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva Mäen koulu Markus Jokinen, tietohallintopäällikkö Ruskis Pauli Palvanen, talouspäällikkö Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylän koulu Kimmo Hurtig, kehittämispäällikkö Skilla Maj-Len Heikel, rehtori Helsingin ranskalais-suomalainen koulu Jari Mettomäki, IT-tukihenkilö Riitta Liimatainen, rehtori Suomalais-venäläinen koulu Tuula Väisänen, rehtori Paula Ala-Viinikka, ATK-vastaava Helsingin eurooppalainen koulu Kristiina Siimes, vt. rehtori Saamelaisalueen koulutuskeskus Kari Peltonen, atk-suunnittelija Meriturva Heikki Hyyryläinen, johtaja Pasi Salminen, projektipäällikkö Jäsenet, TORI-hanke, VM:

Toimintosiirrot/Anne-Marie Rigoff

31.8.2015

Tuomo Pigg, hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:

Sari-Anne Hannula, kehitysjohtaja

Anne-Marie Rigoff, projektipäällikkö

Marjut Niemi, projektipäällikkö

Pia Ohra-aho, projektipäällikkö

Asiantuntijat, Valtori:

Pekka Vanhoja, palveluvastaava

Tuulikki Kallio, asiakasvastaava

Jakelu

osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja muutoksitta

3 Projektin tilannekatsaus / Pia Ohra-aho

Pia Ohra-aho esitteli projektin tilannekatsauksen. Neljännen ohjausryhmän tarkoituksena on antaa siirtolupa ja hyväksyä oppilaitosten palvelusopimukset.

Todettiin seuraavat henkilöstö- ja nimimuutokset:

Marjut Niemi on tullut Esa Ylivarvin tilalle projektipäälliköksi siirtoprojektin loppuun.

Vt. rehtori Kristiina Siimes on jatkossa Helsingin eurooppalaisen koulun edustaja Teijo Koljosen sijaan.

Kielikoulujen palveluryhmän vetäjä on vaihtunut, Tanja Linnonmaan tilalla on Jouni Tiainen.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Meriturvan ryhmien vetäjää Paula Lehtisaarta sijaistaa toistaiseksi Esa Ylivarvi.

Valteri koulun johtavana rehtorina on aloittanut 1.8 Anne Martikainen.

SSS ja SPERES oppimis- ja ohjauskeskuksen nimi on 1.8 alkaen Skilla.

Oppimis- ja ohjauskeskus Ruskeasuon koulun nimi on 1.8 alkaen Ruskis

Käytiin läpi keskeisten tehtävien tilanne

Valterilla on vielä palvelusopimuksissa tarkennettavaa, joten ne eivät ole vielä täysin valmiit. Toimittajakirjeiden lähetykset ovat osalla vielä kesken. Henkilöstöryhmän kokoukset on pidetty ja turvallisuussopimukset ovat valmiit

Kielikoulujen palvelusopimukset ovat valmiit, mutta kielikoulut haluavat vielä käydä läpi hintaliitteen osuuden. Henkilöstöryhmän kokoukset on pidetty ja turvallisuusso-

Toimintosiirrot/Anne-Marie Rigoff

31.8.2015

pimukset on tehty jo ennen siirtoprojektia. Toimittajakirjeiden lähettäminen on vielä kesken.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen osalta tulee vielä päivittää hintaliite, kun henkilöstöryhmä on pidetty. Toimittajakirjeitä ei ole vielä lähetetty. Turvallisuuksopimukset on tehty jo ennen siirtoprojektia.

Meriturvalla on kaikki ohjausryhmään mennessä sovitut työt valmiit.

Keskusteltiin Ruskiksen tilanteesta. Ruskiksella Valtorille siirtyvä henkilö tekee Motivi-projektia, joka on tosi-työtä ja jatkuu as is –vaiheen jälkeen. Todettiin, että Valtorilainen ei voi hoitaa tosi-tehtäviä as is vaiheen jälkeen, joten asia tulisi ratkaista ennen sitä.

4 Projektin riskit

Käsiteltiin riskit projektin tilannekatsauksen yhteydessä. Riskit on päivitetty liitteeseen 4.

5 Muutosten käsittely

Ei käsiteltäviä muutoksia.

6 Päätösesitykset

Käytiin malliksi läpi Valteri-koulun palvelusopimus sekä sopimuksen liitteet sekä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun palvelusopimuksen muutospöytäkirja, jotta nähtiin millaisia sopimuksia ollaan hyväksymässä. Sopimukset ovat oppilaitosten omissa kansioissa. Valteri kouluille on tehty uusi palvelusopimus, muille oppilaitoksille palvelusopimuksen muutospöytäkirjat, koska palvelusopimukset on tehty jo ennen siirtoprojektia.

Valteri koulujen sopimuksissa ei ole ristiriitaisuuksia, vain vähäisiä muutoksia/tarkennuksia joten palvelusopimus päätettiin hyväksyä ehdollisena niin, että ne ovat valmiit viimeistään 4.9. Pia Ohra-aho lähettää materiaalit kouluille hyväksyttäväksi 2.9.

Kielikoulut tarkistavat hintaliitteen ja ilmoittavat 1.9 aikana jos niihin on muutoksia.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen osalta hintaliite päivitetään 4.9 mennessä, kun henkilöstökokous on pidetty.

Meriturvan osalta kaikki on valmiit.

Käytiin läpi siirtolupakriteerit (liite 9). Ohjausryhmä päätti antaa siirtoluvan ehdollisena. Ohjausryhmän puheenjohtaja Erja Nokkanen kuittaa ohjausryhmälle sähköpostilla maanantaina 7.9 palvelusopimusten tilanteen ja siirtoluvan antamisen.

Toimintosiirrot/Anne-Marie Rigoff

31.8.2015

7 Sovitut toimenpiteet

	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
8	18.5	Millä kielillä Valtori tarjoaa lähitukea 31.8: asia ratkaistava 1.10 mennessä	Valtorin projektipäälliköt	1.10	avoin	
9	18.5	Lasten kanssa työskentelevien erityisselvitykset Valtorissa	Valtorin projektipäälliköt	15.6	valmis	Toteutuu Valtoris- sa kaikille tehtävän turvallisuus- selvityksen kautta
11	15.6.	Riskit päivitettävä ennen seuraavaa ohjausryhmää kaikkien oppilaitosten kanssa.	Valtorin projektipäälliköt	31.8.	valmis	
12	31.8	Ruskisen Motivi projektin tosi-työn osuuden siirto pois Valtorin töistä as is vaiheen aikana	Ruskis/Valtori	31.3.2016	uusi	
13	31.8	Siirtoluvan antaminen	Valtorin projektipäälliköt ja Erja Nokkanen	7.9	uusi	

8 Muut asiat

Sari-Anne Hannula kertoi tuotteistuksesta ja tuotekehitysprojektien aikataulusta Valtorissa (liite 2)

9 Seuraava kokous

17.12. klo 12-13.30 Valtorin uusissa tiloissa Lintulahdessa (Monitoimi B)

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin riskit
5. Siirtolupakriteerit