

Toimintosiirrot/Marjut Niemi

18.12.2015

Valtion oppilaitokset TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 5

Aika	17.12.2015 klo 12.00 - 13.10
Paikka	Valtori, Lintulahdekatu 5, Monitoimi B (1.krs)
Osallistujat	Puheenjohtaja: Erja Nokkanen, OPH Jäsenet, Asiakas: Valteri-koulu Anne Martikainen, johtava rehtori Anne Korhonen, rehtori (Mikael) Pasi Syväjärvi, ICT-vastaava (Mäntykangas) Markus Jokinen, tietohallintopäällikkö (Onerva) Pauli Palvanen, talouspäällikkö (Ruskis) Kimmo Hurtig, kehittämispäällikkö (Tervaväylä) Maj-Len Heikel, kehittämispäällikkö (Skilla) Helsingin ranskalais-suomalainen koulu Jari Mettomäki, IT-tukihenkilö Riitta Liimatainen, rehtori Mira Tarvainen, talouspäällikkö Suomalais-venäläinen koulu Tuula Väisänen, rehtori Paula Ala-Viinikka, ATK-vastaava Helsingin eurooppalainen koulu Kristiina Siimes, vt. rehtori Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Sari-Anne Hannula, kehitysjohtaja Marjut Niemi, projektipäällikkö Pia Ohra-aho, projektipäällikkö Pekka Vanhoja, palveluvastaava Tuulikki Kallio, asiakasvastaava
Poissa	Saamelaisalueen koulutuskeskus Kari Peltonen, atk-suunnittelija Meriturva Heikki Hyyryläinen, johtaja Pasi Salminen, projektipäällikkö

Toimintosiirrot/Marjut Niemi

18.12.2015

Anne-Marie Rigoff, projektipäällikkö

Jakelu

osallistujat
Marjut Siintola

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja muutoksitta (liite 1).

3 Projektin tilannekatsaus / Pia Ohra-aho

Pia Ohra-aho esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3). Paperisopimuksia ei ole vielä luovuttaneet Ruskis ja Skilla. Sovittiin, että sopimusten luovutuskokous pidetään Valtorin kirjaamon kanssa 23.12.2015 mennessä. Keskusteltiin MS lisensseistä. Lisensseistä tehdään valtakirja. Valtakirjat puuttuvat vielä Ruskikselta ja Mäntykankaalta. Sovittiin, että puuttuvat valtakirjat toimitetaan 23.12.2015 mennessä. As-is vaiheen keston jatkamisesta jatkuvat keskustelut yhteistyö johtoryhmissä.

4 Sovitut toimenpiteet

	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
8	18.5	Millä kielillä Valtori tarjoaa lähitukea 31.8: asia ratkaistava 1.10 mennessä	Valtorin projektipäälliköt	1.10.	valmis	Suomi, ruotsi, englantia.
9	18.5	Lasten kanssa työskentelevien erityisselvitykset Valtorissa	Valtorin projektipäälliköt	15.6	valmis	Toteutuu Valtoris- sa kaikille tehtävän turvallisuus- selvityksen kautta
11	15.6.	Riskit päivitettävä ennen seuraavaa ohjausryhmää kaikkien oppilaitosten kanssa.	Valtorin projektipäälliköt	31.8.	valmis	
12	31.8	Ruskiksen Motiivi projektin tosi-työn osuuden siirto pois Valtorin töistä as is vaiheen aikana	Ruskis/Valtori	31.3.2016	kesken	
13	31.8	Siirtoluvan antaminen	Valtorin projektipäälliköt ja Erja Nokkanen	7.9.	valmis	Erja Nokkanen kuitannut koko ohjausryhmälle sähköpostilla 9.9.
14	17.12.	Paperisopimusten luovutuskokous	Valtorin projektipäälli-	23.12	uusi	

Toimintosiirrot/Marjut Niemi

18.12.2015

			köt/Ruskis/Skillä			
15	17.12	MS valtakirjat	Ruskis/Mäntykangas	23.12	uusi	
16	17.12	Asiakastytytvyäisyyskyselyn osallistujamäärän tarkistus	Valtorin projektipäälliköt	23.12	uusi	
17	17.12	Toteutunut työmäärä Kiekusta tai oma arvio toteutuneesta työmäärästä	Koulut	23.12	uusi	

5 Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

6 Päätösesitykset

Pia Ohra-aho esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3). Keskustelua herätti asiakastytytvyäisyyskyselyn osallistujamäärä suhteessa lähetettyihin kutsuihin 24/283. Varmistetaan monelleko kutsu on lähetetty. Koulujen toteutunutta työmäärää ei ole loppuraportissa. Päätettiin, että tunnit tai htp:t toimitetaan 23.12.2015 mennessä Valtorin projektipäälliköille. Ellei Kiekua ole käytössä ja sinne kirjattu tehtyä työtä, niin oma arvio riittää. Htp lisätään loppuraporttiin ja sen jälkeen saadaan laskettua myös toteutuneet kustannukset koulujen osalta.

Ohjausryhmä hyväksyi loppuraportin em. lisäyksillä, jotka toimitetaan 23.12.2015 mennessä projektipäälliköille. Loppuraportti on myös kommentoitavana 23.12 asti (liite 4).

Käytiin lävitse projektin päättämiskriteerit (liite 5). Päättämiskriteerit ovat täyttyneet. Jatkotoimenpiteistä on sovittu Valterin ja Meriturvan kanssa.

Ohjausryhmä päätti päättää projektin.

7 Valtorin tilannekatsaus/ Sari-Anne Hannula

Sari-Anne Hannula esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

TORI -hanke on päätetty tänään.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit