

Toimintosiirrot

15.4.2015

Valtion oppilaitosten TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 1

Aika 15.4.2015 klo 10-12
Paikka Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, nh. 3070

Osallistujat **Puheenjohtaja:**
Erja Nokkanen

Jäsenet, Asiakas:

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael/Mikael-koulu
Anne Korhonen, rehtori (lync)

Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas/Mäntykankaan koulu
Pasi Syväjärvi, ICT-vastaava

Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva/Onerva Mäen koulu
Ari Harju, sijainen (lync)

Oppimis- ja ohjauskeskus Ruskis/Ruskeasuon koulu
Rauli Palvanen, talouspäällikkö

Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä/Tervaväylän koulu
Kimmo Hurtig, kehittämisspäällikkö (lync)

SSS ja SPERES oppimis- ja ohjauskeskus I Svenska skolan för synskadade
Maj-Len Heikel, rehtori (lync)

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
Jari Mettomäki, IT-tukihenkilö

Suomalais-venäläinen koulu
Paula Ala-Viinikka, ATK-vastaava (lyncillä mukana)

Helsingin eurooppalainen koulu
Teijo Koljonen, rehtori

Saamelaisalueen koulutuskeskus
Kari Peltonen, atk-suunnittelija (lync)

Meriturva
Heikki Hyyryläinen, johtaja

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö

Toimintosiirrot

15.4.2015

Jäsenet, Valtori:

Sari-Anne Hannula, kehitysjohtaja
Anne-Marie Rigoff, projektipäällikkö
Pia Ohra-aho, projektipäällikkö

Poissa Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva/ OnervaMäen koulu: Markus Jokinen, tietohallintopäällikkö
Valtori: Esa Ylivaara, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Esittäytymiskierros

Käytiin lyhyt esittäytymiskierros. Kaikista oppilaitoksista oli ohjausryhmään nimetty jäsen tai sijainen paikalla.

3 Valtorin tilannekatsaus

Sari-Anne Hannula piti perusteellisen Valtorin tilannekatsauksen (liite 1). Tilannekatsauksen yhteydessä keskusteltiin mm. Valtorin liikevaihdosta ja säästötavoitteista.

4 Projektisuunnitelma

Anne-Marie Rigoff esitteli projektisuunnitelman esitysmuodossa (liite 2).

5 Projektin riskit

Projektin riskejä ei käyty läpi, sillä ne olivat vielä luonnosvaiheessa (liite 3.1).

6 Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelmia ei vielä ole, joten niitä ei kokouksessa käyty läpi.

7 Muutosten käsittely

Ei käsiteltäviä muutoksia.

8 Päätökset

Ohjausryhmä päätti käynnistää projektin.

Ohjausryhmä päätti hyväksyä alustavan projektisuunnitelman (liite 3).

VM:n ja Valtorin välinen projektin asettamispäätös tuotiin ohjausryhmälle tiedoksi (liite 4). Päivitettiin Saamelaisalueen koulutuskeskuksen projektipäälliköksi Kari Peltonen.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	15.4.15	Dd-kartoituksen täyttämisen	Oppilaitosten projektipäälliköt	11.5.	uusi	
2	15.4.15	Projektisuunnitelman viimeistely	Valtorin projektipäälliköt, oppilaitosten projektipäälliköt avustavat	11.5.	uusi	
3	15.4.15	Riskiekselin kokoaminen	Oppilaitosten projektipäälliköt	11.5.	uusi	
4	15.4.15	Viestintäsuunnitelmat	Oppilaitosten projektipäälliköt	11.5.	uusi	
5	15.4.15	Viestintä oppilaitosten suuntaan selkeämmäksi. Viestissä tulee ilmetä täsmällinen tehtävä ja deadline. Aikataulun kiristaminen oppilaitoksille.	Valtorin projektipäälliköt	heti	uusi	
5	15.4.15	OPH:n projektin viestintämateriaali toimitetaan Valtorin projektipäälliköiden kautta oppilaitosten edustajille.	Erja Nokkanen	11.5.	uusi	
6	15.4.15	Tarkistettava dd-lomakkeen versio.	Valtorin projektipäälliköt	heti	uusi	

10 Muut asiat

Oppilaitosten edustajat toivoivat, että jokaisen vaiheen tehtävät kirjattaisiin selkeinä tehtävälistoina, jotta jokainen oppilaitos tietää mitä heidän odotetaan tekevän ja mihin päivään mennessä. Samoin kalenterikutsut tulee olla selkeästi nimettyjä.

11 Seuraava kokous

18.5.2015 klo 10-12.30 Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, nh. 1069

Liitteet

1. TORI hankkeen tilannekatsaus
2. Siirtoprojektin esittely
3. Siirtoprojektin projektisuunnitelma
 - 3.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 3.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 3.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelma
 - 3.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi

Toimintosiirrot

15.4.2015

- 3.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
- 4. Siirtoprojektin asettamispäätösluonnos