



20.4.2015

Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) Valtion oppilaitosten siirtoprojektin asettamispäätös

Asettaminen

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) Valtion oppilaitosten toimialariippumattomien ICT-tehtävien (TORI-tehtävät) siirtoprojektin ohjaus- ja projektiryhmän.

Siirtoprojektiin kuuluvat seuraavat organisaatiot:

Valteri-koulut (yhdistyvät yhdeksi 1.8.2015):

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael/Mikael-koulu

Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas/Mäntykankaan koulu

Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva/Onerva Mäen koulu

Oppimis- ja ohjauskeskus Ruskis/Ruskeasuon koulu

Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä/Tervaväylän koulu

SSS ja SPERES oppimis- ja ohjauskeskus I Svenska skolan för synskadade

sekä

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu

Suomalais-venäläinen koulu

Helsingin eurooppalainen koulu

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Meriturva

Toimikausi

15.4.2015 – 31.12.2015

Tausta

Valtiovarainministeriö on 16.5.2012 asettanut valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke).

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa asetettua tavoitetta koota yhteen valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät. Tavoitetta toteutetaan siten kuin talouspoliittinen ministeriövaliokunta 6.3.2012, 26.11.2012 ja 13.2.2013 on linjannut.





Hankkeessa on laadittu suunnitelma valtion toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamisesta, palvelukeskuksen organisoinnista sekä toiminnan käynnistämisestä uudessa palvelukeskuksessa. Hankkeessa on myös valmisteltu tarvittava lainsäädäntö toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamiseksi perustettavaan palvelukeskukseen. Kokoamisessa noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita siirrettäessä toimialariippumattomia tehtäviä virastoista perustettavaan palvelukeskukseen.

Tavoitteet

Siirtoprojektin tavoitteena on siirtää yksittäisen valtiohallinnon yksikön (virasto, laitos) TORi-tehtävät Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin siten, että palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirron aikana.

Tehtävät

Siirtoprojekti koostuu viidestä vaiheesta:

1. Käynnistysvaihe

Käynnistysvaiheessa käynnistetään siirtoprojekti ja laaditaan siirron projektisuunnitelma. Vaiheessa käynnistetään siirrettävän toiminnon DueDiligence -selvitys, muutoshallinta ja yt-menettelyt. Tärkein lopputuotos vaiheesta on viimeistelty projektisuunnitelma.

2. Kartoitusvaihe

Kartoitusvaiheessa toteutetaan DD-selvitys ja siirron kohteena olevan yksikön toimialariippumattomien ICT-palveluiden ja tehtävien kartoittaminen. Lopputuotoksena valmistuu DD-raportti ja ICT-tehtävien ja palveluiden luettelot.

3. Määrittelyvaihe

Määrittelyvaiheessa kuvataan ja rajataan yksiköstä Valtoriin siirtyvät ICT-palveluiden tuottamiseen osallistuva henkilöstö ja muut tuotannontekijät sekä palvelut ja tehtävät. Vaiheen aikana nimetään palvelukeskukseen siirtyvät henkilöt. Määrittelyvaiheen lopputuloksena syntyy siirtosopimus.

4. Siirtovaihe

Siirtovaiheessa tehdään vastuuvaihdon suorittamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja valmistelut. Vaiheen lopputuotoksena on siirtovalmiusraportti, jonka perusteella projektin ohjausryhmä päättää siirtoluvan myöntämisestä. Vaiheen aikana tuotetaan myös asiakasyksikön uusi palvelusopimus.





Organisointi

5. Ylimenovaihe

Ylimenovaiheessa projektin tehtävänä on varmistaa Valtorin palvelutuotannon käynnistyminen sovitulla tavalla ja henkilöstösiirtojen onnistuminen. Lisäksi projektin tehtävänä on varmistaa yksikön ja Valtorin yhteistoiminnan käynnistyminen sovitusti uuden toimintamallin mukaisesti. Lisäksi tehtäviin kuuluu varmistaa, että kaikki yksikön TORI-palvelut toimivat sovitusti. Vaiheen tärkein tuotos on projektin loppuraportti.

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja

Erja Nokkanen, OPH, tietohallintojohtaja

Jäsenet

Valtiovarainministeriö

Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö (varalla Timo Saastamoinen)

Valtori

Sari-Anne Hannula, kehitysjohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori)

Anne-Marie Rigoff, projektipäällikkö

Pia Ohra-aho, projektipäällikkö

Esa Ylivaara, projektipäällikkö

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael/Mikael-koulu

Anne Korhonen, rehtori

Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas/Mäntykankaan koulu

Pasi Syväjärvi, ICT-vastaava

Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva/Onerva Mäen koulu

Markus Jokinen, tietohallintopäällikkö

Oppimis- ja ohjauskeskus Ruskis/Ruskeasuon koulu

Pauli Palvanen, talouspäällikkö

Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä/Tervaväylän koulu

Kimmo Hurtig, kehittämisspäällikkö

SSS ja SPERES oppimis- ja ohjauskeskus/ Svenska skolan för synskadade

Maj-Len Heikel, rehtori





Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
Jari Mettomäki, IT-tukihenkilö

Suomalais-venäläinen koulu
Tuula Väisänen, rehtori

Helsingin eurooppalainen koulu
Teijo Koljonen, rehtori

Saamelaisalueen koulutuskeskus
Kari Peltonen, ATK-suunnittelija

Meriturva
Heikki Hyyryläinen, johtaja

Osapuolet nimeävät projektille ohjausryhmän, joka on projektin ylin päättävä elin. Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa projektin toteutumista sekä hyväksyy tuotokset, varmistaa projektin toimintaedellytykset ja projektin toteutumisen suunnitellusti sekä tekee tarvittavat projektiryhmän valmistelumat muutoshallintapäätökset.

Projektiryhmä

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael/Mikael-koulu
Valtorin projektipäällikkö
Pia Ohra-aho
Asiakasyksikön projektipäällikkö
Anne Korhonen, rehtori

Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas/Mäntykankaan koulu
Valtorin projektipäällikkö
Pia Ohra-aho
Asiakasyksikön projektipäällikkö
Pasi Syväjärvi, ICT-vastaava

Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva/Onerva Mäen koulu
Valtorin projektipäällikkö
Pia Ohra-aho
Asiakasyksikön projektipäällikkö
Markus Jokinen, tietohallintopäällikkö





Oppimis- ja ohjauskeskus Ruskis/Ruskeasuon koulu

Valtorin projektipäällikkö

Pia Ohra-aho

Asiakasyksikön projektipäällikkö

Pauli Palvanen, talouspäällikkö

Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä/Tervaväylän koulu

Valtorin projektipäällikkö

Pia Ohra-aho

Asiakasyksikön projektipäällikkö

Kimmo Hurtig, kehittämisspäällikkö

SSS ja SPERES oppimis- ja ohjauskeskus I Svenska skolan för synskadade

Valtorin projektipäällikkö

Pia Ohra-aho

Asiakasyksikön projektipäällikkö

Maj-Len Heikel, rehtori

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu

Valtorin projektipäällikkö

Anne-Marie Rigoff

Asiakasyksikön projektipäällikkö

Jari Mettomäki, IT-tukihenkilö

Suomalais-venäläinen koulu

Valtorin projektipäällikkö

Anne-Marie Rigoff

Asiakasyksikön projektipäällikkö

Tuula Väisänen, rehtori

Helsingin eurooppalainen koulu

Valtorin projektipäällikkö

Anne-Marie Rigoff

Asiakasyksikön projektipäällikkö

Teijo Koljonen, rehtori

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Valtorin projektipäällikkö

Esa Ylivaara

Asiakasyksikön projektipäällikkö

Kari Peltonen, ATK-suunnittelija





Meriturva
Valtorin projektipäällikkö
Esa Ylivaara
Asiakasyksikön projektipäällikkö
Pasi Salminen, projektipäällikkö

Projektiryhmä vastaa projektin suunnitelmien laadinnasta ja suunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteutuksesta. Projektiryhmän muodostavat asiakasyksikön ja Valtorin edustajat.

Työryhmät

Tarvittaessa projektiryhmän alaisuuteen voidaan perustaa asiantuntijaryhmiä.

Raportointi

Projekti raportoi työstään TORI-hankkeelle.

Kustannukset ja rahoitus

Siirtoprojektin kustannusten jaosta siirron kohteena olevan yksikön ja Valtorin kesken sovitaan käynnistyskokouksessa. Kustannusten jako noudattaa seuraavia periaatteita:

- Kumpikin osapuoli vastaa oman projektihenkilöstönsä kustannuksista mukaan lukien mahdolliset matkustus-, työväline-, yms. kustannukset.
- Valtori vastaa siirtyvän henkilöstön kaikista kustannuksista siirtohetkestä alkaen

ICT-johdaja


Anna-Maija Karjalainen

Yksikön päällikkö


Aku Hilve

Jakelu

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael/Mikael-koulu
Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas/Mäntykankaan koulu





Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva/Onerva Mäen koulu
Oppimis- ja ohjauskeskus Ruskis/Ruskeasuon koulu
Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä/Tervaväylän koulu
SSS ja SPERES oppimis- ja ohjauskeskus I Svenska skolan för synskadade
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
Suomalais-venäläinen koulu
Helsingin eurooppalainen koulu
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Meriturva

Siirtoprojektin ohjausryhmä ja projektiryhmä

Tiedoksi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Valtiovarainministeriö



