

26.6.2023

Perustiedot	
Hankkeen (HE /asetus/strategia) nimi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi	Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liikenne 12 –suunnitelma Den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12 -plan National Transport System plan, Transport 12 -plan
Toimielimen/strategian tyyppi	Lakisääteinen strategia (Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettu laki (503/2005))
VAHVA-numero	VN/18780/2023
Hankeikkuna-tunniste	LVM029:00/2023

Aikataulu		
Hankkeen asettamispäivä	26.6.2023	
Hankkeen toimikausi	6/2023 – 4/2025	
Etapit  <i>suunnitteilla</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Arvio aikataulusta</i>
	Hanke alkaa	26.6.2023
	Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista	-
	Esivalmistelu ja johtopäätökset	Ennakkovalmistelu kevät-kesä 2023
	Kuulemistilaisuus	Valtakunnallinen tilaisuus syyskuu 2023 Valtakunnallinen tilaisuus maaliskuuhuhtikuu 2024 Alueelliset keskustelut syyskuu 2023 ja kevät 2024 Teemakohtaiset keskustelut tammi-helmikuu 2024 Lausuntokierrokset syyskuu 2023 ja syyskuu 2024
	Dispositio HE:stä/asetuksesta	-
	Linjaukset visiosta ja tavoitteista	Marraskuu 2023
	Suunnitelmaluonnos	Kesäkuu 2024
	Luonnos vaikutusten arvioinneista	Syyskuu 2024
	Luonnos säätämisyjärjestyksestä	-
	Luonnoksen johtoryhmäkäsittely ennen lausuntokierrosta	Lokakuu 2024
	Suunnitelmaluonnoksen kääntäminen ruotsiksi (sekä mahdolliset sopimuskäännökset)	Elo-syyskuu 2024
	Suunnitelmaluonnoksen viimeistely	Marras-joulukuu 2024

	Osaston johtoryhmän puolto	Joulukuun alku 2024
	Virkamiesjohtoryhmä	Joulukuun alku 2024
	Ministerin hyväksyntä	Joulukuu 2024
	Ministerityöryhmä	Joulukuu 2024
	Raha-asiainvaliokuntakäsittely	Joulukuu 2024
	Valtioneuvoston yleisistunto	Joulukuu 2024
	Eduskuntakäsittely alkaa	Tammikuu 2025
	TP vahvistaa lain	-
<i>päättynyt</i>	Lain/asetuksen voimaantulo	-

<b>Kuvaus</b>	
Asiasanat	liikennejärjestelmäsuunnittelu
Tavoitteet	Tietopohjaiseen päätöksentekoon liittyvien prosessien kehittäminen sekä liikennejärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen
Nykytilanne tai lähtökohdat ( <i>miksi hanke on käynnistetty?</i> )	Suunnitelman päivittäminen hallituskausittain on lakisääteinen velvoite
Vaikutukset ja hyödyt	Suunnitelma mahdollistaa resurssien tehokkaan kohdentamisen sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelma mahdollistaa tietopohjaisten prosessien ja menettelytapojen kehittämisen.
Tiivistelmä ( <i>enint. 350 merkkiä</i> )	Liikenne 12-suunnitelma on strateginen dokumentti, jossa käsitellään koko Suomen liikennejärjestelmää valtakunnallisella tasolla kaikissa väylämuodoissa. Suunnitelmassa tarkastellaan verkkoja, liikenteen palveluita sekä liikennejärjestelmäliitännäisiä tietonäkökulmia. Suunnitelmassa tarkastellaan niin matkustaja- kuin tavaraliikennettäkin. Vaikutusten arviointi on olennainen osa suunnitelman valmistelua.
Tilannekuvaus	Ensimmäisestä Liikenne 12-suunnitelmasta päätettiin valtioneuvostossa huhtikuussa 2021. Sen toimeenpano on käynnissä.
Säädösluonnoksen mahdollinen notifiointi EU-komissiolle ( <i>tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluita koskeva ilmoitusvelvollisuus; uuden tai muutetun ammattisääntelyn suhteellisuusarviointia koskevat ilmoitukset; muut</i> )	Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on notifioitava komissiolle

<b>Yhteydet</b>	
Suhde hallitusohjelmaan; toimenpidealue	<i>Petteri Orpon hallitusohjelma Vahva ja välittävä Suomi edellyttää, että 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys käynnistetään heti hallituskauden alussa ja MAL-sopimukset linkitetään osaksi valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.</i>

HE/asetus ei liity hallitusohjelmaan		
Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus)		
Hanke liittyy lainsäädäntöön	Kyse on liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 15 b §:n mukaisen valtioneuvoston päätöksen valmisteleminen, joka annettaisiin valtioneuvoston yleisistunnossa selontekona eduskunnalle. Valmistelun yhteydessä suunnitelman sisältö koordinoidaan mm. julkisen talouden suunnitelman ja aluekehityspäätöksen valmistelun kanssa. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma liittyy myös mahdolliseen alueidenkäyttölain uudistamiseen ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan konsernistategian valmisteluun. Suunnitelma luo perustan valtion tavoitteille MAL-sopimusten ja alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien valmistelussa. Lisäksi hanke sovitetaan yhteen valtioneuvoston eri strategioiden kanssa.	
Hanke liittyy talousarvioon	Hankkeella on vaikutuksia talousarvioprosesseihin.	

### Käsittely

Kiireellinen	-
Budjettilaki	-
KUTHANEK- Kuntatalouden ja hallinnon neuvottelukunta	Syksyllä 2024
Lainsäädännön arviointineuvosto	-
Oikeuskanslerinviraston tarkastus	-
Hallituksen esityksen numero	-
Eduskunnan vastauksen numero	( <i>Ministeriön kirjaamo täyttää Hankeikkunassa</i> )
Säädösnumero	-

### Henkilöt ja työryhmät

Vastuuhenkilö ( <i>Hankeikkunassa</i> )	<i>Kaisa Kuukasjärvi</i>		
Yhteyshenkilö ( <i>Hankeikkunassa</i> )	<i>Kaisa Kuukasjärvi</i>		
Työryhmät	<i>Nimi</i>	<i>Toimikausi</i>	<i>Jäsenet</i>
	Parlamentaarinen työryhmä	9/2023-4/2025	Täydentyy

### Mahdolliset selvitykset (vaikutusarviointi, oikeudellinen analyysi, ym.)

Sisäinen selvitys (LVM/virasto)	Vaikutusten arviointiohjelma ja ympäristöselostus, hallinnonalan selvitykset laajasti
Ulkoinen selvitys (akateeminen, konsultit, VNTEAS, ym.)	Mahdollisuus tutkijoiden hyödyntämiseen valmistelun edetessä

<b>Taloustiedot</b>	
Budjetti (€)	Tehdään virkatyönä ja teas-rahoituksen raameissa
Työmääräarvio (htv)	Ministeriössä noin 4 htv:tä, virastoissa enemmän
Rahoitusmomentti	-

<b>Linkit</b>	
Linkin nimi ja www-osoite hankeikkunalinkki, selvitykset, tutkimukset, EU- ja kv-materiaali, muuta	<a href="https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM029:00/2023">https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM029:00/2023</a>  Linkki edellisen suunnittelukierroksen hankeikkunaan <a href="https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019">https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019</a>

<b>Vastuuvirkamiehet</b>	
Vastuuyksikkö	VKE
Vastuullinen yksikön päällikkö	Timo Kievari
Vastuuvirkamies	Kaisa Kuukasjärvi
Tukivirkamies	Maria Torttila
Muut tukivirkamiehet ministeriössä	Tuire Valkonen (KOO) Mikko Jääskeläinen (KOO) Jyrki Tanskanen (KOO) Johanna Stenholm (viestintä) Tiia Orjasniemi (PAO) Atte Riihelä (TIO)
Säädöksen tekninen valmistelija	Sanna Koponen

<b>Viestintä</b>	
Viestintä ja vuorovaikutus	Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelmien mukaisesti

<b>Sidosryhmätoiminta</b>	
Asianosaisten kuuleminen	Kuulemistilaisuudet ja laaja sidosryhmäyhteistyö
Muu vuorovaikutus	ns. uutiskirjeet/tiedotteet, hankeikkuna, sähköpostilaatikko

<b>Jälkiarviointi</b>	
Arvioinnin alustava toteuttamisajankohta: Toimenpiteiden seuranta tehdään vuosittain, tavoitteiden toteutumista seurataan Traficomien liikennejärjestelmäanalyysissa	
Jälkiarviointia ei toteuteta	

<b>Muuta</b>	
Raportointi	-
Huomautuksia	-
Päivämäärä	-

<b>Säädöshankepäätöksen käsittely</b>	
Osaston johtoryhmän puolto	16.6.2023

Virkamiesjohtoryhmän puolto	21.6.2023
Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä	26.6.2023