

Marjut Niemi/ projektipäällikkö

3.3.2015

Väestörekisterikeskuksen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	3.3.2015 klo 14:00 – 15:40
Paikka	VRK: Lintulahdenkuja 4
Osallistujat	Puheenjohtaja: Lea Krohns, johtaja Jäsenet, VRK: Jukka Santala, johtaja Pirjo Koivunen, viestintä- ja markkinointipäällikkö Atte Pirttilä, erikoissuunnittelija Erja Vuorio, henkilöstöpäällikkö Reko-Alexi Renvik, projektipäällikkö Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Jukka Yli-Koivisto, tulosalueen päällikkö Marjut Niemi, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokousten pöytäkirja hyväksyttiin (liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Yli-Koivisto

Jukka Yli-Koivisto kertoi Valtorin ajankohtaisista asioista mm. rekrytoinneista ja palvelutuotannon uudelleenorganisoinnista 1.4. mennessä (liite 2).

4 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut Niemi esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3). Keskusteltiin projektin jatkosta ja päätettiin, että asiantuntijaryhmät kokoontuvat edelleen tarpeen mukaan ohjausryhmän 8.12.2015 päätöskokoukseen asti. Palveluryhmässä kokoonnutaan tarvittaessa kaksi kertaa viikossa, jotta saadaan 1.4 mennessä työstettyä mm. toimintamalli, RACI -mallit sekä palvelukuvaukset.

Marjut Niemi/ projektipäällikkö

3.3.2015

Keskusteltiin palvelusopimuksen hintaliitteestä. Laskutus tapahtuu hintaliitteen mukaisesti ja tasauslasku lähetetään 4 kk välein. Marjut Niemi kutsuu koolle laskutuskokouksen.

Valtorissa on huolenaiheena 1.4 siirtyvien tehtävien määrä ja ainoastaan yhden henkilön siirtyminen hoitamaan tehtäviä.

Keskusteltiin sopimusten valmistelusta (palvelusopimus ja turvallisuusopimus). Todettiin, että sopimusten valmistelussa oli haasteita mm. aikataulullisesti, mutta sopimukset saatiin valmiiksi ajoissa.

VRK:n mukaan palvelusopimuksessa palvelutasovaatimukset ovat löysät, eikä vastaavilla ehdoilla tehtäisi palvelusopimusta ulkopuolisen palvelutoimittajan kanssa. Tilanteessa ei kuitenkaan ollut muuta vaihtoehtoa kuin tehdä sopimus.

VRK näkee ongelmallisena vahingonkorvausvastuun puuttumisen. Tuomo Piggin mukaan vahingonkorvausten maksaminen ei ole perusteltua valtion virastojen välillä ja vahingonkorvauksiin varautuminen Valtorissa nostaisi palveluiden hintoja. Piggin mukaan vahingonkorvauksiin haetaan tarvittaessa rahaa lisätalousarvioesityksen kautta.

Turvallisuussopimuksen osalta VRK toi esille, että Valtori ei käytä turvallisuusselvityslain sallimia yritysturvallisuus selvityksiä eikä se ole kuvannut kirjallisesti henkilöiden turvallisuus selvitysprosesseja.

5 Projektin riskit

Projektin riskeihin ei ole tullut muutoksia (liite 4).

6 Muutosten käsittely

Siirtosopimukseen on lisätty sopimuksia: Adobe, Euroword Business Pro, CSC:n sopimuksia ja Anvian sopimuksia.

7 Päätösesitykset

Hyväksyttiin siirtosopimuksen muutospöytäkirja (liite 5 ja 5.1).

Hyväksyttiin turvallisuussopimus (liitteet 6, 6.1 ja 6.2).

Hyväksyttiin palvelusopimus liitteineen (Liitteet 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4, 7.5 ja 7.6).

Siirtolupa myönnettiin (liite 8).

Palvelusopimus ja turvallisuussopimus jätettiin allekirjoitettavaksi Väestörekisterikeskukseen.

Marjut Niemi/ projektipäällikkö

3.3.2015

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

9 Muut asiat

Tuomo Pigg kertoi Väestörekisterikeskuksen toimintosiirron olevan valtioneuvoston esittelyssä 19.3.2015.

10 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 3.6.2015.

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin riskit
5. Siirtosopimuksen muutospöytäkirja
 - 5.1. Siirtosopimuksen muutospöytäkirjan sisältöliite
6. Turvallisuussopimus
 - 6.1. Turvallisuussopimuksen yhteyshenkilöt
 - 6.2 Asiakaskohtainen liite
7. Palvelusopimus
 - 7.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut
 - 7.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat
 - 7.3 Palvelusopimuksen liite 3 Yhteistyömalli
 - 7.3.1 Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma
 - 7.4 Palvelusopimuksen liite 4 Tietoturvakartoitus
 - 7.5 Palvelusopimuksen liite 5 Asiakastoimitusten palvelut
 - 7.6 Palvelusopimuksen liite 6 Asiakaskohtainen täsmennysliite
8. Siirtolupakriteerit