

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

3.2.2015

VRK TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika 3.2.2015 klo 9:30 – 10:40
Paikka VRK: Lintulahdenkuja 4: nh. New York, 1 krs.

Osallistujat Puheenjohtaja: Lea Krohns, johtaja

Jäsenet, VRK:
Jukka Santala, johtaja
Pirjo Koivunen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
Atte Pirttilä, erikoissuunnittelija
Erja Vuorio, henkilöstöpäällikkö
Reko-Alexi Renvik, projektipäällikkö

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies

Jäsenet, Valtori:
Jukka Yli-Koivisto, tuotantojohtaja
Marjut Niemi, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen (8.12.2014 ja 23.1.2015)

Edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin (liite 1.1 ja 1.2).

3 Valtorin tilannekatsaus

Jukka Yli-Koivisto esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

4 Varmennepalvelujen tietoliikennelaitteet

Keskusteltiin varmennepalveluiden tietoliikennelaitteiden omistajuudesta ja hallinnasta. 2.2.2015 oli käyty myös keskustelu tilanteesta Tuomo Piggin isännöimänä VM:ssä.

Päätettiin, että tietoliikennelaitteiden omistajuus ja hallinta siirtyy Valtorille 1.11.2015. Koska Valtori ei pysty toistaiseksi tuottamaan tietoliikennelaitteiden hallintapalvelua vaaditulla palvelutasolla säilyy vastuu tieto-

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

3.2.2015

liikennelaitteiden hallinnasta VRK:lla siihen asti, kunnes Valtorilla on kyvykkyys itsenäisesti hoitaa tehtävää. Kriteereinä hallinnan siirtymiselle VRK:sta Valtoriin: osaaminen on saatu siirrettyä Valtoriin sekä päivityksestä ja toimintamallista häiriötilanteissa sekä palvelutasovaatimuksesta on sovittu. Yhteistyössä Valtorin ja VRK:n kesken todetaan milloin nämä kriteerit täyttyvät. Kirjataan tämä myös palvelusopimuksen liitteelle.

VRK näkee tietoliikennelaitteiden siirtymisessä Valtoriin liittyvän suuria tietoturvaan, varautumiseen ja käytettävyyteen liittyviä riskejä.

5 Projektin tilannekatsaus

Marjut Niemi kävi lävitse projektin tilannekatsauksen (liite 3).

6 Päätösesitykset

Marjut Niemi esitteli siirtosopimuksen ja siirtosopimuksen liitteet (liite 4 ja 4.1). Liitteeseen 4.1 tehdään kaksi muutosta. Toimittajasopimukset - välilehdelle lisätään 1.4.2015 siirtyvien toimittajasopimusten kohdalle merkintä "siirtyy 1.4.2015". Täsmennetään myös konesali - välilehteä erottamalla omat ja ulkoiset konesalit.

Päätettiin hyväksyä siirtosopimus.

7 Projektin riskit

Projektin riskeihin ei ole tullut muutoksia (liite 5).

8 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
3	8.12.2014	Projektisuunnitelman päivittäminen 1.4 ja 1.11 vastuunvaihtojen mukaisesti ja lähettäminen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi sähköpostitse	Marjut Niemi ja Reko-Aleksi Renvik	12.12.2014 mennessä ohjausryhmälle ja 19.12 mennessä ohjausryhmän kommentit/hyväksyntä	Valmis	

10 Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

11 Seuraava kokous

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

3.2.2015

Seuraava kokous 3.3.2015: palvelusopimuksen ja turvallisuussopimuksen hyväksyminen sekä siirtoluvan antaminen.

Liitteet

1. Edellisten kokousten pöytäkirjat
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtosopimus
- 4.1 Siirtosopimuksen liitteet
5. Projektin riskit