

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

23.10.2014

VRK TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 1

Aika	21.10.2014 klo 10:00 – 12:00
Paikka	VRK: Lintulahdenkuja 4, nh. Tokio 1. krs
Osallistujat	Puheenjohtaja: Lea Krohns, johtaja Jäsenet, VRK: Jukka Santala, johtaja Pirjo Koivunen, viestintä- ja markkinointipäällikkö Anet Mäntynen, hankintalakimies (alkaen klo 11:25) Reko-Alexi Renvik, projektipäällikkö Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Jukka Yli-Koivisto, tuotantojohtaja Marjut Niemi, projektipäällikkö
Poissa	Erja Vuorio, henkilöstöpäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen ja esittäytyminen

Hyväksyttiin esityslista. Käytiin esittelykierros.

2 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Yli-Koivisto

Jukka Yli-Koivisto kävi lävitse Valtorin esittelyn ja tilannekatsauksen (liite 1).

3 VRK:n esitys koskien vastuunvaihdon aikataulua ja palveluihin liittyviä rajoituksia Reko-Alexi Renvik

Reko-Alexi Renvik esitteli VRK:n esityksen vastuunvaihdon aikataulusta ja palveluihin liittyvistä rajausehdoista.

Käytiin keskustelua vastuunvaihdon ajankohdasta (liite 5). VRK:lla ei ole pystytty käynnistämään täysipainoisesti projektia ja ehdotettiin vastuunvaihdon ajankohdan siirtämistä 1.5.2015. Tuomo Pigg kertoi, että ensimmäisessä kokouksessa ei päätetä aikataulun siirtämisestä, vaan edetään sovitun aikataulun mukaisesti ja tarkastellaan tilannetta tarvit-

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

23.10.2014

taessa myöhemmin, kun kokonaiskuva on muodostunut. Tärkeää on täyttää DD - lomake, jotta mm. ohjausryhmälle tulee näkemys kokonaisuudesta.

Keskusteltiin kansallisen palveluarkkitehtuurin palvelujen rajauksesta. (liite 5). Tuomo Pigg ja Jukka Yli-Koivisto kertoivat, että konesali- ja kapasiteettipalvelut tulee keskittää Valtorille. Palveluarkkitehtuurin sähköiset palvelut voidaan rakentaa myös uusille alustakokonaisuuksille, jotka Valtori hankkii ja tarjoaa VRK:lle.

Keskusteltiin VTJ ja varmennepalveluihin liittyvistä rajauksista. Tuomo Pigg ja Jukka Yli-Koivisto kertoivat, että väestötietojärjestelmän ja varmennepalveluiden konesali- ja kapasiteettipalvelut tulee siirtää Valtorille.

Valtorille siirtyvät palvelut on nyt kartoitettava ja erityisesti siirtyvien palveluiden osalta hyvin.

Tuomo Pigg kertoi myös, että jos halutaan poikkeuksia palveluiden siirtämiseen, on oltava hyvät perustelut ja lakiin perustuva syy.

4 Alustava projektisuunnitelma / Marjut Niemi

Marjut Niemi esitteli projektisuunnitelman tärkeimmät kohdat (liite 2 ja 3). Ohjausryhmän jäsenet ovat tutustuneet etukäteen projektisuunnitelmaan.

5 Projektin riskit

Marjut Niemi kävi projektille tunnistetut riskit läpi (liite 3.1). Riskisuunnitelmaa päivitetään edelleen ja riskit tuodaan esille ohjausryhmään käsiteltäväksi.

6 Viestintäsuunnitelma

Marjut Niemi esitteli, että viestintäsuunnitelma on täydennetty. Tuomo Pigg totesi, että viestintäsuunnitelma on erittäin hyvin laadittu (liite 3.3).

7 Muutosten käsittely

Ei muutoksia. Muutoslomaketta käytetään tarvittaessa siirtosopimuksen hyväksymisen jälkeen (liite 3.2).

8 Päätösesitykset

Päätettiin käynnistää projekti ja hyväksyä alustava projektisuunnitelma (liite 3).

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

23.10.2014

VM:n ja Valtorin välinen asettamispäätös (liite 4) tuotiin ohjausryhmälle tiedoksi.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1		Kick-off tilaisuus 17.11: kesto 1 tunti, ja tilaisuuden luonne muutetaan	Marjut Niemi ja Reko-Aleksi Renvik			
2		Ohjausryhmän seuraavien kokousten kalenterivaraukset	Marjut Niemi			

10 Muut asiat

Ei muita asioita.

11 Seuraavat kokoukset

2. ohjausryhmä 8.12.2014 klo 9.30 – 11.30, DD -lomake ja projektisuunnitelma
3. ohjausryhmä 3.2.2015 klo 9.30 – 11.30, siirtosopimus ja turvallisuus-sopimus
4. ohjausryhmä 3.3.2015 klo 14.00 - 16.00, siirtolupa ja palvelusopimus

Liitteet

1. TORI hankkeen tilannekatsaus
2. Siirtoprojektin esittely
3. Siirtoprojektin projektinsuunnitelma
 - 3.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 3.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 3.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelma
 - 3.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 3.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
4. Siirtoprojektin asettamispäätös
5. VRK:n esitys koskien vastuunvaihdon aikataulua ja palveluihin liittyviä rajoituksia