

Marjut Niemi/ projektipäällikkö

28.10.2015

VRK TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä

Aika	26.10.2015 klo 15:00 – 15:55
Paikka	VRK: Lintulahdenkuja 4
Osallistujat	Puheenjohtaja: Lea Krohns, johtaja Jäsenet, VRK: Jukka Santala, johtaja Pirjo Koivunen, viestintä- ja markkinointipäällikkö Atte Pirttilä, erikoissuunnittelija Reko-Alexi Renvik, projektipäällikkö Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI- hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Tero Latvakangas, Tulosalueen päällikkö Marjut Niemi, projektipäällikkö Asiantuntijat, Valtori: Heli Parkkonen, asiakasvastaava
Poissa	Jäsenet, VRK: Erja Vuorio, henkilöstöpäällikkö Asiantuntijat, Valtori Samuli Kanerva, palveluvastaava
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin siirtämällä Valtorin tilannekatsaus kohtaan neljä.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokousten pöytäkirja hyväksyttiin (liite 1).

3 Vastuunvaihdon (1.11.2015) onnistumisen varmistaminen

Työryhmien toiminta (Liite 2)

Jukka Santala kertoi VRK:n VTJ työryhmä esityksestä. Päätettiin, että lähdetään liikkeelle esitetyillä ryhmillä/henkilöillä ja katsotaan palvelevatko työryhmät parhaalla mahdollisella tavalla ja tehdään myöhemmin tarvittavia muutoksia.

Marjut Niemi/ projektipäällikkö

28.10.2015

Päivittäinen vikatilanteissa toimiminen

Päivittäisissä vikatilanteissa käytännön tekemiseen ei muutoksia 1.11 alkaen. Toimitaan as-is vaiheessa kuten ennenkin ja yhteistyössä VRK:n ja Valtorin kesken sovitaan muutoksista. Työryhmissä käydään jatkossa keskustelua miten päivittäisessä työssä on toimittu.

Muut onnistumiseen vaikuttavat asiat

Todettiin, että 1.11.2015 vastuunvaihdolle ole esteitä.

4 Valtorin tilannekatsaus/Tero Latvakangas

Tero Latvakangas kertoi Valtorin tilanteesta ja meneillään olevista rekrytoinneista. 1.11.2015 Valtoriin siirtyvän kokonaisuuden osalta Latvakangas totesi, etteivät asiat muutu yhdessä yössä, vaan toimitaan kuten on tähänkin asti on toimittu.

Liitteenä myös Valtorin tilannekatsaus (liite 3).

5 Muutosten käsittely

Muutospöytäkirjat siirtosopimukseen ja palvelusopimukseen (Liite 4).

Muutospöytäkirjat siirtosopimukseen ja palvelusopimukseen hyväksyttiin liitteineen.

Muutosehdotus: VRK:n työmäärän lisäys (Liite 5).

Muutosehdotus hyväksyttiin.

6 Muut asiat

Valtorin yleiskustannuslisä v.2015 - 2016

Heli Parkkonen kertoi, että Valtorin ehdotus yleiskustannuslisästä on ollut käsittelyssä asiakasneuvottelukunnassa elokuussa. Tällä hetkellä yk-lisä on 5,3 % palveluista ja 47 % henkilötyöstä. Perustettu asiakastyöryhmä tekee uuden ehdotuksen vuodelle 2016. Lopullinen tavoite on kuitenkin tuotteistaa kaikki Valtorin palvelut, jolloin erillisestä yk-lisästä päästäisiin eroon.

Työaikakirjaukset koskien VRK:lle tehtävää työtä ja niistä raportointi

Heli Parkkonen kertoi, että työaikakirjauksista ei saa erillistä raporttia as-is vaiheen aikana.

Marjut Niemi/ projektipäällikkö

28.10.2015

7 Sovitut toimenpiteet

Ei sovittuja toimenpiteitä.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

8 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 8.12.2015.

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
2. Työryhmien toiminta
3. Valtorin tilannekatsaus
4. Muutospöytäkirja + liitteet palvelusopimukseen, muutospöytäkirja + liitteet siirtosopimukseen
5. Muutosehdotus: VRK:n työmäärä