

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

18.12.2014

VRK TORI -siirtoprojekti ohjausryhmä 2

Aika 8.12.2014 klo 9:30 – 11:30
Paikka VRK: Lintulahdenkuja 4, nh. Berliini 1 krs.

Osallistujat Puheenjohtaja: Lea Krohns, johtaja

Jäsenet, VRK:
Jukka Santala, johtaja
Pirjo Koivunen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
Anet Mäntynen, hankintalakimies
Erja Vuorio, henkilöstöpäällikkö
Reko-Alexi Renvik, projektipäällikkö

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies (varalla Timo Saastamoinen, hankepäällikkö)

Jäsenet, Valtori:
Jukka Yli-Koivisto, tuotantojohtaja (varalla Marjut Siintola)
Marjut Niemi, projektipäällikkö, sihteeri

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 21.10.2014 pöytäkirja.

3 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Yli-Koivisto

Jukka Yli-Koivisto kävi lävitse Valtorin tilannekatsauksen. (Liite 2)

4 VRK:n esitys koskien vastuunvaihdon aikataulua / Reko-Alexi Renvik

Reko-Alexi Renvik esitteli VRK:n ehdotuksen koskien vastuunvaihdon aikataulua (Liite 6). Esityksessä ehdotettiin, että vastuunvaihto tehtäisiin kahdessa eri osassa. 1.4.2015 siirtyisivät yleiset toimialariippumattomat ICT-palvelut ja 1.11.2015 siirtyisivät väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen käyttöpalvelut. Keskusteltiin VRK:n esityksestä ja todettiin, että vastuunvaihdon jakaminen kahteen eri osaan tuo myös lisää aikaa varmennepalvelujen ja väestötietojärjestelmän käyttöpalvelun siirron yhteiseen suunnitteluun parhaalla mahdollisella tavalla.

Tuomo Pigg totesi, että esitys voidaan hyväksyä VM:n puolelta sillä ehdolla, jos päätös siirrosta tehdään yhdellä kertaa maaliskuun valtioneuvoston istunnossa eli myös 1.11.2015 vastuunvaihdosta päätös tehdään maaliskuussa. Ohjausryhmä teki päätöksen keskustelun jälkeen ja VRK:n ehdotus koskien vastuunvaihdon ajankohtaa hyväksyttiin VM:n asettaman ehdon mukaisesti. Tuomo Pigg vie esityksen tiedoksi TORI-ohryyn helmikuussa.

5 Projektin tilannekatsaus / kartoituksen tulokset Marjut Niemi

Marjut Niemi esitteli projektin tilannekatsauksen. Todettiin, että VRK:n esitykseen liittyen projektin aikatauluun tehdään muutokset (vastuunvaihtopäivät 1.4.2015 ja 1.11.2015) ja tarkistuspisteet lisätään lokakuulle 2015 ja joulukuun 2015 puoliväliin, jolloin projekti päätetään. (Liite 3)

Marjut Niemi esitteli kartoituksen tuloksia. Kartoitus on yhä kesken ja jatketaan määrittelyvaiheessa työtä. Sopimukset ovat hyvin kartoitettu ja tehty on jo alustava jako siirtyviin ja ei –siirtyviin sopimuksiin. Koska siirtosopimus tuodaan 3.2.2015 ohjausryhmään on DD -lomakkeen työstämistä jatkettava työtahtia kiristämällä. Kartoituksessa ei ole htv määrää saatu selvitettyä. Henkilömäärä ja henkilöt tarkennetaan määrittelyvaiheessa, jolloin on tiedettävä siirtyvät henkilöt 1.4.2015 ja 1.11.2015. Kartoituksessa omaisuus on keskeneräinen, konesaleja on osittain kartoitettu, toimitilat ovat tunnistettu ja tarkentuvat siirtyvien henkilöiden osalta. Lisäksi on tiedostettu neljä eri hanketta. (Liite 5)

6 Päätösesitykset / Marjut Niemi

Projektisuunnitelman v1.0 (liitteineen) hyväksyminen versioksi 2.0. (Liite 4)

Projektisuunnitelmaan tehdään muutokset vastuunvaihdon aikatauluun ja tarkistuspisteisiin. Marjut Niemi ja Reko-Alexi Renvik tekevät muutokset 12.12. mennessä ja projektisuunnitelma jätetään ohjausryhmälle tarkastettavaksi/hyväksyttäväksi viimeistään 19.12. mennessä. Asettamispäätökseen toimikausi jatketaan 31.12.2015 saakka. Muutos hoidetaan VM:llä.

DD -kartoitus. (Liite 5)

Hyväksyttiin kartoitusvaiheen tulokset ja jatketaan kartoitusvaihetta osana määrittelyvaihetta.

7 Projektin riskit

Marjut Niemi kävi projektille tunnistetut riskit lävitse. On tunnistettu kaksi kriittistä riskiä: VRK:n henkilöresurssit riittämättömät: aikataulu viivästyy (DD-lomake/ICT-tehtävät) ja lopputuloksen laatu voi heikentyä. Toisena kriittisenä riskinä: rakennetaan samaan aikaan uutta VTJ-käyttöympäristöä ja siirretään samaan aikaan tehtäviä Valtorille. (Liite 4.1)

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

18.12.2014

8 Viestintäsuunnitelma

Reko-Aleksi Renvik esitteli miten VRK:lla on toteutettu viestintäsuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelmaan ei ole tehty muutoksia 1.ohjausryhmän jälkeen. (Liite 4.3)

9 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

10 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
3	8.12.2014	Projektisuunnitelman päivittäminen 1.4 ja 1.11 vastuunvaihtojen mukaiseksi ja lähettäminen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi sähköpostitse	Marjut Niemi ja Reko-Aleksi Renvik	12.12.2014 mennessä ohjausryhmälle ja 19.12 mennessä ohjausryhmän kommentit/hyväksyntä		

11 Muut asiat

Ei muita asioita.

12 Seuraava kokous

Siirtosopimuksen hyväksyminen kokouksessa 3.2.2015.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtoprojektin projektisuunnitelma
 - 4.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 4.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 4.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
 - 4.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 4.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
5. Kartoituksen tulokset
6. VRK:n esitys koskien vastuunvaihdon aikataulua