

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

11.12.2015

VRK TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 7

Aika	8.12.2015 kello 9.30 - 10.30
Paikka	VRK: Helsinki, kokoushuone New York 1 krs.
Osallistujat	Puheenjohtaja: Lea Krohns, johtaja Jäsenet, VRK: Jukka Santala, johtaja Pirjo Koivunen, viestintä- ja markkinointipäällikkö Atte Pirttilä, erikoissuunnittelija Reko-Alexi Renvik, projektipäällikkö Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, hankepäällikkö, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Tero Latvakangas, tulosalueen päällikkö Marjut Niemi, projektipäällikkö
Poissa	Jäsenet, VRK: Erja Vuorio, henkilöstöpäällikkö Asiantuntijat, Valtori: Heli Parkkonen, asiakasvastaava Samuli Kanerva, palveluvastaava
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokousten pöytäkirja hyväksyttiin (liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus/ Tero Latvakangas

Tero Latvakangas kävi lävitse Valtorin tilannekatsausta (liite 2). Tuotekehitysprojekteina on käynnissä mm. seuraavia: VALTTI työasemaratkaisu, toimipisteen tietoliikennearkaisu, ITSM käyttöönotto ja valtion kapasiteettipalvelu VAKA. Latvakankaan alaisuudessa on kaksi tuotantovastaavaa. Tuotantovastaavana VRK:n suuntaan toimii Juhani Honkanen.

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

11.12.2015

4 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut Niemi kävi lävitse projektin tilannekatsauksen/loppuraportin (liite 3).

5 Sovitut toimenpiteet

Ei sovittuja toimenpiteitä. Projekti on päättymässä.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

6 Muut asiat

Jukka Santala toi esille laskutukseen liittyviä ongelmia arviolaskutukseen ja tasauslaskutukseen liittyen. Ongelmia tullaan käsittelemään palvelusopimus/taktisessa ryhmässä. Pirjo Koivunen nosti esille julkaisujärjestelmän laskutukseen liittyen, ettei laskua ei ole saatu pyynnöistä huolimatta Valtorista.

Jukka Santala nosti tärkeimmiksi tehtäviksi Käypä projektin, VP:n resurssoinnin sekä julkaisujärjestemään liittyvät asiat. VP:n haltuunottoon Valtorissa vaikuttaa 24/7 palvelun perustaminen.

7 Päätösesitykset

Projektin loppuraportti

Hyväksyttiin projektin loppuraportti (liite 4).

Projektin päättämiskriteerit

Hyväksyttiin päättämiskriteerit ja projekti päätettiin (liite 5).

Projektin päätöstilaisuus pidettiin kokouksen päätteeksi kakkukahvien merkeissä kaikille projektissa mukana olleille.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit