

20.3.2020

## Maailman talousfoorumin alaisen C4IR-verkoston sivutoimipisteen perustaminen Suomeen

Hankeryhmän valmistelukokous 2/2020

Kokousaika: To 5.3.2020 klo 14.00–15.30

Paikka: Ulkoministeriö, nh. Sali 5

Osallistujat: Maria Rautavirta (pj), Okko-Pekka Salmimies, Sanna-Mari Jäntti, Laura Halenius, Tuomo Tuikka, Mika Tuuliainen, Ville Peltola, Pekka Sivonen, Janne Lautanala, Antti Paasilehto (siht.)

### 1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja Maria Rautavirta avasi kokouksen.

Todettiin, että WEF:n C4IR-verkoston 11.–13.4.2020 ”*Global Onboarding for Affiliates*” –tapahtuman ajankohtaa on järjestäjien toimesta päätetty lykätä Corona-virusepidemian vuoksi. Toistaiseksi mitään tietoa mahdollisesta uudesta ajankohdasta ei ole saatu.

WEF on luvannut organisoida telekonferensseja kaikkien halukkaiden C4IR-verkoston toimijoiden sekä verkostoon mahdollisesti liittyvien uusien jäsenten kanssa, jotta toiminta ei lamaantuisi Corona-epidemian aiheuttamien ylimääräisten haasteiden vuoksi.

### 2. Edellisen työryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 1/2020

- Hyväksyttiin pöytäkirja huomioiden UM:n esittämät korjaukset.

### 3. C4IR –valmisteluhankkeen alustava aikataulus

- Käytiin keskustelu hankeaikataulusta

Käytiin läpi diaesitys Suomen C4IR-sivutoimipisteen perustamiseen tähtäävän hankkeen alustavasta aikataulutuksesta ja vaiheistuksesta. Hankevalmistelu voidaan jakaa neljään päävaiheeseen: 1) taustoitus, 2) etenemisvaihtoehdot ja linjaukset, 3) toiminnan organisointi ja työn sisällön jalostaminen 4) toiminnan käynnistäminen. Karkeasti arvioiden kansallisen hankevalmistelun voidaan arvioida kestävän noin vuoden. Myös WEF on todennut, että organisaation omien prosessien näkökulmasta sivutoimipisteen perustaminen ja toiminnan käynnistäminen vievät aikaa tyypillisesti noin 6-12 kuukautta.

Todettiin, että hankkeen kansallisessa valmistelussa voitaisiin hyödyntää aiesopimuksia, joiden avulla kyettäisiin lisäämään toimijoiden sitoutumista

valmistelutyöhön sekä vahvistamaan yhteistä tahtotilaa hankkeen sisällön ja tavoitteiden suhteen.

Corona-pandemia tulee todennäköisesti vaikuttamaan hankkeen valmistelun etenemisvauhtiin. Konkreettiset vaikutukset selviävät vasta myöhemmin, kun Corona-pandemian laajuus ja seuraukset ovat selvillä.

#### 4. Business Finlandin näkökulmia Suomen C4IR-keskuksen perustamisesta ja toiminnan organisoinnista

Pekka Sivonen kertoi toiminnastaan WEF:n puitteissa erityisesti painottaen työtään säätiön nimeämänä digitaalisen transformaation erityisasiantuntijana. Lisäksi Sivonen kuvasi datatalouden ja tietoekosysteemien kehityksen nykytilaa kansainvälisellä tasolla sekä tulevaisuuden näkymiä. Suomi on asemoinut itsensä todella hyvin käynnissä olevassa alustataloutta ja datapolitiikkaa koskevassa keskustelussa, minkä johdosta Suomella on erinomaiset mahdollisuudet ja myös valmiudet toimia suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä datatalouteen liittyvissä kysymyksissä sekä EU- että KV-tasoilla. Tässä suhteessa Suomeen mahdollisesti perustettava WEF:n C4IR-verkoston kuuluva sivutoimipiste tarjoaa Suomelle avainpaikan päästä entistä tiiviimmin osaksi kansainvälistä datatalouden ja –politiikan yhteistyötä ja vaikuttamisverkostoja.

#### 5. Suomen C4IR-sivutoimipisteen työn sisällön määrittäminen

Todettiin, että Suomeen mahdollisesti perustettavan C4IR-verkoston sivutoimipisteen työn sisällön määrittämiseksi olisi hyödyllistä organisoida työpaja, jossa pohdittaisiin niitä liiketaloudellisia ulottuvuuksia, hyötyjä sekä rakenteellisia malleja (business model canvas, BMC), joiden kautta mahdollisesta toimintamallista saataisiin ulosmitattua myös yritystalouden näkökulmasta merkittäviä hyötyjä, joka edesauttaisi lisäämään toiminnan houkuttelevuutta sekä sitouttaisi kumppaneita yhteiseen tekemiseen.

Sovittiin, että järjestetään työpaja, jonka kutsuu koolle ja organisoii Sitra. Keskeisimpänä tavoitteena on tuottaa konkretiaa Suomen mahdollisen C4IR – verkoston sivutoimipisteen toiminnan organisointiin (mm. arvoverkon laatu) sekä hahmottaa verkoston puitteissa toteutettavien yhteisten hankkeiden sisältöä ja tavoitteita (ml. liiketoimintamalli). Työpaja järjestetään 17.4.2020.

#### 6. Muut asiat ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Muita asioita ei ollut. Hankeryhmän seuraava kokous pidetään torstaina 2.4.2020 klo 14:00-15:30.

Samalla sovittiin, että jatkossa hankeryhmä kokoontuu jokaisen kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 14:00 – 15:30. LVM toimittaa hankeryhmän jäsenille sähköiset kalenterivaraukset kokouksista. Kokoukset tullaan pitämään rotaatioperiaatteen mukaisesti vuorollaan jokaisen hankeryhmässä edustettuna olevan toimitahon tiloissa. Rotaatiovuoroista päätetään erikseen.

7. Kokouksen päättäminen
  - Puheenjohtaja päätti kokouksen.

LIITTEET Diaesitys – C4IR hankeaikataulu

JAKELU Hankeryhmän jäsenet