

Toimintosiirrot/ projektipäällikkö

28.8.2015

Keha-keskuksen TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	28.8.2015 klo 10-10.20
Paikka	online
Osallistujat	Puheenjohtaja: Heikki Heikkilä, tietohallintojohtaja, Keha-keskus Jäsenet, Keha-keskus: Mika Koskinen, Keha-keskus, projektipäällikkö Suvi Korkala, Keha-keskus, henkilöstö edustaja Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Paula Aalto, tulosalueen päällikkö, poissa Marjut Siintola, hankejohtaja, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Ohjausryhmä hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan (liite 1).

3 Projektin tilannekatsaus / Siintola

Marjut Siintola esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 2).

Ohjausryhmä hyväksyi tilannekatsauksen.

4 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä

5 Päätösesitykset

Marjut Siintola esitteli palvelusopimuksen muutospöytäkirjan sekä sen liitteet (liite 3, 3.1, 3.2, 3.3.1 ja 3.5).

Ohjausryhmä hyväksyi palvelusopimuksen muutospöytäkirjan.

Toimintosiirrot/ projektipäällikkö

28.8.2015

Marjut Siintola esitteli siirtolupakriteerit (liite 4). Ohjausryhmä antoi siirtoluvan.

6 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
3	12.6.2015	Toimitilatiedot siirtosopimukselle	Mika	15.6.2015	Valmis	Tehty, suljetaan toimenpide.

7 Muut asiat

Marjut Siintola esitteli Valtorissa elokuussa tapahtuneita asioita.

8 Seuraava kokous

Kutsutaan erikseen, jos on tarpeen.

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
2. Projektin tilannekatsaus
3. Palvelusopimus
 - 7.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut
 - 7.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat
 - 7.3.1 Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma
 - 7.5 Palvelusopimuksen liite 5 Asiakastoimitusten palvelut
4. Siirtolupakriteerit
5. Valtorin tilannekatsaus