

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

29.5.2015

Keha-keskus TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 1-2

Aika	29.5.2015 klo 13 – 13:27
Paikka	online
Osallistujat	Puheenjohtaja: Heikki Heikkilä, tietohallintojohtaja, Keha-keskus Jäsenet, Keha-keskus: Mika Koskinen, Keha-keskus, projektipäällikkö Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Paula Aalto, tulosalueen päällikkö, poissa Marjut Siintola, hankejohtaja, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Ohjausryhmä hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

2 Valtorin tilannekatsaus / Paula Aalto

Liite 1, ei käsitelty

3 Projektisuunnitelma / Marjut Siintola

Liite 2 ja liite 3

Marjut esitteli projektisuunnitelman. Sovittiin seuraavista muutoksista:

- luku 1.1 projektin toimikausi alkaa 29.5.2015
- luku 2.3 täydennetään AHTin siirtoprojektiin liittyvällä kuvauksella
- luku 3.1 ja 3.2 lisätään henkilöstön edustaja, jonka nimen Mika ilmoittaa 1.6. (AP 2)
- luku 4.4 tarkastetaan henkilönimet ja päivitetään työmääräarviot
- luku 5 riskisuunnitelmaa ei tässä vaiheessa ole tarpeen tehdä
- luku 7 viestintäsuunnitelmaa ei ole tarpeen tehdä

Marjut päivittää projektisuunnitelman (AP 1).

4 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä.

5 Päätösesitykset

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

29.5.2015

Ohjausryhmä päätti käynnistää projektin ja hyväksyä projektisuunnitelman (liite 3) sähköpostikäsittelyllä.

Ohjausryhmä lisäsi asettamispäätökseen (liite 4) henkilöstön edustajan, jonka nimen Mika ilmoittaa maanantaina 1.6., ja hyväksyi asettamispäätöksen.

Ohjausryhmä hyväksyi kartoituksen tulokset (siirtyvät kohteet, liite 5)

6 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	29.5.2015	Päivitetään projektisuunnitelmaan sovitut muutokset.	Marjut	1.6.2015	Uusi	
2	29.5.2015	Henkilöstön edustajan nimeäminen ohjausryhmään sekä henkilöstöryhmään	Mika	1.6.2015	Uusi	

7 Muut asiat

Siirto projekti asettamispäätös, ohjausryhmän pöytäkirjat sekä loppuraportti viedään Hareen
(http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=18410&tVNo=1&sTyp=Selaus)

8 Seuraava kokous

12.6. klo 12 siirtosopimuksen hyväksyminen

28.8. klo 10 palvelusopimuksen hyväksyminen ja siirtolupa

Liitteet

1. Valtorin tilannekatsaus
2. Siirto projektin esittely
3. Siirto projektin projektinsuunnitelma (päivitetty)
4. Siirto projektin asettamispäätösluonnos (päivitetty)
5. Kartoituksen tulokset