

24.8.2011

Kehys- ja budjettitietojärjestelmän hankintahanke

Valtiovarainministeriö asetti 14.8.2008 kehys- ja budjettitietojärjestelmän hankintahankkeen ja 15.10.2008 kehys- ja budjettitietojärjestelmän hankintahankkeen koordinaatioryhmän. Hankintahankkeen ja ryhmien toimikausia jatkettiin 26.1.2011 jatkoaikapäätöksellä 30.4.2011 asti.

Toimikausi

Hankkeen toimikausi päättyi 30.4.2011, mutta tietojärjestelmän toteutus viivästyi suunnitellusta eikä järjestelmää voitu ottaa tuotantokäyttöön keväällä 2011.

Hankkeelle asetetaan uusi jatkotoimikausi 1.9–31.12.2011. Järjestelmän uusi hyväksymistestausjakso toteutetaan 12.10–11.11.2011, mitä seuraa tuotantokäytön valmistelu ja lopullinen hyväksyminen. Järjestelmä on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön 19.12.2011.

Ohjausryhmä ja koordinaatioryhmä

Ohjausryhmälle ja koordinaatioryhmälle asetetaan jatkotoimikausi 1.9–31.12.2011.

Ohjausryhmän henkilöstövaihdokset: finanssisihteeri Tanja Rantanen ei jatka ryhmän jäsenenä. Koordinaatioryhmän henkilövaihdokset: finanssisihteeri Mikko Syrjäsen tilalla nimetään taloussuunnittelija Tiia Jokinen.

Hallinto- ja kehitysjohtaja



Päivi Nerg

Osastopäällikkö,
budjettipäällikkö

Hannu Mäkinen

Jakelu

Ohjausryhmän ja koordinaatioryhmän puheenjohtajat, jäsenet ja sihteerit.

Tiedoksi

Budjettiosasto
Ministeriöiden talousjohto
Sisäasiainministeriö
Opetusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Eduskunta
Valtiokonttori / VIP