

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

7.10.2014

GTK TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 1

Aika	7.10.2014 kello 12:00 – 12:45
Paikka	Valtori nh Metso, Siltasaarekatu 18-20 A, 00530 HKI
Osallistujat	Puheenjohtaja: Toni Perälä, hallintojohtaja, GTK Jäsenet, Asiakas: Saga Böhling-Niemelä, yksikön johtaja, Arto Hyvönen, geologi, henkilöstön edustaja Antti Kahra, tietohallintopäällikkö, asiakasyksikön projektipäällikkö Heikki Olander, IT-päällikkö Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Esa Ylivaara, projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri
Poissa	Maija Kurimo, erikoisasiantuntija
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

2 Valtorin tilannekatsaus ja esittelyt /

Valtori hankintajohtaja Mikko Vuorikoski piti tilannekatsauksen Liite 1
GTK projektipäällikkö Antti Kahra esitteli GTK:n toimintaa.
VM Tuomo Pigg selvitti organisointia ja VM:n roolia

3 Projektisuunnitelma /

Esa Ylivaara esitteli projektisuunnitelman
Liite 2 (mm. ohjausryhmän tehtävät projektissa) ja liite 3

4 Projektin riskit

Käytiin läpi riskikartoitus Liite 3.1

5 Viestintäsuunnitelma

Käytiin läpi viestintäsuunnitelma ja todettiin GTK:sta mukana olevan viestinnän asiantuntija Liite 3.3

6 Muutosten käsittely

Käytiin läpi toimintaperiaate

7 Päätökset

Ohjausryhmä päätti projektin käynnistämisestä

Ohjausryhmä hyväksyi projektisuunnitelman ja sen liitteet (liite 3)

Ohjausryhmä päätti esittää projektin asettamisen (asettamispäätös, liite 4)

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	7.10.2014	Tietoturvakartoituksen käynnistäminen	Esa Ylivaara	14.10.2014	Tehty	Toimeksianto tehty

9 Muut asiat

Keskusteltiin GTK ICT palveluiden jakamisesta TOSI ja TORI vastuiden välillä. GTK esitteli vuoden ajan valmistelleensa selvityksen jossa TOSI ja TORI vastuut ja tehtävät on selvitetty.

Keskusteltiin palvelusopimuksesta ja sen sisällöstä. VM Tuomo Piigg selvitti ohjausryhmälle, että palvelusopimukseen ei voi tehdä asiakas-kohtaista määrittämiä tai palvelutasokuvauksia. Ne löytyvät jo valmiina kartoitetun palvelun ja sen asettamien vaatimusten pohjalta.

Samassa yhteydessä muistutettiin, että kaikki ICT-palvelut on kartoitettava myös TORI-palvelut.

GTK toivoi että siirrettävä kokonaisuus saadaan selvitettyä ajoissa ennen vuodenvaihetta.

Keskusteltiin GTK roolia tutkimuslaitoksena; todettiin että Valtorin asiakaskunnassa on useita tutkimuslaitoksia, joille tarjotaan palveluita ja Valtori on todennut tarpeen tutkimuslaitosten tarpeiden erikseen huomiomisesta palveluita tuotteistaessa.

Valtorin edustaja toi esille JHS 174:n ja ehdotti että sen mukaisia käytäntöjä noudatettaisiin palvelutasoja määriteltäessä.

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

7.10.2014

10 Seuraava kokous

Sovittiin seuraava ohjausryhmän kokous 4.11.2014

Liitteet

1. TORI hankkeen tilannekatsaus
2. Siirtoprojektin esittely
3. Siirtoprojektin projektisuunnitelma
 - 3.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 3.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 3.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
 - 3.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 3.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
4. Siirtoprojektin asettamispäätösluonnos