

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaarvi

2.2.2015

GTK TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

2.2.2015 kello 11:00 – 12:30

Paikka Valtori, NH Metso Siltasaarenketu 18 Hki

Osallistujat Puheenjohtaja:
Toni Perälä, hallintojohtaja, GTK

Jäsenet, Asiakas:
Saga Böhling-Niemelä, yksikön johtaja,
Arto Hyvönen, geologi, henkilöstön edustaja
Antti Kahra, tietohallintopäällikkö, asiakasyksikön projektipäällikkö
Heikki Olander, IT-päällikkö
Maija Kurimo, erikoisasiantuntija

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies

Jäsenet, Valtori:
Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja,
Esa Ylivaarvi, projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri

Poissa

Jakelu osallistujat
Marjut Siintola

1 Esityslistan hyväksyminen

Ohjausryhmä hyväksyi esityslista muutoksitta

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Liite 1, todettiin pöytäkirjan olevan työtilassa ja kaikki ovat siihen tutustuneet pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski

Liite 2 Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen. Keskusteltiin työasemahankinnoista ja kilpailutuksesta jonka ansioista työaseman hinta on saatu lähes 20 % Hansel-hintojen alle.

4 Projektin tilannekatsaus / Esa Ylivaarvi

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaari

2.2.2015

Liite 3 Esa Ylivaari esitteli projektintilannekatsauksen ja todettiin kaiken olevan kunnossa.

5 Muutosten käsittely

Ei muutoksia ohjausryhmälle

6 Päätösesitykset

Turvallisuussopimuksen hyväksyminen Liite 5 ja liite 5.1
(Loput kokouksessa esiteltyt turvallisuussopimuksen 15 liitettä tallennetaan turvallisuussopimus kansioon työtilaan)
Palvelusopimuksen hyväksyminen Liite 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.5 ja 6.6
Siirtoluvan antaminen Liite 7

Ohjausryhmä hyväksyi turvallisuussopimuksen ja palvelusopimuksen liitteineen.

Siirtolupa annettiin

7 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

8 Muut asiat

Toistaiseksi Labtiumille tarjottavien TORI palveluiden uudelleen organisointi vuoden 2015 aikana. Palveluita voidaan tarjota toistaiseksi. VTT jäädessä Valtorin palveluiden ulkopuolelle tulee näille palveluille suunnitella jokin muu ratkaisu ja aikataulu.

Ohjausryhmässä keskusteltiin Labtium- asiakassopimuksen tilanteesta. Todettiin, että tulevaisuudessa sopimus on järjestettävä jotenkin muuten. Valtori ei voi tehdä sopimusta suoraan Labtiumin kanssa jonka on VTT tytäryhtiö ja on jäämässä Valtorin ulkopuolelle. Ratkaisu tehdään asiassa AS-is vaiheen aikana

9 Seuraava kokous

Liitteet

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

2.2.2015

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin riskit
5. Turvallisuussopimus
 - 5.1. Turvallisuussopimuksen yhteyshenkilöt
6. Palvelusopimus
 - 6.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut
 - 6.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat
 - 6.3 Palvelusopimuksen liite 3 Yhteistyömalli
 - 6.3.1 Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma
 - 6.4 Palvelusopimuksen liite 4 Tietoturvakartoitus
 - 6.5 Palvelusopimuksen liite 5 Asiakastoimitusten palvelut
7. Siirtolupakriteerit