

Toimintosiirrot/ Esa Ylivarvi

4.11.2014

GTK TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

Aika	4.11.2014 kello 13:00 – 15:00
Paikka	Valtori HKI Metso, Siltasaarenkatu 18-20 A
Osallistujat	Puheenjohtaja: Toni Perälä, hallintojohtaja, GTK Jäsenet, Asiakas: Saga Böhling-Niemelä, yksikön johtaja, Arto Hyvönen, geologi, henkilöstön edustaja Antti Kahra, tietohallintopäällikkö, asiakasyksikön projektipäällikkö Heikki Olander, IT-päällikkö Maija Kurimo, erikoisasiantuntija Jäsenet, TORI-hanke, VM: Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Esa Ylivarvi, projektipäällikkö, ohjausryhmän sihteeri
Poissa	Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies, hankepäällikkö
Jakelu	osallistujat Marjut Siintola

1 Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirjan käsittelyssä sovittiin, että korjataan muut asiat 9 kohtaan TOSI-palvelut

Sovittuihin toimenpiteisiin tehtiin korjaus statukseen: Tietoturvakartoitus sovittuna pidettäväksi 24.11.2014

Valtorin tietoturvakyselyn tiedoksi saattaminen Vm:n kyselyn kanssa

Korjausten jälkeen kokous hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan

3 Valtorin tilannekatsaus

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen.

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaari

4.11.2014

Katsauksen pohjalta keskusteltiin säästötavoitteista ja viraston säästöistä. As-is vaiheessa todettiin talousvaikutusten olevan neutraalin. Toni Perälä kysyi miten säästötavoitteita seurataan?

Saavutetaanko TORI-hankkeella koko Valtiota koskevia säästöjä ja onko sillä oikeaa vaikutusta kustannuksiin vai onko säästö näennäistä rahan siirtelyä "taskusta – toiseen".

4 Projektin tilannekatsaus

Esa Ylivaari esitteli projektin tilanteen

5 Päätösesitykset

Projektisuunnitelman versio 0.16(liitteineen) hyväksyttiin lopulliseksi versioksi 1.0 (Liite 4).

Kartoituksen tulokset: siirtyvät kohteet, keskusteltavat kohteet (Liite 5)

Käytiin läpi ja todettiin olevan kunnossa. Kartoituksen tulokset hyväksyttiin.

6 Projektin riskit

Liite 4.1 Käytiin läpi kokouksessa, Riskit ja niihin varautuminen on kunnossa.

7 Viestintäsuunnitelma

Liite 4.3 käytiin läpi kokouksessa, viestintäsuunnitelma on kunnossa.

8 Muutosten käsittely

Ei muutos esityksiä

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

10 Muut asiat

Kokouksessa keskusteltiin projektiryhmän kokouksista. Todettiin että työskentely on ollut vielä alkuvaiheessa ja asiat ovat valmisteltu pääsääntöisesti palveluryhmässä.

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

4.11.2014

Nyt projektin edetessä noudatetaan normaalia projektityöskentelyä ja ohjausryhmän asiat käydään ensin läpi projektiryhmän kokouksissa.

11 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 14:00

12 Seuraava kokous

2.12.2014 kello 12:00 – 14:00 Siirtosopimus

Liitteet

1. TORI hankkeen tilannekatsaus
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Valtorin tilannekatsaus
4. Siirtoprojektin projektisuunnitelma
 - 4.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 4.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 4.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
 - 4.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 4.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
5. Kartoituksen tulokset