

MMM ha (Mavi, Evira, MML) TORI siirtoprojektin ohjausryhmä esityslista

Aika: 23.9.2015 klo 13-15

Paikka: Videoneuvottelu / Helsinki Siltasaarenkatu 18-20 nh. Merikotka / Virtuaalihuone 1 / muut videoneuvotteluhuoneet / Lync

Osallistujat Puheenjohtaja:
Raimo Vajavaara, johtaja, Maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet, Asiakas:

Johanna Knekt, tietohallintojohtaja, Elintarviketurvallisuusvirasto
Marja Rantala, ylijohtaja, Maanmittauslaitos
Keijo Yli-Hukkala, osastonjohtaja, Maaseutuvirasto
Tiina Sulin, pääluottamusmies, henkilöstön edustaja, Elintarviketurvallisuusvirasto
Mari Raininko, neuvottelupäällikkö, henkilöstön edustaja, Agronomiliitto
Risto Lilja, tietokanta-arkkitehti, henkilöstön edustaja, MML
Antti Vertanen, tietohallintojohtaja, Maa- ja metsätalousministeriö (hallinnonalan projektipäällikkö)

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, TORI-hankkeen hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:

Sari-Anne Hannula, kehitysjohtaja, Valtori
Johanna Laapio, pp Valtori, MMM ha, Mavi, Evira, yhteiset
Hannu Blomqvist, pp, Valtori, MMM ha MML

Juha Pernu, palveluvastaava, Valtori

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Todettiin, että edelliseen pöytäkirjaan liittyvistä asioista keskustelua jatketaan tässä kokouksessa.

3 Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio ja Hannu Blomqvist (liite 3)

Hannu Blomqvist ja Johanna Laapio kävivät esittelivät projektin tilannekatsauksen.

Keskusteltiin keskeneräisistä asioista. Todettiin, että ne eivät estä projektin päättämistä.

Ohjausryhmän puheenjohtaja suositteli Eviraa allekirjoittamaan palvelusopimuksen. Todettiin, että olennaista on jatkuvien palveluiden toimivuus. Palvelusopimuksessa sovitaan, mitä ja miten palveluja tuotetaan.

Keskusteltiin MML:n työasemasovelluksista. Todettiin, että sovellusten asentaminen kuuluu Valtorille, mutta Valtori ei voi yksin testata sovelluksia. Se tulee tehdä yhteistyössä. Marja Rantala korosti, että tuotantoa ei saa vaarantaa.

Mavin puhelinten elinkaaren hallintaan liittyvä projekti on aloitettu.

Mavin laskutuskoodien täsmentämisen osalta todettiin, että asia on tarkistettu Valtorissa, ja koodeja ei ole mahdollista täsmentää. Näin ollen siirtoprojekti ei voi ratkaista tätä asiaa.

Todettiin, että Mavin häiriöhallinnan osalta Mavi tarvitsee toimivan häiriöhallinnan prosessin. Vaikka Maville on tiedotettu asiakasrajapinnan henkilöt, Mavi tarvitsee lisäksi listan kontakteista, jotka voivat auttaa. Päätettiin, että lista häiriöhallinnan kontakteista päivitetään. Ongelmatilanteessa Mavi odottaa Valtorilta kuittausta, että työ on selvityksessä.

Marja Rantala toi esille MML:n henkilöresurssipuutteet ja MML:n tiettyjen projektien pysähtymisen Valtori-siirron jälkeen. Asiaa käsitellään Valtorin ja MML:n yhteistyön strategisessa johtoryhmässä.

Yhteisesti todettiin, että palvelujen tason tulee säilyä. Myöskään laatu- poikkeamia ei saa tulla.

4 Muutokset

Muutoksia ei ollut.

5 Siirto- ja palvelusopimukseen liittyvät päätösesitykset

Projektin päättäminen

Puheenjohtaja totesi projektin päättyneeksi. Asioita on kesken, mutta niitä ei voida ratkaista siirtoprojektissa.

6 Projektin loppuraportti

Todettiin, että projektin loppuraportti kuvaa projektin kulkua ja että raportti viimeistellään ohjausryhmäkokouksen jälkeen. Liite 4

7 Valtorin tilannekatsaus / Sari-Anne Hannula

Tilannekatsausta ei käsitelty. Liite 2

8 Muut asiat

Sari-Anne Hannula vie asiakkaiden terveiset palvelutason laskuun liittyen Valtorin johtoryhmälle. Palveluja on tärkeää kehittää yhteistyössä.

Todettiin, että projektissa ei ole tehty asiakastyytyväisyyden lähtötasomittausta. Tämä täsmennetään loppuraporttiin.

9 Seuraava kokous

Ohjausryhmä päätti päättää siirtoprojektin.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Liitteet:

Liite 1 Edellisen kokouksen pöytäkirja 27.5.2015
Liite 2 Valtorin tilannekatsaus
Liite 3 Projektin tilannekatsaus
Liite 4 Projektin loppuraportti
Liite 5 Valtorin kesäkuussa 2015 lähettämä vastine