

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

29.1.2015

MMM ha TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika	28.1.2015 klo 13-15.30
Paikka	Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, nh. Merikotka, Lync
Osallistujat	Puheenjohtaja: Raimo Vajavaara, johtaja, maa- ja metsätalousministeriö Jäsenet, Asiakas: Tommi Kämpe, osastonjohtaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Marja Rantala, ylijohtaja, Maanmittauslaitos Tiina Sulin, pääluottamusmies, henkilöstön edustaja, Elintarviketurvallisuusvirasto Mari Raininko, neuvottelupäällikkö, henkilöstön edustaja, Agronomiliitto Risto Lilja, tietokanta-arkkitehti, henkilöstön edustaja, Tike Antti Vertanen, tietohallintojohtaja, maa- ja metsätalousministeriö (hallinnonalan projektipäällikkö) Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Sari-Anne Hannula, kehitysjohtaja, Valtori (varalla Marjut Siintola, hankejohtaja) Johanna Laapio, pp Valtori, MMM ha, Mavi, Evira, yhteiset, 1.2.2015 □ □ Kari Luukkonen, projektipäällikkö □ □ 30.1.2015, pp Valtori, MMM ha, Mavi, Evira, yhteiset Hannu Blomqvist, pp, Valtori, MML
Jakelu	osallistujat, ohjausryhmä

1 Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi esityslistan hyväksytyksi.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja totesi edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksytyksi.

Liite 1

3 Projektin tilannekatsaus /

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

29.1.2015

Kari Luukkonen kävi läpi projektin tilannekatsauksen.

Liite 2

Projektsuunnitelma: hyväksytty jo aikaisemmin.

Mavin maksajavirastovaatimukset Valtorille / ISO27001.

Valtorin suunnitelma ISO27001 tason saavuttamiseksi.

- Määritettiin tarkastuspiste, jolloin Valtorin tietoturvan tasoa ja maksajavirastosidonnaisten asioiden siirtoa tarkastellaan uudelleen. Se on kesällä 2016.

Valtorissa tehdään suunnitelma tietoturvan saattamisesta maksajaviraston vaatimusten tasolle.

MMM / Mavin / MML:n poikkeamaesitys. Liite 5.

- Poikkeamaesityksestä ollaan ohjausryhmässä yksimielisiä. Tuomo Pigg totesi myöntävänsä väliaikaiseen maksajavirastoasioita käsittelevään poikkeamaan. Se pitää hoitaa TORI-lain edellyttämällä tavalla. Tuomo Pigg kävi läpi, miten poikkeamaesitystä käsitellään. Valtioneuvosto päättää asiasta. Sitä ennen VM kuuntelee Valtorin asiakasneuvottelukuntaa ja ministeriöitä. Seuraava Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous on 3.2. Antti Vertanen laatii Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokoukseen esityksen poikkeamaesityksen käsittelemiseksi.
- Keskusteltiin siitä, kuinka isoa osaa yhteisestä alustasta maksajavirastosidonnaisuus koskee. Se koskee niin suurta osaa, että valtion taloudenkin kannalta ei kannata pilkkoa alustaa osiin, vaan siirtää se yhdellä kertaa sitten kun Valtorin tietoturva täyttää tarvittavat vaatimukset.

DD-lomakkeiden tilanne. DD-lomakkeiden puuttuvia tietoja on täydennetty viime päiviin saakka.

Todettiin, että siirtosopimuksista on tehty erilliset liitteet MML:lle, Eviralle ja Maville.

Johanna Laapio kävi läpi Mavin ja Valtorin johdon kokouksen tiivistelmän.

4 Päätösesitykset /

Siirtosopimuksen hyväksyminen

Eviran dd-lomake ja siirtosopimuksen liite tarkistetaan, että tuoreimpien päivitysten jälkeen lomakkeet ovat identtisiä. Kun lomakkeiden korjaukset ja lisäliite ovat kunnossa, voidaan siirtosopimus allekirjoittaa.

Mavin osalta joitakin tarkennuksia lukuun ottamatta siirtosopimuksen liite on kunnossa. Elisan puheratkaisu on siirtyvä. Jaettavat sopimukset pitää vielä tarkentaa. Kaikki mikä ei liity maksajavirastokokonaisuuteen, saa siirtyä 1.4.2015. Kun lomakkeiden korjaukset ja lisäliite ovat kunnossa, voidaan siirtosopimus allekirjoittaa.

MML:n osalta tehdään yksi siirtosopimus, jonka perusteella tapahtuu myös palveluiden hinnoittelu. MML:n siirtosopimuksen liitteiden kokoaminen yhdeksi on tekemättä. MML:n kokonaisuudessa on vielä auki olevia asioita lähinnä siiryvien henkilöiden kohdalla. Palveluiden turvaaminen myös jatkossa on erittäin tärkeää, ja osaamista pitää olla sekä MML:ssä että Valtorissa. Asiassa tulee päästä eteenpäin sujuvasti. Tuomo Pigg toi esille TORI-palvelukartan apuna työssä. Sovittiin, että MML:n siirtyvä kokonaisuus on selvillä ja siirtosopimus valmiina 6.2. mennessä.

Sopimusteksti

- Sopimusteksti on herättänyt kommentteja sekä Eviralla, Mavissa ja Maanmittauslaitoksella. Valtori esitteli siirtosopimuksen erillisen lisäliitteen liittyen rekistereihin, jonka Johanna Laapio laittaa katsottavaksi Maville, Eviralle ja MML:lle 29.1. Päätettiin, että vakimuotoista ja laajasti jo käytettyä sopimustekstiä ei muuteta, mutta sopimukseen lisätään liite, jossa täsmennetään ongelmalliseksi koettua kohtaa. Sovittiin, että lisäliitteet viimeistellään 4.2.2015 mennessä.
- Keskusteltiin lisensseistä. Valtorista todettiin, että lisenssit siirtyvät lain nojalla. Virastoilla on huoli, että lisenssien siirtymisestä aiheutuu heille lisäkustannuksia, kun lisenssien tarve vaihtelee. Sari-Anne Hannula korosti, että asiakaslaskutus tapahtuu palvelun kustannusten perusteella. Jatkossa tuoteistetuihin palveluihin sisältyy myös lisenssi. Hinnoissa kohdellaan asiakkaita tasavertaisesti.
- Tuomo Pigg korosti, että lisenssiajattelussa on tärkeää ajatella valtion kokonaistaloudellista etua. Lisenssejä voidaan tarvittaessa ostaa lisää. Myös Vajavaara korosti kokonaistaloudellista ajattelua.

5 Projektin riskit

Riskejä ei käyty kokouksessa läpi.

Liite 7

6 Muutosten käsittely

7 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	31.10.2014	Viestintävastaavien ja henkilöstöhallinnon edustajien nimeäminen. Pyyntö lähtee ohjausryhmän sihteeriltä virastojen projektipäälliköille. Nimet 5.11. mennessä.	Ohjausryhmän sihteerin ja virastojen projektipäälliköt	Pyyntö 3.11. vastaus 5.11.	Nimet on pyydetty ja saatu	OK
2	31.10.2014	Projektiryhmä laatii ensimmäisen version riskianalyysistä seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen.	Projektiryhmä ja ohjausryhmän sihteerin	Ensimmäinen versio lähetetään ohjausryhmälle 27.11.	Projektiryhmän laatima riskianalyysi esitellään ohjausryhmälle	OK
3		Virastojen projektipäälliköitä pyydetään projektisuunnitelmaan tiiviitä kuvauksia viraston muutoksen kokonaistilanteesta ja tiivistä tietohallinnon/ ICT:n kuvausta.	Valtorin projektipäälliköt	Pyyntö ti 4.11. vastaus pe 7.11. mennessä	Tekstit on saatu ja käyty läpi projektiryhmän kokouksessa yhtä virastoalokautta	OK
4	31.10.2014	Kootaan Valtorin yleistiedote, joka jaetaan virastojen projektipäälliköiden kautta virastojen käyttöön.	Valtorin projektipäälliköt	5.11.	Yleistiedote on lähetetty 10.11.2014	OK
5	02.12.2014	Maaseutuviraston tekstissä olevat virheet korjataan Mavin ja Valtorin yhteistyönä	Satu Ylisiurua-Hemminki, Kari Luukkonen	8.12.14	Ylisiurua-Hemminkiä informoitu	OK
6	02.12.2014	Projektisuunnitelman luvut 2.6.2. ja 2.6.3. sulaute-	Harri Suoma-	8.12.14	Ehdotus uudesta	OK

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

29.1.2015

		taan yhdeksi kokonaisuudeksi.	lainen, Mar-kus Raitio ja Satu Ylisiurua - Hemminki		versios-ta toimi-tettu Tikestä Maviin	
7	02.12.2014	Korjatut tekstiosuudet lähetetään ohjausryhmän jäsenille hyväksyttäväksi. Ohjausryhmän jäsenet ilmoittavat hyväksynnästä Kari Luukkoselle.	Kari Luukko-nen	12.12.14	Teks-tiosuuk-sia kor-jataan	OK
8	02.12.2014	Puuttuvat tiedot lisätään DD-lomakkeisiin	Virastojen projekti-päälliköt ja Kristi-an Noke-lainen	19.12.14	Tietoja lisä-tään	Kesken ken
9	02.12.2014	Mavi kokoaa Valtoria koskevat maksajavirasto-vaatimukset kuvaukseksi ja toimittaa sen Valtoriin	Mika Tuikka-nen	19.12.14	Tuik-kasta infor-moitu	Ok
10	02.12.2014	Valtori laatii Gap-analyysin maksajavirastovaatimusten pohjalta	Tommi Simula	25.1.15	Simulaa infor-moitu	Ok
11	28.1.2015	Virastot ilmoittavat Jo-hanna Laapiolle hyväksy-vätkö sopimuksen lisäliit-teen	Virastojen projekti-päälliköt	3.2.2015		Uusi

8 Muut asiat

3.2. on projektiryhmän kokous, ja siellä katsotaan myös lisäliitteet ja todetaan, ovatko työt kaikin puolin kohti siirtosopimusta edenneet.

Ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen 10.2.2015 mikäli siirtosopimukset eivät ole valmiit 6.2.2015 mennessä.

Mari Raininko toi esille, että henkilöstön tiedottaminen asioista on erittäin tärkeää.

9 Seuraava kokous

Ylimääräinen kokous tarvittaessa 10.2. klo 12.00
25.2.2015 klo 13-15

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Projektin tilannekatsaus
3. Poikkeamaesitys ja siihen liittyvä dokumentaatio
4. Tiivistelmä MAVI:n ja Valtorin johdon kokouksesta

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

29.1.2015

5. Riskiraportti
6. Valtorin tilannekatsaus
- 7 Siirtosopimus
- 8 TORI poikkeamaesitysten käsittely